



Vlaamse  
overheid

# VOORBEELD

Voortgangsrapport  
**eID aan huis – GZG-team**  
**09/03/2022**

Projectleider: Tim Vereecken  
Business analyst ABB

Relanceproject  
Gemeente zonder gemeentehuis



Gefinancierd door  
de Europese Unie  
NextGenerationEU

[binnenland.vlaanderen.be](https://binnenland.vlaanderen.be)  
#burgers #bestuur #verbinden

# PITCH eID aan huis

---

**Voor** burgers die niet meer in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen voor hun eID

---

**biedt deze** nieuwe **aanpak**

een alternatief niet gebonden aan het gemeentehuis

---

**door** aan huis te komen met de nodige apparatuur om de biometrische gegevens

te verzamelen en vervolgens de eID via een mobiele ambtenaar af te leveren.

---

**in tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak**

niet meer gebonden aan het gemeentehuis.

---

---

Projectoverzicht

# eID aan huis – GZG-team

## Doelstellingen

Het uitwerken van een implementatieplan voor een proactieve dienstverlening voor het afleveren van het eID aan huis

## Budget

€ 121.840,43

## Looptijd

15/12/2021 - 01/06/2022  
(24 weken)

Projectoverzicht

# eID aan huis – GZG-team

## Doelstellingen


Het uitwerken van een implementatieplan voor een proactieve dienstverlening voor het afleveren van het eID aan huis

## Budget

€ 175.450,50

## Looptijd

15/12/2021 - 01/06/2022  
(24 weken)



Geen onvoorziene uitgaven

2 weken vertraging

# Acties

Niet begonnen

Consensus over  
visie en strategie  
bereiken

Blauwdruk  
uittekenen

Belangen, rollen en  
verantwoordelijkheden  
verduidelijken

Bezig

Haalbaarheid  
onderzoeken

Roadmap voor  
implementatie  
opstellen

Klaar

Scope en  
doelstelling scherp  
stellen

Ecosysteem in  
kaart brengen

Behalen we onze doelstelling?

# Demonstratie


Scope en doelstelling scherp stellen

Ecosysteem in kaart brengen

(Toon de voorlopige resultaten)



# Planning



## Oorzaken

- Onderschatting van actie 'Consensus rond visie'
- Beperkte beschikbaarheid projectmedewerker

## Acties

- David Suijkerbuijk gaat van 30-01 tot 30-04 van part-time naar full-time om de vertraging te beperken
- Het uittekenen van de blauwdruk wordt vervroegd met twee weken


Lesson learned: resources periodiek evalueren en sneller bijsturen



# Lessons learned

1. Op tijd nagaan bij externe partners of hun medewerkers nog steeds beschikbaar zijn
2. Planning van doelstellingen periodiek herbekijken
3. Extra capaciteit sneller inschakelen wanneer nodig

# Volgende stappen



# Bijlagen

1. **Volledige roadmap**
2. **WIP Blauwdruk** (enkel eerste, middelste en laatste opvolgingsgesprek)
3. **Budgetstaat en eventueel andere relevante documenten**

Contacteer ons via

**gzg@vlaanderen.be**

Programmamanager

Danny Lievens

Coördinator

David Suijkerbuijk

Communicatie

Veerle De Wispelaere

Business analyse

Tim Vereecken

