



# HANDLEIDING

# WI-FORMULIER



# 1 AANMAKEN WI-FORMULIER.

## 1.1 TABBLAD "INFORMATIEBLAD" INVULLEN.

Dossiernummer.  
 Besteknummer.  
 Gemeente (Project).  
 Wijk (Project).

Leidend ambtenaar (studiebureau).  
 Projectverantwoordelijke (ingenieur VMSW).  
 Werftoezichter (VMSW).  
 Contactpersoon uitvoering (VMSW).

Aannemer.  
 Adres(Aannemer).  
 Gemeente (Aannemer).  
 E-Mail (Aannemer).

Studiebureau.  
 Adres (Studiebureau).  
 Gemeente (Studiebureau).  
 E-Mail (Studiebureau).

Aanbesteed op (Aanbestedingsdatum).  
 Uitvoeringstermijn.  
 Partijen. (Alle partijen invullen)

### INFORMATIEBLAD

Dossiernummer: [input]  
 Besteknummer: [input]  
 Gemeente: [input]  
 Wijk: [input]

Aannemer: [input]  
 Adres: [input]  
 Gemeente: [input]  
 E-mail: [input]

Leidend ambtenaar: [input]  
 Projectverantwoordelijke: [input]  
 Werftoezichter: [input]  
 contactpersoon uitvoering: [input]

Studiebureau: [input]  
 Adres: [input]  
 Gemeente: [input]  
 E-mail: [input]

Aanbesteed op: [input]

Uitvoeringstermijn [input]  
 Verlenging: [input]

Partijen	
1	5
2	6
3	7
4	8





## 2 VORDERINGSSTAAT BEHANDELEN

### 1.2 TABBLAD "OVERZICHT VORDERINGSSTATEN"

Nummer: Omschrijving van de vorderingsstaat of onderhoudstaat (VB: "VS1", "OH1")

Soort: Keuzemenu: keuze tussen werken en onderhoud.

Bet: Keuzemenu: Kies voor een "X" als de VS betaald is.

Werkdagen: Het aantal werkdagen bij deze VS.

"Begin-" en "Einddatum": Periode van de VS.

Invullen bedrag "Werken", "Verrekeningen" en/of "Bijwerken".

Herziening wordt automatisch ingevuld.

VMSW										
Nummer	Soort	Bet	Werkdagen	Datum		Werken	Verrekeningen	Bijwerken	Herziening	Werken - ZH
				Beinddatum	Einddatum	VMSW	VMSW	VMSW	VMSW	VMSW
VS1	Werken		15	01/01/2022	31/01/2022	10.000,00			138,50	

### 1.3 TABBLAD "HUIDIGE VORDERINGSSTAAT".

NR. Keuzemenu: Kies de VS of OH die u wil bekijken.

Alles wordt automatisch ingevuld.

PDF maken van dit tabblad.



Dossiernummer: 2009/1656/03	Contactpersoon uitvoering: Contactpersoon VMSW
Aanbestedingsdatum: 01/09/2021	Projectverantwoordelijke: Projectverantwoordelijke VMSW
Gemeente: Gemeente Project	Leidend ambtenaar studiebureau: Leidend ambtenaar
Wijk: Wijk Project	
Aannemer: Aannemer	Partij 1: Gemeente
Adres: Adres Aannemer	Partij 2: SHM
Gemeente Aannemre	Partij 3:
	Partij 4:
Totaal aantal werkdagen: 15	Voortgang werk: #DELING.DOOR.0!
Nr: VS1	Periode: 01/01/2022   31/01/2022

$$\text{Formule} = a \times s/S + b1 \times k1/K1 + b2 \times k2/K2 + b3 \times i/I + c$$

s	33,047	k1		k2		i	10420
S	32,104	K1		K2		I	10221
a	0,4	b1		b2		b3	0,4

Herzieningscoëfficiënt: 1,01954

### Werken

	VMSW	Gemeente	SHM	Totaal
Reeds betaald:				
Werken:	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Onderhoud:				
Verrekening:				
Bijwerken:				
Subtotaal:	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Refacties:				
Herziening:	€ 195,40			€ 195,40
Werken ZH:				
Boetes:				
Totaal:	€ 10.195,40			€ 10.195,40

Gezien en goedgekeurd,

Projectverantwoordelijke VMSW  
projectverantwoordelijke