

Vlaamse overheid
Afdeling
Havenlaan 88 bus 60
1000 BRUSSEL
T 02 553 20 00
F 02 553 20 10
www.facilipunt.be

NOTA AAN DE STUURGROEP

datum: 27 april 2021


Van: Anneleen Cosijn en Carl Vranken

onderwerp: Voorstel volgorde entiteiten en high level aanpak per entiteit

Alle entiteiten die behoren tot de scope van het project, zullen gecontacteerd worden in het kader van het project. Het aansluitingstraject zal voor de ene entiteit intensiever zijn, dan voor de andere entiteit.

1 AANPAK VAN AANSLUITINGSTRAJECT

Een aansluitingstraject verloopt in vijf fasen. Per aansluitingstraject zal een gedetailleerde planning uitgewerkt worden.



De fasen:

- Opstart; elk aansluitingstraject start met een voorstelling van het project op het managementcomité van het beleidsdomein. Deze opstartmomenten zullen voor elk beleidsdomein nog in 2021 ingepland worden.
- Verkenning: het project wordt voorgesteld aan de entiteit. We komen tot een besluit of er een verder aansluitingstraject opgestart moet worden of niet. Bijvoorbeeld, als er consensus is de entiteit geen contracten maakt voor gangbare en gebruikelijke goederen en diensten, dan kan het besluit zijn om geen verder aansluitingstraject op te starten. Indien er wel een aansluitingstraject opgestart wordt, of indien dit verder uitgeklaard moet worden, dan duidt de entiteit de gesprekspartners aan voor een volgende fase. Dit betekent concreet dat er een SPOC wordt aangeduid en een stuurgroep op entiteitsniveau wordt samengesteld.
- Voorbereiding: de raamcontracten die een entiteit maakt (al dan niet als aankoopcentrale) worden opgesteld en besproken. In deze fase worden de contracten getoetst aan de beslissingsboom en worden er voor de contracten in scope afspraken gemaakt over de overname door Het Facilitair Bedrijf.
- Transitie: de aankoopcentrale en de entiteit werken de afspraken over de overname van contracten, middelen, timing, verloop... verder uit in een transitieplan. Dit wordt gevalideerd en uitgevoerd.
- Evaluatie; op het einde van elk aansluitingstraject gaan we na hoe dit verlopen is en wat we hieruit leren voor een volgend aansluitingstraject.

2 VOLGORDE VAN AANSLUITINGSTRAJECTEN

2.1 Principes

Om te bepalen in welke volgorde de entiteiten aan bod komen, werd er rekening gehouden met:

- Of de entiteit **in scope is van de inkanteling vastgoed**. Waar mogelijk zullen we de aansluiting tot de aankoopcentrale en de inkanteling vastgoed combineren. De overdracht van contracten en middelen is namelijk voor beide projecten aan de orde.
- **Grootte van de entiteit**. De grootte van een entiteit werd ingeschat op basis van het aantal overheidsopdrachten voor goederen en diensten die geregistreerd werden in eDelta. Bij entiteiten die (nog) geen registraties hadden gedaan op 15/2/2021 werd er gekeken naar het aantal opdrachten in e-Notification tussen 2018 en 2020.
- **Het beleidsdomein van de entiteit**. We stellen voor om de aansluitingstrajecten voor entiteiten die tot hetzelfde beleidsdomein behoren gelijktijdig of aansluitend op te starten.

2.2 Concrete volgorde

In de loop van 2021 zal voor elk beleidsdomein het aansluitingstraject opgestart worden met een voorstelling op het managementcomité van het beleidsdomein. Het effectieve aansluitingstraject start later. Zowel de start als het einde, zijn onder voorbehoud. De planning zal gedurende de loop van het project steeds bijgestuurd worden. Voor entiteiten waar het inkantelingstraject vastgoed opgestart wordt, zal het aansluitingstraject ook op dat moment aanvangen.

	Opstart (managementcomité)	Start aansluitingstraject (fase voorbereiding)	Einde aansluitingstraject
Beleidsdomein Kanselarij en Buitenlandse Zaken	Mei 2021	Juni 2021	November 2021
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie	Mei 2021	Juni 2021	Augustus 2021
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken	Juni 2021	Oktober 2021	Mei 2022
Beleidsdomein Landbouw en Visserij	Juni 2021	Oktober 2021	November 2021
Beleidsdomein Omgeving	September 2021	December 2021	Juli 2022
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media	September 2021	Juni 2022	Augustus 2022
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin	Oktober 2021	September 2022	November 2022
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming	Oktober 2021	Oktober 2022	December 2022
Beleidsdomein Financiën en Begroting	November 2021	Februari 2023	Mei 2023
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie	November 2021	Februari 2023	Juli 2023

3 VOORSTEL VAN BESLISSING

De stuurgroep gaat akkoord met de voorgestelde volgorde en de afspraken rond de bijsturing hiervan.