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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 
CN Common Name, eigenschap van een certificaat die doorgaans de domeinnaam of 

gewoon de naam van de toepassing of server is waarvoor je een bepaald certificaat 
gebruikt. Het aanvragen van de CN is de eerste stap in het aanvragen van een 
certificaat in Vo-DCB en Vo-DCBaas. 

CSR Certificate Signing Request, een bestand waarmee je in Vo-DCB en Vo-DCBaaS een 
nieuw certificaat kan aanvragen  

CRL Certificate Revocation List, een lijst van certificaten die herroepen zijn door de 
certificate authority voor hun vervaldatum is bereikt en dus niet meer vertrouwd 
mogen worden 

Vo-DCB Vlaamse overheid - Digitaal Certificaten Beheer, de huidige toepassing die gebruikt 
wordt om certificaten aan te maken en te beheren 

Vo-DCBaaS Vlaamse overheid - Digitaal Certificaten Beheer as a Service, de nieuwe toepassing 
die Vo-DCB gaat vervangen 

Vo-PKI Vlaamse overheid - Private Key Infrastructure, de achterliggende infrastructuur 
waarmee toepassingen zoals Vo-DCB en Vo-DCBaaS certificaten aanmaken en 
ondertekenen. De Vlaamse overheid heeft een eigen (private) PKI-infrastructuur. 
Deze bestaat uit een root certificate authority en een issuing certificate authority. 
Vo-DCB en Vo-DCBaas hebben elk hun eigen (aparte) PKI-infrastructuur. 

VOICA2.2018 Vlaamse overheid – Issuing Certificate Authority, de oude issuing certificate 
authority waarmee Vo-DCB-certificaten aanmaakt en ondertekent 

VOICA2.2020 Vlaamse overheid – Issuing Certificate Authority, de nieuwe issuing certificate 
authority waarmee Vo-DCBaaS certificaten aanmaakt en ondertekent 

VORCA.2012 Vlaamse overheid – Root Certificate Authority, de root certificate authority van 
VOICA2.2018 (en dus Vo-DCB, de huidige toepassing) 

VORCA.2020 Vlaamse overheid – Root Certificate Authority, de root certificate authority van 
VOICA2.2020 (en dus Vo-DCBaaS, de nieuwe toepassing) 

  



Certificatenbeheer Vlaamse overheid 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  pagina 4 van 12 

1 CONTEXT EN DOEL VAN DIT DOCUMENT 

De huidige Vo-DCB-toepassing en haar achterliggende PKI-infrastructuur zijn verouderd en voldoen niet 
meer aan de functionele en veiligheidsvereisten van de Vlaamse overheid. Om die reden hebben we 
ervoor gekozen om een nieuwe toepassing te bouwen (Vo-DCBaaS) en ook de achterliggende PKI-
infrastructuur volledig te moderniseren. 
 
Op die manier kunnen we een hogere veiligheid en betrouwbaarheid leveren en kunnen we blijven 
inspelen op de vragen van klanten. In de nieuwe toepassing (Vo-DCBaaS) staat selfservice centraal en 
wordt het veel gemakkelijker voor gebruikers om certificaten aan te vragen, zonder afhankelijkheden 
van de centrale administratie. De nieuwe PKI-infrastructuur (hardware en de nieuwe sleutelhiërarchie) 
biedt ondersteuning voor nieuwe cryptografische standaarden (b.v. SHA3 en Elliptic-curve) en legt de 
basis voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst (b.v. aanvragen van certificaten via API en hoge 
volumes van certificaten in functie van IOT). 
 
De huidige Vo-DCB-toepassing en haar achterliggende PKI-infrastructuur zijn gebouwd op servers in het 
datacenter COLT/NMC4. De sluiting van dit datacenter in Q2-2021 zorgt ervoor dat we de overstap en 
migratie van Vo-DCB naar Vo-DCBaaS versneld moeten doorvoeren in de loop van 2021. 
 
Deze overschakeling naar de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing heeft impact op alle klanten die Vo-PKI-
certificaten gebruiken. In dit document beschrijven we de verschillende fases in de migratie van Vo-DCB 
naar Vo-DCBaaS, wat er daarbij exact gaat gebeuren door ons en wat de klanten precies moeten doen 
om zich voor te bereiden. 
 
Dit document zal verder aangevuld worden met nieuwe informatie gedurende het migratietraject. Al 
deze laatste informatie vind je ook steeds terug op onze website bij publicaties, onder de hoofding ‘Ik 
heb vragen over Vo-DCB of VoDCBaaS’. Neem hier zeker het veelgestelde vragen document door over de 
migratie! 
Kom je een vraag tegen over je toepassing of de migratie? Contacteer ons op vodcb@vlaanderen.be. 
 
  

https://overheid.vlaanderen.be/publicaties-toegangs-en-gebruikersbeheer
mailto:vodcb@vlaanderen.be
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2 TOELICHTING BIJ DE MIGRATIE 

2.1 Samenvatting 

Onderstaand schema en overzicht zijn een korte samenvatting van de verschillende fases en mijlpalen in 
de migratie. Elke fase wordt daarna in de rest van het document verder in detail toegelicht. 
 

 
 
 
1) Fase 1: Voorbereiding nieuwe dienstverlening Vo-DCBaaS 

(< 01/03/2021) 
 

- HFB: verdere ontwikkeling en testing van de Vo-DCBaaS-toepassing 
- HFB: communiceren over de nieuwe dienstverlening en de migratie 

o Eind februari worden een aantal infosessies georganiseerd om de nieuwe 
dienstverlening verder toe te lichten 

- HFB: Vo-DCB wordt permanent bevroren vanaf 22/02/2021, geen nieuwe aanvragen van CN’s 
en certificaten meer mogelijk in Vo-DCB (enkel beheer bestaande certificaten) 

o Aanvraag nieuwe CN’s en certificaten opnieuw mogelijk in Vo-DCBaaS vanaf 
01/03/2021 

- HFB: Migratie van de CN’s van Vo-DCB naar Vo-DCBaaS 
o Enkel de CN’s worden gemigreerd, de certificaten zelf, de CSR’s, enz. worden niet 

gemigreerd naar Vo-DCBaaS 
- Klanten: stel indien mogelijk het aanvragen van nieuwe certificaten uit tot na 01/03/2021 

(Go Live van Vo-DCBaas, zie verder) 
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- Klanten: proactief aanduiden van een “DCBaaS Certificaatbeheerder Organisatie” in het 
Gebruikersbeheer (IDM) 

- Klanten: proactief installeren van de nieuwe root en issuing certificaten (sleutelhiërarchie) 
van de nieuwe PKI-infrastructuur van Vo-DCBaaS 

 
2) Fase 2: Vo-DCBaaS is beschikbaar + start migratie 

(01/03/2021-14/06/2021) 
 

- HFB: op 01/03/2021 wordt de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing (en haar achterliggende PKI) 
beschikbaar 

o Vo-DCBaaS wordt de enige bron voor het aanmaken en beheren van nieuwe 
certificaten 

o Vo-DCB en haar achterliggende PKI blijven beschikbaar in deze fase, maar enkel voor 
het beheren van oude Vo-DCB-certificaten (worden niet mee gemigreerd naar Vo-
DCBaaS). Het is niet meer mogelijk om nieuwe certificaten met Vo-DCB-te maken. 

o Bestaande Vo-DCB-certificaten blijven in deze fase nog volledig vertrouwd 
- Klanten: vervangen van Vo-DCB-certificaten door Vo-DCBaaS-certificaten (aanbevolen) 

o De aanbeveling van HFB is om in deze fase al zoveel mogelijk over te schakelen naar 
de nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten, om workarounds in fase 3 te vermijden 

o In een volgende fase (zie verder) zullen de Vo-DCB-toepassing en haar achterliggende 
PKI-infrastructuur namelijk niet meer bestaan. De bestaande Vo-DCB-certificaten 
zullen nog vertrouwd blijven (tot 15/12/2021), maar het zal moeilijker worden vanaf 
fase 3 om deze oude certificaten te herroepen. 
 

3) Fase 3: Vo-DCB is stopgezet + afronden migratie 
(14/06/2021-15/12/2021) 
 

- HFB: op 14/06/2021 worden de Vo-DCB-toepassing en haar achterliggende PKI-infrastructuur 
stopgezet en ontmanteld 

o Vo-DCBaaS wordt de enige bron voor het aanmaken en beheren van certificaten 
o De oude PKI-infrastructuur van Vo-DCB wordt stopgezet, maar de root en issuing 

certificaten van de oude PKI-infrastructuur blijven nog vertrouwd tot 15/12/2021. 
Bestaande Vo-DCB-certificaten blijven dus zelf ook nog vertrouwd tot 15/12/2021. 

o Er zullen in deze fase geen meldingen meer uitgestuurd worden voor vervallen Vo-
DCB-certificaten en het zal niet meer mogelijk zijn om certificaten te herroepen via de 
Vo-DCB-toepassing 

- HFB: om het wegvallen van de Vo-DCB-toepassing te compenseren gaan we in deze fase een 
manueel proces inrichten zodat klanten bestaande Vo-DCB-certificaten toch nog kunnen 
laten herroepen via een aanvraag 

o Dit proces wordt momenteel uitgewerkt. We zullen later nog de details over dit 
proces communiceren. 
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o De CRL’s van de oude PKI-infrastructuur zullen op basis hiervan geactualiseerd 
worden en zullen beschikbaar blijven 

- HFB: op 15/12/2021 gaan we de root en issuing certificaten van de oude PKI-infrastructuur 
van Vo-DCB herroepen 

o Aangezien de vertrouwensketen van Vo-DCB-certificaten niet meer vertrouwd is, zijn 
ook de Vo-DCB-certificaten zelf niet meer vertrouwd en kunnen ze niet meer gebruikt 
worden 

- Klanten: vervangen van Vo-DCB-certificaten door Vo-DCBaaS-certificaten (indien dat nog niet 
tijdens fase 2 was gebeurd) 

o Na 15/12/2021 is er geen workaround of terugvalscenario meer. Alle Vo-DCB-
certificaten moeten tegen die datum vervangen zijn door Vo-DCBaas-certificaten. 

2.2 Fase 1: Voorbereiding nieuwe dienstverlening Vo-DCBaaS 

Timing: < 01/03/2021 

2.2.1 Wat gaan wij exact doen in deze fase? 

- Tijdens deze voorbereidende fase wordt de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing getest en verder 
ontwikkeld en communiceren wij (via diverse kanalen) naar klanten over onze nieuwe 
dienstverlening en over de migratie. 

o Eind februari (exacte datums nog te bevestigen) zullen wij een aantal infosessies 
organiseren om de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing voor te stellen en om ook de migratie 
opnieuw toe te lichten 

o We zullen een eindgebruikershandleiding maken en deze voor de Go Live van Vo-
DCBaaS ter beschikking stellen van klanten 

 
- Op 22/02/2021 gaan wij de bestaande Vo-DCB permanent bevriezen, ter voorbereiding van de 

Go Live van Vo-DCBaaS 
o De Vo-DCB-toepassing zal nog steeds beschikbaar zijn voor gebruikers, maar het zal niet 

meer mogelijk zijn om nieuwe CN’s (Common Names van certificaten) aan te vragen of 
om nieuwe certificaten aan te maken in de Vo-DCB-toepassing. Het downloaden of 
herroepen van bestaande certificaten zal wel nog kunnen. 

o Vanaf 01/03/2021 zal het opnieuw mogelijk zijn om nieuwe CN’s en certificaten aan te 
maken, zij het dan binnen de nieuwe DCBaaS-toepassing 

o Tussen 22/02/2021 en 01/03/2021 zal het dus op geen enkele manier (in geen enkele 
toepassing) mogelijk zijn om CN’s of certificaten aan te maken 

 
- In de periode tussen 22/02/2021 en 01/03/2021 gaan wij een extract maken van de CN’s die 

geregistreerd staan in de Vo-DCB-toepassing en die opladen in de Vo-DCBaaS-toepassing 
(bij de juiste organisatie) 
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o Dit gaat ervoor zorgen dat gebruikers onmiddellijk nieuwe certificaten gaan kunnen 
aanmaken in de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing, zonder eerst de CN te moeten aanmaken 

o Volgende CN’s zullen in de migratie zitten: alle CN’s waaraan minstens één certificaat 
hangt dat ofwel actief is ofwel vervallen is in het laatste jaar (vervaldatum - 1 jaar op het 
moment van migratie) 

o De certificaten zelf, de CSR’s, de gebruikersrechten, enz. zullen niet gemigreerd 
worden naar de Vo-DCBaaS-toepassing. Je zal dus geen huidige Vo-DCB-certificaten 
kunnen downloaden of herroepen in de Vo-DCBaaS-toepassing. Daarvoor zal je de oude 
Vo-DCB-toepassing nog moeten gebruiken. 

2.2.2 Wat moeten de klanten doen in deze fase? 

 Stel indien mogelijk het aanvragen van nieuwe certificaten uit tot na 01/03/2021 
o In volgende fases (zie verder) vragen we aan klanten om hun Vo-DCB-certificaten te 

vervangen door Vo-DCBaaS-certificaten. Op 01/03/2021 wordt de nieuwe Vo-DCBaas-
toepassing gelanceerd en kan je onmiddellijk nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten aanvragen. 
Zo vermijd je een migratie voor deze certificaten dit jaar. Als je voor 01/03/2021 nog Vo-
DCB-certificaten aanvraagt (in de oude toepassing) ga je ze moeten vervangen in de 
volgende fases. 
 

 Om toegang te hebben tot de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing vanaf 01/03/2021 (en dus nieuwe 
certificaten te kunnen aanmaken) moet elke klant via hun lokale beheerder de juiste mensen 
rechten geven in het Gebruikersbeheer (IDM) 

o De nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing heeft een nieuw rechtenmodel. De rechten moeten 
toegekend worden in het Gebruikersbeheer (IDM). De rechten die al toegekend zijn 
voor de oude Vo-DCB-toepassing worden niet overgezet, maar blijven wel geldig 
voor toegang tot de Vo-DCB-toepassing. 

o In Vo-DCB kon je enkel “certificaatbeheerders” (personen die een certificaat kunnen 
aanmaken, downloaden, herroepen, enz.) aanduiden op het niveau van een individuele 
CN. In de Vo-DCBaaS-toepassing ga je certificaatbeheerders en andere rechten op 
verschillende niveaus kunnen toekennen, in het bijzonder een “certificaatbeheerder 
organisatie” die voor de volledige organisatie certificaten kan aanmaken en beheren. 

o Het volledige rechtenmodel zal maar beschikbaar zijn bij de Go Live van Vo-DCBaaS, 
maar we hebben het IDM-recht voor de certificaatbeheer op het niveau van de 
organisatie nu al beschikbaar gemaakt. We vragen aan de klanten om nu al een 
“DCBaaS Certificaatbeheerder Organisatie” aan te duiden in het Gebruikersbeheer 
(IDM). Op die manier kunnen we in het vervolg van het migratietraject gericht 
communiceren met de klanten en is er een vlotte opstart mogelijk van de Vo-DCBaaS-
dienstverlening. 

o In de infosessies en de eindgebruikershandleiding zullen we meer informatie geven over 
het volledige nieuwe rechtenmodel 
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 Om nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten te kunnen gebruiken vanaf 01/03/2021 moet elke entiteit de 
certificaten van de nieuwe root certificate authority (VORCA.2020) en de nieuwe issuing 
certificate authority (VOICA2.2020) installeren op hun toepassingen 

o Vo-DCBaaS zal gebruik maken van een vernieuwde PKI-infrastructuur, namelijk een 
nieuwe root certificate authority (VORCA.2020) en een nieuwe issuing certificate 
authority (VOICA2.2020) Vo-DCBaaS-certificaten zullen dus een andere sleutelhiërarchie 
hebben (VORCA.2020/VOICA2.2020) dan de huidige Vo-DCB-certificaten 
(VORCA.2012/VOICA2.2018). Die nieuwe sleutelhiërarchie is dus nodig om de nieuwe 
certificaten te vertrouwen. 

o Deze installatie is strikt gezien maar nodig wanneer je nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten wil 
gebruiken (vanaf 01/03/2021). Anderzijds kan je ze ook proactief installeren om 
problemen in de toekomst te vermijden. 

o De nieuwe sleutelhiërarchie kan je nu al vinden op https://documenten-
pki.vlaanderen.be/ 

2.3 Fase 2: Vo-DCBaaS is beschikbaar + start migratie 

Timing: 01/03/2021 – 14/06/2021 

2.3.1 Wat gaan wij exact doen in deze fase? 

- Op 01/03/2021 gaat de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing live en is deze beschikbaar voor alle 
gebruikers 

o Vo-DCBaaS zal, zoals eerder vermeld, werken op een vernieuwde PKI-infrastructuur 
(VORCA.2020 en VOICA2.2020). Vo-DCBaaS-certificaten zullen dus een nieuwe 
vertrouwensketen hebben. Certificaten die herroepen worden in Vo-DCBaaS zullen ook 
op een nieuwe CRL gepubliceerd worden. 

o De Vo-DCBaaS-toepassing wordt vanaf dat moment de enige bron om nieuwe 
certificaten aan te maken en deze nieuwe certificaten te beheren (b.v. vernieuwen, 
herroepen, downloaden, enz.). Oude certificaten, aangemaakt door de Vo-DCB-toepassing, 
worden zoals eerder vermeld niet gemigreerd naar de Vo-DCBaaS-toepassing. 

o In de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing zitten meerdere functionele verbeteringen. Zoals 
eerder vermeld zullen we dit verder toelichten in een aantal infosessies en de 
eindgebruikershandleiding. Een van de grootste verbeteringen is dat het aanvragen van 
CN’s veel eenvoudiger wordt, namelijk volledig selfservice in de Vo-DCBaaS-toepassing zelf 
en via gestandaardiseerde goedkeuringsstromen. 

 
- De huidige Vo-DCB-toepassing zal in deze fase nog blijven bestaan (tot de uitfasering eind 

juni, zie volgende fase) en beschikbaar blijven voor alle gebruikers 
o De Vo-DCB-toepassing zal, zoals eerder vermeld, blijven werken op haar bestaande PKI-

infrastructuur (VORCA.2012 en VOICA2.2018). De huidige Vo-DCB-certificaten zullen dus 

https://documenten-pki.vlaanderen.be/
https://documenten-pki.vlaanderen.be/
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gewoon vertrouwd blijven in deze fase. Certificaten die herroepen worden in Vo-DCB 
zullen dus nog steeds op de bestaande CRL gepubliceerd worden. 

o De Vo-DCB-toepassing kan vanaf dit moment alleen gebruikt worden om bestaande 
Vo-DCB-certificaten te beheren (b.v. downloaden, herroepen, enz.). Het aanvragen van 
nieuwe certificaten moet gebeuren via de nieuwe Vo-DCBaas-toepassing. 

2.3.2 Wat moeten de klanten doen in deze fase? 

 Wij raden aan dat alle klanten in deze fase hun oude Vo-DCB-certificaten vóór 14/06/2021 
vervangen door nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten (aangemaakt in de nieuwe Vo-DCBaaS-
toepassing) 

o Vergeet bij de vervanging niet om je oude Vo-DCB-certificaten te herroepen in de Vo-DCB-
toepassing. In deze fase is dat nog mogelijk via de oud toepassing. 

o Klanten kunnen ook in de volgende fase nog met bestaande Vo-DCB-certificaten blijven 
werken (zie verder), maar dat brengt bepaalde nadelen met zich mee. Zoals onder fase 3 
wordt toegelicht, zal de Vo-DCB-toepassing na 14/06/2021 ophouden te bestaan. Je zal 
vanaf dan dus geen meldingen meer ontvangen wanneer die certificaten gaan vervallen 
en het zal vanaf dan niet meer mogelijk zijn om je Vo-DCB-certificaten te herroepen in de 
Vo-DCB-toepassing. Herroeping zal nog mogelijk zijn, maar enkel via een manueel proces 
(zie verder). 

o Om workarounds te vermijden is het dus aanbevolen om vóór 14/06/2021 alle Vo-DCB-
certificaten te vervangen door Vo-DCBaaS-certificaten. 

 
 Zoals tijdens fase 1 al werd aangehaald: om nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten te kunnen aanmaken 

moeten de klanten enerzijds hun toegang tot de Vo-DCBaaS-toepassing in orde maken en 
anderzijds de sleutelhiërarchie van de nieuwe PKI-infrastructuur installeren op hun toepassingen 
(zodat de nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten vertrouwd worden). 

o Indien deze stappen nog niet tijdens fase 1 werden gezet, dan moeten ze nu 
uitgevoerd worden. Zie de klantenacties onder fase 1 voor meer informatie 

2.4 Fase 3: Vo-DCB is stopgezet + afronden migratie 

Timing: 01/07/2021 – 15/12/2021 

2.4.1 Wat gaan wij exact doen in deze fase? 

- Op 14/06/2021 zullen zowel de huidige Vo-DCB-toepassing als haar achterliggende PKI-
infrastructuur permanent uitgezet worden (wegens de sluiting van het COLT/NMC4-
datacenter). De Vo-DCB-toepassing zal dus niet meer beschikbaar zijn voor de gebruikers. 

o Oude Vo-DCB-certificaten zullen dus niet meer beheerd kunnen worden (b.v. herroepen, 
downloaden, enz.). De toepassing zal ook geen meldingen meer uitsturen van certificaten 
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die gaan vervallen. De Vo-DCBaaS-toepassing is vanaf dat moment nog de enige bron 
om certificaten aan te maken én te beheren. 

 
- De certificaten van de root certificate authority en issuing certificate authority van de oude PKI-

infrastructuur (VORCA.2012 en VOICA2.2018) zullen in deze fase echter nog vertrouwd blijven (tot 
15/12/2021) om klanten meer tijd te geven om over te schakelen naar nieuwe VO-DCBaas-
certificaten 

o Dit betekent dat de sleutelhiërarchie van de oude Vo-DCB-certificaten vertrouwd blijft en 
dat oude Vo-DCB-certificaten dus ook vertrouwd blijven in deze fase (tot 
15/12/2021) 

 
- Om het wegvallen van de Vo-DCB-toepassing te compenseren gaan we in deze fase een manueel 

proces inrichten waarmee klanten bestaande Vo-DCB-certificaten kunnen laten herroepen 
via een aanvraag 

o Het niet kunnen herroepen van een certificaat is een ernstig veiligheidsrisico. Vandaar 
dat we ervoor gekozen hebben om het toch nog mogelijk te maken via manueel proces. 

o De klant zal een aanvraag moeten indienen om het proces te laten uitvoeren. Dit proces 
wordt momenteel uitgewerkt. We zullen later nog de details over dit proces 
communiceren. 

o De CRL’s van de oude PKI-infrastructuur zullen op basis hiervan geactualiseerd worden 
en zullen beschikbaar blijven op http://crl.pki.vlaanderen.be/ 

o Het manueel revocatieproces zal enkel actief zijn tijdens deze fase (14/06/2021 – 
15/12/2021) 

 
- Op 15/12/2021 gaan we de root certificate authority (VORCA.2012) en de issuing certificate 

authority (VOICA2.2018) van de oude PKI-infrastructuur herroepen 
o Vanaf dan zijn alle oude Vo-DCB-certificaten niet meer vertrouwd (en dus in de praktijk 

onbruikbaar), zelfs al hebben die certificaten hun vervaldatum nog niet bereikt. De enige 
oplossing is dan om nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten aan te vragen. 

o Belangrijk is dat de CRL’s van de oude PKI-infrastructuur ook na dit moment nog steeds 
beschikbaar zullen blijven op https://crl.pki.vlaanderen.be/ 

2.4.2 Wat moeten de klanten doen in deze fase? 

 Indien klanten dit nog niet gedaan hebben bij fase 2 (zie hierboven) moeten ze hun oude Vo-
DCB-certificaten tegen 15/12/2021 vervangen door nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten 
(aangemaakt in de nieuwe Vo-DCBaaS-toepassing) 

o Zie de klantenacties onder fase 2 voor meer informatie 
o Vergeet bij de vervanging niet om je oude Vo-DCB-certificaten te herroepen. In deze fase 

kan dit enkel via het hierboven beschreven manueel proces. 
o In tegenstelling tot bij fase 2 is er ditmaal geen uitstel. Op 15/12/2021 verliezen de oude 

Vo-DCB-certificaten hun vertrouwen door het herroepen van de sleutelhiërarchie. 

http://crl.pki.vlaanderen.be/
https://crl.pki.vlaanderen.be/
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15/12/2021 is dus de ultieme deadline voor het vervangen van je oude Vo-DCB-
certificaten. Zoals eerder vermeld is onze aanbeveling om dit zo snel mogelijk te doen, 
na de Go live van onze nieuwe Vo-DCBaas-toepassing op 1/03/2021 en vóór de 
stopzetting van de oude Vo-DCB-toepassing op 14/06/2021. 

 
 Zoals tijdens fase 1 al werd aangehaald: om nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten te kunnen aanmaken 

moeten de klanten enerzijds hun toegang tot de Vo-DCBaaS-toepassing in orde maken en 
anderzijds de sleutelhiërarchie van de nieuwe PKI-infrastructuur installeren op hun toepassingen 
(zodat de nieuwe Vo-DCBaaS-certificaten vertrouwd worden). 

o Indien deze stappen nog niet tijdens fase 1 of fase 2 werden gezet, dan moeten ze nu 
uitgevoerd worden. Zie de klantenacties onder fase 1 voor meer informatie 
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