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1. Doelstelling
actieplan
Het actieplan omschrijft, op basis van huidige parameters en inzichten, 
concrete acties die nodig zijn om Kustvisie en de uitgezette stappenplannen 
tijdig te realiseren. Het is een richtinggevend instrument om de komende 10 
jaar (en langer) aan kansrijke kustbescherming te werken. Vandaag kunnen 
we niet met zekerheid zeggen hoe snel de zeespiegel zal stijgen. Het actieplan 
zal daarom tienjaarlijks, en/of bij het overschrijden van kantelpunten inzake 
zeespiegelstijging, bijgewerkt worden.

Kanttekening
Kustvisie is een verhaal van klimaatadaptatie maar staat niet los van de 
inspanningen die geleverd (moeten) worden om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. De snelheid waarop de zeespiegel stijgt zal de snelheid voor 
de uitrol van kansrijke kustbeschermingsmaatregelen bepalen. We geloven in 
kansrijke kustbescherming en haar verbindende- en oplossingsgerichte kracht. 
Tegelijkertijd vragen we aandacht voor het verder reduceren van de uitstoot 
van broeikasgassen en het verderzetten en uitbreiden van de inspanningen 
om het tij te keren.

#1 Opzetten Bestuursstructuur

JURIDISCH EN BESTUURLIJK FUNDAMENT

VISIEVORMING

TERREINACTIES

KENNISOPBOUW EN -DELING

AFSTEMMING

#2 Financieringstrategieën

#3 Juridische omkadering

#4 Continue visievorming voor kansrijkheid

#5 Toekomstvisie havens

#6 Uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie

#7 Uitwerken van een beheervisie

#8 Optimale timing strandzones

#9 Ontwerp en realisatie strandzones

#10 Optimale timing commerciële havens

#11 Optimale timing recreatieve havens

#12 Ontwerp en realisatie commerciële havens

#13 Ontwerp en realisatie recreatieve havens

#14 Omgaan met archeologisch erfgoed

#15 Omgaan met bouwkundig erfgoed

#16 Monitoringsprogramma

#17 Onderzoeksprogramma

#18 Delen van kennis

#19 Zandbeschikbaarheid en -behoefte

#20 Omgaan met verzilting

#21 Verzekeren van afwatering

#22 Afstemming MPKV-Kustvisie

#23 Restrisico bepalen

#24 Afwateringspunten naar zee
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#1 Opzetten Bestuursstructuur

JURIDISCH EN BESTUURLIJK FUNDAMENT

#2 Financieringstrategieën

#3 Juridische omkadering

NAAM

Opzetten van een langetermijn-
bestuursstructuur om het DNA 
van kansrijke kustbescherming te 
bewaken en te realiseren.

NAAM

Het uitwerken en implementeren 
van financieringsstrategieën 
voor de uitrol van kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen.

NAAM

Het juridisch omkaderen van het 
strategisch beleidsplan Kustvisie.

NAAM

Continue visievorming voor 
de uitbouw van een kansrijk 
kustbeschermingslint.

NAAM

Het ontwikkelen van een 
strategische en kansrijke 
toekomstvisie voor de havens.

NAAM

Het uitwerken van een natuur-
ontwikkelingsvisie voor de kust.

NAAM

Het uitwerken van een beheervisie 
en afsprakenkader voor het 
kansrijke kustbeschermingslint.

NAAM

Het bepalen van de optimale 
timing van aanpassingen aan de 
zeewering voor de strandzones.

NAAM

Het ontwerpen en realiseren van 
de zeewering voor de strandzones.

NAAM

Het bepalen van de optimale 
timing en beschermingsniveau van 
aanpassingen in de commerciële 
havens.

NAAM

Het bepalen van de optimale 
timing en beschermingsniveau van 
aanpassingen in de recreatieve 
havens.

ACTIEHOUDER

DMOW

ACTIEHOUDER

DMOW

ACTIEHOUDER

DMOW

Dep. Omgeving

ACTIEHOUDER

DMOW

Dep. Omgeving

MDK

ANB

Pr. West-Vlaanderen

ACTIEHOUDER

DMOW

ACTIEHOUDER

ANB

ACTIEHOUDER

MDK

ANB

ACTIEHOUDER

MDK

ACTIEHOUDER

MDK

ACTIEHOUDER

DMOW

ACTIEHOUDER

MDK

DOELSTELLING

Kansrijkheid garanderen in de realisatie van Kustvisie. 
Een kader bieden voor het sturen, opvolgen, aanjagen en 
financieren van kansrijke kustbescherming.

Het zoeken en bewaken van evenwicht tussen de diverse 
belangen: het afstemmen met alle betrokken diensten op 
diverse bestuursniveaus,  het informeren en aftoetsen bij 
een breed veld van belanghebbenden, het informeren van 
het brede publiek, … .

DOELSTELLING

Tijdig voldoende middelen beschikbaar maken voor het 
uitwerken en implementeren van kansrijke kustbescherming.

DOELSTELLING

Een juridische basis creëren waarmee we Kustvisie op een 
effectieve en efficiënte manier tijdig kunnen realiseren.

DOELSTELLING

Het in tijd en ruimte (lokaal) differentiëren van aanpassingen 
aan het kansrijke kustbeschermingslint. 

Het bepalen van het bijhorend gebruik van de 
strandzones in relatie tot de visie en doelstellingen voor 
natuurontwikkeling en recreatief-economisch medegebruik 
met aandacht voor aansluiting op het openbaar domein.
 
Het bepalen van de inrichtingsprincipes en juridische 
verankering van dit ruimtegebruik vandaag en in de 
toekomst.

DOELSTELLING

Kansrijke kustbeschermingsmaatregelen maximaal enten 
op verwachte en gewenste toekomstige commerciële en 
recreatieve activiteiten.

Een gedragen consensus bereiken over toekomstige 
commerciële- en recreatieve ontwikkeling 
van havengebieden en de uitrol van kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen. Rekening houdend 
met stedelijke-, natuurlijke- en recreatieve 
toekomstperspectieven in aanpalende gebieden.

DOELSTELLING

Het maximaal vrijwaren, versterken, uitbreiden en verbinden 
van natuurlijke habitattypes van zee, strand, slik, schor en 
duin-polderovergangen.

Het faciliteren van synergieën tussen kustverdediging, 
duurzaam waterbeheer en natuurontwikkeling om te komen 
tot een robuust en veerkrachtig kustecosysteem.

DOELSTELLING

Het vertalen van de continue visievorming voor kansrijkheid 
(actiefiche 4) naar een geïntegreerde beheervisie 
met aandacht voor het onderhoud van de kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen, natuurdoelstellingen, 
recreatief-economisch medegebruik en leefbaarheid. 

Het uitwerken van een afsprakenkader en regelgeving voor 
de implementatie van de geïntegreerde beheervisie.

DOELSTELLING

Het uitbouwen van de kustbrede zeewering op een 
duurzame, efficiënte en effectieve manier vanuit inzicht in 
het morfologisch kustsysteem. 

Nieuwe investeringen en koppelkansen maximaal 
toekomstbestendig maken in het licht van 
klimaatverandering en zeespiegelstijging.

DOELSTELLING

Het tijdig bereiken van het gewenste beschermingsniveau 
met een continue aandacht voor kansrijkheid en 
integraliteit.

DOELSTELLING

De continuïteit van activiteiten in de commerciële 
havens maximaliseren, vandaag en in het licht van 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. 

Nieuwe haveninvesteringen en koppelkansen 
maximaal toekomstbestendig maken in het licht van 
klimaatverandering en zeespiegelstijging.

DOELSTELLING

De continuïteit van activiteiten in de recreatieve 
havens maximaliseren, vandaag en in het licht van 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. 

Nieuwe investeringen en koppelkansen maximaal 
toekomstbestendig maken in het licht van 
klimaatverandering en zeespiegelstijging.

VISIEVORMING

VISIEVORMING

#4 Continue visievorming voor kansrijkheid

#6 Uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie

#5 Toekomstvisie havens

#7 Uitwerken van een beheervisie

 !

TERREINACTIES

#8 Optimale timing strandzones

#9 Ontwerp en realisatie strandzones

#10 Optimale timing commerciële havens

#11 Optimale timing recreatieve havens
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#12 Ontwerp en realisatie commerciële havens

#13 Ontwerp en realisatie recreatieve havens

#14 Omgaan met archeologisch erfgoed

#15 Omgaan met bouwkundig erfgoed

NAAM

Het ontwerpen en 
realiseren van kansrijke  
kustbeschermingsmaatregelen in 
de commerciële havens.

NAAM

Het ontwerpen en 
realiseren van kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen in 
de recreatieve havens.

NAAM

Omgaan met (ongekende) 
archeologische erfgoedwaarden 
binnen het kansrijke 
kustbeschermingslint. 

NAAM

Omgaan met (beschermd) 
bouwkundig erfgoed op het 
strand en in de havens.

NAAM

Het verderzetten en uitbreiden van 
de monitoring van het zeewerende 
kustsysteem.

NAAM

Het opzetten, uitvoeren en 
opvolgen van een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma over het 
zeewerend kustsysteem.

NAAM

Het delen van kennis rond kansrijke 
kustbescherming.

NAAM

Zandbeschikbaarheid en -behoefte.

NAAM

Omgaan met verzilting.

NAAM

Het verzekeren van afwatering 
binnen het kansrijke 
kustbeschermingslint.

NAAM

Zorgen voor een optimale 
afstemming van het Masterplan 
Kustveiligheid en Kustvisie.

NAAM

Het maximaal beperken van 
de impact van restrisico door 
overstroming vanuit zee.

NAAM

Het borgen van afwateringspunten 
naar zee.

ACTIEHOUDER

DMOW

ACTIEHOUDER

MDK

ACTIEHOUDER

AOE

ACTIEHOUDER

AOE

ACTIEHOUDER

MDK

ACTIEHOUDER

Waterbouwkundig 
laboratorium 
(DMOW)

ACTIEHOUDER

VLIZ

ACTIEHOUDER

MDK

DMOW

FOD Economie -
Continentaal plat

ACTIEHOUDER

VMM

ACTIEHOUDER

Bekkenbestuur 
(Ijzerbekken & 
Brugse Polders)

ACTIEHOUDER

MDK

ACTIEHOUDER

Diensten van 
de Gouverneur

ACTIEHOUDER

DVW

DMOW

DOELSTELLING

Het tijdig bereiken van het gewenste beschermingsniveau 
met een continue aandacht voor kansrijkheid en 
integraliteit in de commerciële havens.

DOELSTELLING

Het tijdig bereiken van het gewenste beschermingsniveau 
met een continue aandacht voor kansrijkheid en 
integraliteit in de recreatieve havens.

DOELSTELLING

Het maximaal in kaart brengen, beschermen en vrijwaren 
van (ongekende) archeologische erfgoedwaarden binnen het 
kansrijke kustbeschermingslint. 

Het tijdig afstemmen van de uitvoering van kansrijke  
kustbeschermingsmaatregelen met potentieel noodzakelijk 
archeologisch onderzoek.

DOELSTELLING

Maximaal behouden en beschermen van de erfgoed- 
waarden van het bouwkundig erfgoed binnen het  
kansrijke kustbeschermingslint.

DOELSTELLING

Inzicht vergroten in het functioneren van het brede 
zeewerende kustsysteem, inclusief havens en kunstwerken. 

Het maximaal faciliteren van de nodige onderzoeken in 
functie van kansrijke kustbescherming.

DOELSTELLING

Het aanpakken van leemtes in de kennis over het 
zeewerend kustsysteem. 

Bijdragen tot de best mogelijke kansrijke kustbescherming 
met aandacht voor kansrijke synergieën met andere 
maatschappelijke meerwaarden.

DOELSTELLING

Zoveel mogelijk Vlamingen hebben kennis van kansrijke 
kustbescherming en de expertise die daarover in  
Vlaanderen bestaat. 

Het stimuleren van alle betrokken actoren om eigen 
expertise te delen ter bevordering van het voortschrijdend 
inzicht rond kansrijke kustbescherming.

DOELSTELLING

Efficiënt en duurzaam omgaan met zandbeschikbaarheid 
en zandbehoefte voor kansrijke kustbescherming bij een 
stijgende zeespiegel.

DOELSTELLING

Toenemende verzilting ten gevolge van klimaatverandering 
en zeespiegelstijging binnen aanvaardbare grenzen  
houden en waar nodig waterbeheer, watergebruik en 
landgebruik bijsturen.  

Het maximaal beschermen van de zoetwaterlenzen.

Het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid voor 
grond- en oppervlaktewater.

DOELSTELLING

Afstemming en koppelkansen verzekeren en aanjagen tussen 
kansrijke kustbescherming en het beheer van de waterlopen.

DOELSTELLING

Het blijvend verzekeren van de basisveiligheid zoals 
voorzien in het Masterplan Kustveiligheid. 

De inzichten van Kustvisie maximaal meenemen 
in de uitrol en het beheer van de (resterende) 
kustbeschermingsmaatregelen.

DOELSTELLING

Inzetten op protectie, preventie en paraatheid in het kader 
van Meerlaagse Waterveiligheid om de gevolgen van het 
restrisico maximaal te beperken. 

DOELSTELLING

Praktisch afstemmen en uitwerken van koppelkansen tussen 
Kustvisie en lopende of toekomstige infrastructuurwerken 
aan afwateringspunten van het binnenland naar zee. 

Het verzekeren van voldoende capaciteit voor 
waterafvoer vanuit het hinterland naar zee, doorheen het 
kustbeschermingslint, en dit zowel op gravitaire als op getij-
onafhankelijke manier.

TERREINACTIES

KENNISOPBOUW EN -DELING

KENNISOPBOUW EN -DELING

#16 Monitoringsprogramma

#19 Zandbeschikbaarheid en -behoefte

#17 Onderzoeksprogramma

#18 Delen van kennis

#20 Omgaan met verzilting

#21 Verzekeren van afwatering

AFSTEMMING

#22 Afstemming MPKV-Kustvisie

#23 Restrisico bepalen

#24 Afwateringspunten naar zee
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2. Uitgangsprincipes
actieplan
Vijf uitgangsprincipes waren richtinggevend in de opmaak van het Kustvisie Actieplan 
2025-2034. We geven jullie hier een overzicht. 

2.1 Een strategisch actieplan
Het Kustvisie Actieplan 2024-2034 exploreert ‘wat’ we moeten doen om kansrijke 
kustbescherming te realiseren. De meer concrete ‘hoe’ is veelal nog niet opgenomen. 
De acties situeren zich grotendeels op strategisch niveau. Op die manier wordt richting 
gegeven zonder sluitende voorafnames te maken op de vele parameters die vandaag 
nog onzeker of onbekend zijn.

2.2 Een beknopt en gestructureerd actieplan
De acties werden bewust op hoog, overkoepelend niveau geformuleerd, met daaronder 
steeds een aantal subacties. We kozen voor slechts 24 individuele acties in dit 
eerste actieplan. Op die manier is het actieplan een kapstok die structuur biedt en 
overzichtelijk blijft.

2.3 Een kansrijk actieplan - over belangen en thema’s heen
Om kansrijke kustbescherming te realiseren, kijken we ook naar recreatie, economie, 
natuur, en andere thematieken of beleidsdomeinen. Het actieplan bevat niet zozeer 
acties per belang of thema, in plaats daarvan dragen de acties de afstemming tussen 
belangen in zich.

2.4 Een integraal actieplan - op vlak van systemen
Om kansrijke kustbescherming te realiseren, kijken acties regelmatig verder dan  
het kustbeschermingslint. Relevante systemen die meermaals in scope komen zijn 
de waterlopen en bekkensystemen in het hinterland, of de bestaande duinen en  
hun ecosystemen. 

Een integraal beeld op het functioneren van het systeem (ecosystemen, 
waterlopen, …, verziltingsprocessen) is noodzakelijk om te begrijpen hoe specifieke 
kustbeschermingsmaatregelen hierop ingrijpen. Bovendien is dit perspectief essentieel 
om de meest kansrijke oplossingen te definiëren.

2.5 Een flexibel en wendbaar actieplan
Kustvisie bevindt zich op vele vlakken op onbekend terrein, veel is nog onzeker of 
onbekend. Vele vraagstukken zijn adaptieve uitdagingen: uitdagingen met zoveel 
(ongekende) facetten dat sluitende oplossingen geen mogelijkheid zijn. Ze vergen een 
denken in oplossingsrichtingen, op veel terreinen, over belangen of beleidsdomeinen 
heen. Dit bewegen op onbekend terrein vergt facetogen: Het vermogen vanuit 
verschillende perspectieven te kijken en deze waarnemingen samen te brengen  
in een collectieve intelligentie.

Het komen tot oplossingen vraagt bovenal om experimenten, al doende leren, 
hypotheses maken en ze aftoetsen. Wat we leren uit experimenten of piloten kan 
vervolgens ofwel voor bijsturing zorgen ofwel vertaald worden in instrumenten, visie en 
beleid. Het is als een brug die wordt gebouwd terwijl je er overheen loopt.

Daarom zijn er vandaag nog veel vrijheidsgraden, uitdagingen en onzekerheden voor 
het concrete ontwerp van de kustbeschermingsmaatregelen en kansrijke invullingen. 
Heel wat acties zullen daarom via een iteratief proces verlopen. Het uitvoeren van 
acties zorgt voor het bijsturen van het actieplan, de stappenplannen, visies, beleid en 
finaal tot een veranderde kust en kustbeleving.

Het actieplan zal regelmatig een grondige bijwerking vergen. Dit zal 10-jaarlijks, en/of 
bij het overschrijden van kantelpunten inzake zeespiegelstijging, gebeuren. Zo kunnen 
we de snelheid waarmee en de manier waarop de strategische visie gerealiseerd wordt, 
voortdurend afstemmen op de realiteit en het voortschrijdend inzicht.
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3. Afhankelijkheden van
acties in het actieplan
De geïntegreerde aanpak van Kustvisie weerspiegelt zich eveneens in het actieplan. 
Hoewel de afzonderlijke acties in actiefiches zijn beschreven, vormen ze toch een 
samenhangend geheel. De zoektocht naar samenhang doen we kort uit de doeken.

3.1 Samenhang binnen ‘categorieën’
Een eerste samenhang die werd onderzocht, is een samenhang binnen categorieën. 
We onderscheidden volgende vijf categorieën:

> Het juridisch en bestuurlijk fundament moet in het eerste actieplan het
scheppend kader opbouwen dat noodzakelijk is om de rest van het actieplan tot
uitvoering te brengen.

> Visievorming moet vanuit consensus tussen alle belangen de verdere inhoudelijke
invulling van de kansrijke kustbeschermingsmaatregelen exploreren en vastleggen.

> Terreinacties moeten de stappenplannen richting realisaties op het
terrein detailleren en optimaliseren evenals de fasering en de opstart van
projecten bewaken.

> Kennisopbouw en -deling zal het wetenschappelijk kader bieden voor
bovenstaande categorieën.

> De laatste categorie verzekert afstemming met de huidige kustbescherming,
investeringsprogramma’s, lopende infrastructuurprojecten en de impact van
kustvisie op de veiligheidscoördinatie en rampenplanning.

Het is belangrijk op te merken dat deze categorieën niet strikt zijn. Een bepaalde 
actie kan onder meerdere categorieën vallen. Deze indeling in hoofdcategorieën 
is bedoeld om het overzicht te behouden. Ter illustratie: de actie ‘omgaan met 
bouwkundig erfgoed’ kan zowel onder de categorie terreinactie als onder de categorie 
kennisopbouw en -deling ondergebracht worden.

3.2 Een samenhang op ‘volgordelijkheid’
De volgorde of samenhang van acties is niet lineair. Het is niet wenselijk om eerst één 
actie volledig af te werken alvorens een andere actie op te starten. Veel acties lopen 
parallel en kennen een sterke uitwisseling.

Hoewel de meeste cruciale beslissingspunten en kantelpunten voor de realisatie van 
het kansrijke kustbeschermingslint nog in de toekomst liggen, zien we voor het eerste 
actieplan reeds één deadline in zicht komen: tegen 2030 moet er consensus bereikt 
worden over de toekomstige ontwikkelingen en het toekomstig ruimtegebruik in en 
rond de havens van Oostende en Blankenberge.

→ Bekijk het schema Kritische paden op^pagina 18

Om deze consensus op een integrale en gedragen manier te bereiken, is het 
noodzakelijk ook reeds naar stedelijke, natuurlijke, recreatieve en economische 
raakvlakken in de ruimte te kijken. Een succesvolle consensus vooronderstelt de opstart 
van visievormende acties. Ook een juridisch en bestuurlijk fundament zal noodzakelijk 
zijn om de gemaakte keuzes te omkaderen. Een sluitende financieringsstrategie voor 
Kustvisie is essentieel voor een verdere uitbouw van kustbeschermingsmaatregelen 
in de havens. Tot slot zien we ook de terreinacties die straks de stappenplannen 
verder zullen onderzoeken en detailleren als een primordiale stap om deze deadline te 
halen. Deze stappenplannen zullen namelijk het kader bepalen waarin koppelkansen 
aansluiting vinden op de uitrol van kansrijke kustbeschermingsmaatregelen. Daarnaast 
zal de bijkomende informatie die ze verschaffen een belangrijk puzzelstuk vormen in 
het zoeken naar de juiste toekomstperspectieven voor de havens.

Hoewel heel wat acties niet verbonden zijn met de deadline voor de havens mogen 
we deze acties niet uitstellen. Stellen we uit dan missen we kansen. Denk bijvoorbeeld 
aan hergebruik van bouwmaterialen die vrijkomen bij grote infrastructuurprojecten. 
Zandoverschotten zouden ingezet kunnen worden in de zeewaartse uitbreiding 
van strandzones. Ook andere maatschappelijke uitdagingen in verschillende 
beleidsdomeinen, zoals waterbeheer en natuurbehoud, hebben baat bij het anticiperen 
op toekomstige kansrijke kustbeschermingsmaatregelen. Het is van belang om nu actie 
te ondernemen om een kansrijke kustbescherming mogelijk te maken en te voorkomen 
dat inspanningen in andere beleidsdomeinen niet in lijn zijn met toekomstige 
kustbeschermingsmaatregelen, en omgekeerd.
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JURIDISCH EN BESTUURLIJK FUNDAMENT
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#1 Opzetten Bestuursstructuur

#2 Financieringstrategieën

#3 Juridische omkadering

#6 Uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie

#5 Toekomstvisie havens

#4 Continue visievorming voor kansrijkheid

#7 Uitwerken van een beheervisie

#8 Optimale timing strandzones

#9 Ontwerp en realisatie strandzones

#10 Optimale timing commerciele havens

#11 Optimale timing recreatieve havens

#12 Ontwerp en realisatie commerciële havens

#13 Ontwerp en realisatie recreatieve havens

#14 Omgaan met archeologisch erfgoed

#15 Omgaan met bouwkundig erfgoed

#16 Monitoringsprogramma

#17 Onderzoeksprogramma

#18 Delen van kennis

#19 Zandbeschikbaarheid en -behoefte

#20 Omgaan met verzilting

#21 Verzekeren van afwatering

#22 Afstemming MPKV-Kustvisie

#23 Restrisico beperken

#24 Lopende projecten afwateringspunten

2030
DEADLINE

 !
CONSENSUS HAVENS

OOSTENDE & 
BLANKENBERGE
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4. Geen geïsoleerd
actieplan

4.1 Een actieplan met vele aanknopingspunten
Het Kustvisie Actieplan 2024-2034 staat niet op zichzelf, maar is te lezen binnen 
een breder kader van wetgeving, bestaande visies en initiatieven rond kansrijke 
kustbescherming en andere beleidsdomeinen. Het actieplan opereert niet in een 
vacuüm. Er wordt maximaal voortgebouwd op bestaande initiatieven en inzichten. 
We benoemen in deze tabel, niet limitatief, bestaand beleid waar we verwachten  
dat acties op zullen in- of doorwerken.

→ Bekijk de Matrix Beslist Beleid op^pagina 22

Voor deze inleiding vonden we inspiratie in Philippe Bailleur & Annette Meulmeester, 
Navigate - een gids voor leiders in complexe tijden, LannooCampus, 2023.

4.2 Een actieplan met vele actiehouders en betrokken partijen
Er zijn heel wat actiehouders binnen het Kustvisie Actieplan 2024-2034. In wisselende 
constellatie werken zij samen aan kansrijke kustbescherming. Toch zijn zij zeker niet 
de enigen die de komende tien jaar een rol zullen opnemen. Er zijn heel wat actoren 
die op de juiste momenten betrokken moeten worden. Met onderstaand schema tonen 
we jullie de samenhang van deze eerste groep actoren. Drie belangrijke kanttekeningen 
daarbij zijn: (1) Deze weergave betrekt nog niet de burger, terwijl dit ook aan de orde 
is. (2) Deze weergave focust op het overheidswezen. Het maatschappelijk middenveld, 
de wetenschap en de industrie zijn nog ondervertegenwoordigd. Er moet blijvend 
aandacht zijn voor draagvlak samenwerking en innovatie door en voor deze vier 
sectoren (quadruple/quintuple helix). Kortom, de juiste betrokkenen moeten voor het 
juiste vraagstuk in de juiste coalitie samengebracht worden. Onderstaand schema geeft 
daarom een indicatie van wie deze betrokkenen kunnen zijn. Het is geen exhaustieve 
opsomming. (3) De rol van zowel betrokken actoren als actiehouders kan verschuiven 
en veranderen afhankelijk van de actie waarbij ze betrokken worden.

→ Bekijk het Rasci-Model voor het Kustvisie Actieplan 2024-2034 op pagina 24
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#1 Opzetten Bestuursstructuur

#2 Financieringstrategieën

#3 Juridische omkadering

#6 Uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie

#5 Toekomstvisie havens

#4 Continue visievorming voor kansrijkheid

#7 Uitwerken van een beheervisie

#8 Optimale timing strandzones

#9 Ontwerp en realisatie strandzones

#10 Optimale timing commerciele havens

#11 Optimale timing recreatieve havens

#12 Ontwerp en realisatie commerciële havens

#13 Ontwerp en realisatie recreatieve havens

#14 Omgaan met archeologisch erfgoed

#15 Omgaan met bouwkundig erfgoed

#16 Monitoringsprogramma

#17 Onderzoeksprogramma

#18 Delen van kennis

#19 Zandbeschikbaarheid en -behoefte

#20 Omgaan met verzilting

#21 Verzekeren van afwatering

#22 Afstemming MPKV-Kustvisie

#23 Restrisico beperken

#24 Afwateringspunten naar zee

Habitat en 
vogelrichtlijnen

(natura 2000 & 
instandhoudings-

doelstellingen)

Marien 

Ruimtelijk

Plan

Wet Marien 

Milieu

Koninklijke

Besluiten 
zandwinning 

Belgisch 
Contintentaal 

Plateau

Bijzondere 
Nood en 

interventieplan

Overstroming

en vanuit Zee 
(BNIP)

Noodplanning

gemeentes en 
provincie

Decreet Integraal 
Waterbeleid

Gewestplan,

verordeningen, 
structuur-planen 

en ruimtelijke 
uitvoerings-

plannen

Natuurdecreet

VEN & IVON,

vegetatie-

besluit, natuur-
beheerplannen

Havendecreet Masterplan

Kustveiligheid

Stroomgebied-

beheerplannen

2022-2027

Aanpassingen

aan afwaterings-
constructie 

door DVW

PRUP Strand 

en Dijk

Duin voor Dijk 
Pilots

Matrix Beslist Beleid
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AccountableA

Vlaamse Overheid
> Kabinet Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

> Kabinet Beleidsdomein Omgeving

Provinciaal & Gemeentelijk
> Kustburgemeesters

> Voorzitter gouverneur provincie West-Vlaanderen

DMOW

MDK

ANB

AOE

Provincie
W-VL VMM

Bekken-
besturen

Diensten van 
de Gouverneur

DVW

FOD Economie
Continentaal Plat

VLIZ

Federale Overheid
> Kabinet Minister van de Noordzee

ResponsibleR

R

SupportS

Havenbedrijf Port of  
Antwerp Bruges

Havenbedrijf Oostende NV

Haven Blankenberge

Haven Nieuwpoort Kustgemeenten

Defensie

Noordplancoördinatoren

De Kustwacht

Baggeraars

BMM

Universiteiten

Natuurpunt

Toerisme Vlaanderen

Horeca Vlaanderen

De Lijn

AquaRio

De Watergroep

Farys

Bouwsector

Strandvissers

Sport en Jachtclubs

Landbouwverenigingen

SALV

Nautebel

Nautiv

OPUA

APZI

VOKA

Aquaduin

Drinkwatermaatschappijen 
en rioolbeheerders

Polderbesturen

Raadgevende Commissie  
Zandwinning

FOD Leefmilieu - DMM

De Panne

Koksijde-Oostduinkerke

NieuwpoortMiddelkerke-Westende

Oostende

Bredene

De Haan-Wenduine

Blankenberge

Zeebrugge

Knokke-Heist

De Blauwe Cluster

Klimaat.be

ILVO

4SEA - Coalitie

Westtoer

VLM

INBO

KMI

KBIN

Bezoekerscentra

Informed

Consulted
I

C

...

Departement 
Omgeving

Rasci-Model voor het Kustvisie Actieplan 2024-2034

Legende
Procesrol van de actoren

A

S

C

I

Responsible: 
partijen die verantwoordelijk zijn voor het resultaat

Accountable 
partijen die (indirect) eindverantwoordelijke zijn voor  
het resultaat en die ook goedkeuring geven aan het resultaat

Support
partijen die ondersteuning willen bieden aan het resultaat 

Consulted 
partijen die gehoord worden op weg naar het resultaat 

Informed 
partijen die geïnformeerd willen worden over (de weg naar) 
het resultaat

Kanttekening: Dit is een eerste, niet limitatieve, 
lijst van actiehouders en betrokken actoren 
binnen het actieplan.
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5. De actiefiches

Leeswijzer: Wat bevat een actiefiche
De actiefiches bevatten heel wat informatie op een zeer compacte manier.  
Hier overlopen we kort welke informatie u waar terugvindt.

 > Een nummer en een korte naam om op een makkelijke en vlotte manier naar 
acties en subacties te verwijzen. 

 > Een titel die de actie adequaat omschrijft. 

 > Een doelstelling die het vooropgestelde doel van de actie verwoordt. 

 > Een hoofdcategorie die vertelt waar de actie in de overkoepelende structuur past. 

 > Subcategorieën die tonen welke andere bewegingen de subacties binnen één 
actie maken.  

 > Een actiehouder die verantwoordelijk is voor de opvolging, het aanjagen en het 
tijdig realiseren van de (sub)actie(s).  

 > Subacties die op vandaag maximaal richting geven aan wat ons allemaal te doen 
staat om een kansrijke kustbescherming te realiseren. 

 > Achtergrondinformatie die waar noodzakelijk iets zegt over het gelopen proces 
binnen Kustvisie, parallel lopende processen extern aan Kustvisie, of een bestaande 
werking van actiehouders waarop een actie zich ent.

Voor deze inleiding vonden we inspiratie in Philippe Bailleur & Annette Meulmeester, 
Navigate - een gids voor leiders in complexe tijden, LannooCampus, 2023.

titel van de actie

ACTIE #NUMMER — KORTE NAAM

Doelstelling

...

Subacties

Hoofdcategorie
Juridisch en bestuurlijk fundament

Subcategorieën
Visievorming

Terreinacties

Kennisopbouw en -deling

Afstemming

Actiehouder
...

1.  ... 

2.  ...

3.  ...

Achtergrondinformatie

...

Beslist beleid 
• ...

• ...

• ... 

 

 

Bestaande initiatieven
• ...

• ...

• ... 

 

 

Te betrekken actoren
• ...

• ...

• ...
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#1 Opzetten bestuursstructuur

#2 Financieringstrategieën

#3 Juridische omkadering

JURIDISCH EN BESTUURLIJK 
FUNDAMENT

Opzetten van een langetermijnbestuursstructuur om  
het DNA van kansrijke kustbescherming te bewaken  
en te realiseren.

ACTIE #1 — Opzetten bestuursstructuur

Doelstelling
Kansrijkheid garanderen in de realisatie van Kustvisie. Een kader 

bieden voor het sturen, opvolgen, aanjagen en financieren van 

kansrijke kustbescherming.

Het zoeken en bewaken van evenwicht tussen de diverse 

belangen: het afstemmen met alle betrokken diensten op diverse 

bestuursniveaus,  het informeren en aftoetsen bij een breed veld 

van belanghebbenden, het informeren van het brede publiek,…

Subacties

Uitdagingen die daarbij megenomen worden zijn:

Hoofdcategorie
Juridisch en bestuurlijk fundament

Subcategorieën
Visievorming

Terreinacties

Kennisopbouw en -deling

Afstemming

Actiehouder
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

1. Het uitwerken van een daadkrachtige bestuursstructuur in 

nauw overleg met de leden van de beleidscommissie Kustvisie 

met helderheid over rollen en verantwoordelijkheden, mandaat, 

overlegstructuur, rapporteringslijnen, financiering, …

• Zoeken naar evenwicht tussen verschillende niveaus: 

internationale, Vlaamse, federale, provinciale, lokale …

• Zoeken naar de juiste formule voor mogelijkheid tot sturing 

versus het respecteren van (huidig) eigenaarschap binnen  

de beleidsdomeinen.

• De multidisciplinariteit van het project.

• Nood aan politieke en ambtelijke betrokkenheid.

• Nood aan continuïteit voor een langlopend project dat 

legislatuuroverschrijdend is.

• Daadkracht zowel op strategisch als uitvoerend niveau.

• Behoefte aan een ruim erkende drieledige regisseursrol 

gericht op visie, op zakelijk beheer en op draagvlak.

• Het ontwikkelen van een strategie om draagvlak te creëren 

bij de verschillende doelgroepen voor het gewenste 

toekomstbeeld door uitgekiende participatie en wervende 

communicatie.

• Het opzetten van samenwerking tussen bevoegde instanties 

voor mariene en terrestrische natuur. 

• Het afstemmen met het Noordzeebeleid en het opmaken 

van een kader voor het federale deel van het kansrijke 

kustbeschermingslint. Achtergrondinformatie

Een kortetermijn-bestuursstructuur 
werd reeds vastgelegd in het Strategisch 
Beleidsplan Kustvisie.

Beslist beleid 
• Alle aankopingspunten uit het beslist beleid van het  

Kustvisie Actieplan 2025-2034 

 

Bestaande initiatieven
• Alle aankopingspunten uit de bestaande initiatieven  

van het Kustvisie Actieplan 2025-2034 

Te betrekken actoren
• Alle te betrekken actoren die betrokken zijn bij  

het Kustvisie Actieplan 2025-2034
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Het uitwerken en implementeren van 
financieringsstrategieën voor de uitrol van kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen.

Het juridisch omkaderen van het strategisch 
beleidsplan Kustvisie.

ACTIE #2 — Financieringsstrategieën ACTIE #3 — Juridische omkadering

Doelstelling
Tijdig voldoende middelen beschikbaar maken voor het uitwerken 

en implementeren van kansrijke kustbescherming

Doelstelling
Een juridische basis creëren waarmee we Kustvisie op een 

effectieve en efficiente manier tijdig kunnen realiseren.

Subacties Subacties

Hoofdcategorie
Juridisch en bestuurlijk fundament

Subcategorieën
Terreinacties

Kennisopbouw en -deling

Afstemming

Actiehouder
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Hoofdcategorie
Juridisch en bestuurlijk fundament

Subcategorieën
Terreinacties

Afstemming

Actiehouders
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Departement Omgeving

1. Het onderzoeken van mogelijke financieringsstrategieën  

voor kansrijke kustbescherming. 

2. Het uitwerken van een financieringsmodel voor Kustvisie op 

basis van de gekozen strategieën.  

3. Het herbekijken van de verdeling van kosten zowel in de 

havens als in de strandzones.  

4. Gekozen financieringsstrategieën juridisch en legislatuur 

overschrijdend verankeren.

1. Het actualiseren van bestaande adviesverlening door het 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) aan het 

strategisch beleidsplan Kustvisie. 

2. Het juridisch vertalen van de huidige veiligheidslijn naar een 

kansrijk kustbeschermingslint.  

3. Het zoeken naar een geëigende procedure én 

instrumentenmix voor het kansrijke kustbeschermingslint om 

de randvoorwaarden uit het strategisch beleidsplan Kustvisie 

te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften.  

4. Het opmaken of aanpassen van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen langsheen de kust. 

5. Het afstemmen met het Noordzeebeleid en het opmaken 

van een kader voor het federaal deel van het kansrijke 

kustbeschermingslint.

Achtergrondinformatie

Parallel aan het Strategisch Beleidsplan 
Kustvisie wordt gezocht naar een 
geëigende juridische procdure. Er 
wordt op zoek gegaan naar een basis 
voor verdere juridische verankering, 
bestuur, het evalueren en iteratief 
herwerken van het actieplan en de 
financieringsstrategieën die noodzakelijk 
zijn voor het realiseren van kansrijke 
kustbescherming.

Achtergrondinformatie

Vandaag is MDK verantwoordelijk voor 
adviesverlening over projecten die zich op de 
zeewering bevinden of er mogelijk impact 
op hebben. Hun advies is op vandaag niet 
juridisch bindend en werd als volgt vastgelegd:

§11. De afdeling Kust van het Agentschap 
voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
verleent advies over aanvragen voor gebieden 
die zeewaarts van de veiligheidslijn of die 
in de landwaartse zone die paalt aan die 
veiligheidslijn liggen.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Wet Marien Milieu

• Koninklijke besluiten zandwinning Belgisch Continentaal 

Plateau

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen.

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen

• PRUP Strand en Dijk 

 

Bestaande initiatieven
• Studie aanpassing eerstelijnsbebouwing kust

• Habitatpotentiekaart ANB 

Te betrekken actoren
• Operationeel Directoraat Natuur (Dienst Marien Milieu)

• Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)

• Agentschap onroerend erfgoed (AOE)

• Agentschap Natuur en Bos (ANB)

• Provincie West-Vlaanderen (dienst vergunningen)

• Kustgemeenten

Beslist beleid 
• Havendecreet

• Masterplan Kustveiligheid

• Aanpassingen aan afwateringsconstructie door  

De Vlaamse Waterweg 

 

Bestaande initiatieven
• Advies Weerbaar Waterland 

• Europese fondsenwerkingen (Interreg, …) 

Te betrekken actoren
• Alle betrokkenen in de bestuursstructuur

• Provincie West-Vlaanderen

• Kustgemeenten

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• Toeristisch-economische en horecasector
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VISIEVORMING

#4 Continue visievorming voor kansrijkheid

#5 Toekomstvisie havens

#6 Uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie

#7 Uitwerken van een beheervisie

Continue visievorming voor de uitbouw van 
een kansrijk kustbeschermingslint.

ACTIE #4 — Continue visievorming voor kansrijkheid

Doelstelling
Het in tijd en ruimte (lokaal) differentiëren van aanpassingen

aan het kansrijke kustbeschermingslint.

Het bepalen van het bijhorend gebruik van de

strandzones in relatie tot de visie en doelstellingen voor

natuurontwikkeling en recreatief-economisch medegebruik

met aandacht voor aansluiting op het openbaar domein.

Het bepalen van de inrichtingsprincipes en juridische

verankering van dit ruimtegebruik vandaag en in de toekomst.

Hoofdcategorie
Visievorming

Subcategorieën
Juridisch en bestuurlijk fundament

Terreinacties

Kennisopbouw en -deling

Afstemming

Actiehouders
Provincie West-Vlaanderen

Departement Omgeving

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Subacties

Vanuit de actiehouders wordt naar de randvoorwaarden voor het 

realiseren van een kansrijk kustbeschermingslint gezocht. Deze 

opdracht wordt gedeeld tussen het Agentschap Natuur en Bos, 

Maritieme Dienstverlening Kust, de Provincie West-Vlaanderen,  

het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het 

Departement Omgeving.

1. Het in kaart brengen van het wettelijk, planologisch en 

operationeel kader voor het ruimtegebruik om de minimale 

randvoorwaarden voor het uitbouwen van kansrijke 

kustbescherming te definiëren. 

2. Het differentiëren en formuleren van doelstellingen 

voor de plaatsgebonden ontwikkeling van een kansrijk 

kustbeschermingslint. 

Volgende beleidsvisies zijn noodzakelijk:

• Het uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie voor de kust  

(actie 6).

• Een visie voor ruimtelijke kwaliteit door ontwerpend onderzoek. 

• Een visie op recreatie, toerisme en horeca in het licht van een 

veranderende kustbeleving en een veranderend kustlandschap. 

3. Een kader scheppen waarmee op iteratieve wijze de 

noodzakelijke randvoorwaarden voor de kansrijke 

ontwikkeling van kustbeschermingsmaatregelen gedefinieerd 

worden, en het actueel houden. 

4. De gemaakte keuzes, randvoorwaarden en kansrijke 

afbakening van het kustbeschermingslint worden 

juridische omkaderd. Waar nodig wordt het kansrijke 

kustbeschermingslint landwaarts gekneed om koppelkansen 

te maximaliseren.

Achtergrondinformatie

Binnen het co-creatie onderzoekstraject 
kustvisie hebben we een eerste 
kustbeschermingslint afgebakend. Op basis 
van de  op te maken beleidsvisies, onderzoeken 
wij de  mogelijkheid  om het lint landwaarts te 
verbreden om de koppelkansen maximaal te 
integreren.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk plan

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke  

uitvoeringsplannen

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• PRUP Strand en Dijk

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

Bestaande initiatieven
• Interreg. projecten (Vedette, SARCC, …)

• Onderzoeksproject Testerep

• ROP Westkust

• Habitatpotentiekaart 2023

• Masterplan Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre 

Te betrekken actoren
• Operationeel Directoraat 

Natuur (Dienst Marien Milieu)

• Agentschap onroerend 

erfgoed (AOE)

• Vlaamse Land Maatschappij 

(VLM)

• Vlaamse Milieu Maatschappij 

(VMM)

• Toerisme Vlaanderen

• Onderzoeksinstellingen 

(KBIN, ILVO, VLIZ, INBO).

• Westtoer

• Kustgemeenten

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• 4 Sea

• Natuurpunt

• Kustwerkgroep

• West-Vlaamse 

milieufederatie

• Horeca Vlaanderen 

• Sport en jachtclubs

• Strandvissers
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Het ontwikkelen van een strategische en kansrijke 
toekomstvisie voor de havens.

Het uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie 
voor de kust.

ACTIE #5 — Toekomstvisie havens ACTIE #6 — Uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie

Doelstelling
Kansrijke kustbeschermingsmaatregelen maximaal enten op 

verwachte en gewenste toekomstige commerciële en recreatieve 

activiteiten.

Maximaal duidelijkheid verschaffen over de relatie tussen de 

commerciële- en recreatieve ontwikkeling van havengebied en de 

uitrol van kustbeschermingsmaatregelen om de concurrentiepositie 

en aantrekkelijkheid van onze havens maximaal te vrijwaren.

Doelstelling
Het maximaal vrijwaren, versterken, uitbreiden en verbinden van 

natuurlijke habitattypes van zee, strand, slik, schor en duin-

polderovergangen en hun soorten.

Het faciliteren van synergieën tussen kustverdediging, duurzaam 

waterbeheer en natuurontwikkeling om te komen tot een robuust 

en veerkrachtig kustecosysteem.

Hoofdcategorie
Visievorming

Subcategorieën
Juridisch en bestuurlijk fundament

Terreinacties

Kennisopbouw en -deling

Afstemming

Actiehouders
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK)

Hoofdcategorie
Visievorming

Subcategorieën
Kennisopbouw en -deling

Afstemming

Actiehouders
Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Subacties

Subacties

1. Het identificeren en projecteren van de maximaal te 

vrijwaren en/of ontwikkelen activiteiten in Zeebrugge en 

Oostende op het breder continentaal en globaal economische 

systeem, vandaag en in de toekomst. . 

2. Het identificeren en projecteren van de maximaal te 

vrijwaren en/of ontwikkelen activiteiten in de recreatieve 

havens, vandaag en in de toekomst.

3. Het zoeken naar consensus tussen de verschillende 

toekomstperspectieven (havenuitbreidingen, stedelijke 

leefbaarheid, ecologische impact, toeristisch-recreatieve 

ontwikkeling, …) in relatie tot kansrijke kustbescherming. 

Onderdeel van de studies is een diepgaandere vergelijking 

tussen de alternatieven waarbij oa per haven de impact van 

de alternatieven op de positionering en aantrekkelijkheid van 

de badstad worden onderzocht en meer algemeen impacten 

breder bestudeerd worden in vergelijking met het doorlopen 

geïntegreerd onderzoek

• 3a. Het zoeken naar consensus voor de haven van  

Oostende (2030).

• 3b. Het zoeken naar consensus voor de haven van 

Blankenberge (2030).

• 3c. Het zoeken naar consensus voor de haven van Zeebrugge (2040).

• 3d. Het zoeken naar consensus voor de haven van Nieuwpoort 

(2040).

4. Het bepalen van randvoorwaarden en het maken van keuzes 

voor kustverdedigingsmaatregelen voor de haven van 

Oostende.

5. Het bepalen van randvoorwaarden en het maken van keuzes 

voor kustverdedigingsmaatregelen voor de haven van 

Blankenberge.

1. Het opzetten van een samenwerking tussen bevoegde 

instanties voor mariene en terrestrische natuur. 

2. Het opmaken van een integrale habitatpotentiekaart die 

zowel het mariene als terrestrische ecosysteem meeneemt.  

3. Het situeren van te behouden en te herstellen natuurlijke 

en landschapsecologische processen, het herstellen 

van ecologische kustconnectiviteit (“horizontaal en 

vertikaal”) en desgevallend in relatie tot kansrijke 

kustbeschermingsmaatregelen. 

4. Het onderzoeken van de draagkracht qua betreding en 

recreatief gebruik van (bestaande of groeiende) zeewerende 

duinen en desgevallend  andere nature based soltuions in 

relatie tot hun ecologisch potentieel. 

5. Het aftoetsen van de habitatpotentiekaart en situeringskaart 

van te behouden en te herstellen natuurlijke processen  aan 

technische, juridische en maatschappelijke haalbaarheid, 

inclusief afstemming aan de ontwikkeling van een kansrijk 

kustbeschermingslint (actie 4).  

6. Het in ruimte, tijd en type differentiëren van gewenste 

natuurontwikkelingen.  

7. De gewenste ontwikkelingen aftoetsen aan het verdere 

hinterland en natuurontwikkeling in de bredere grenszones 

bij buurlanden. 

8. Het afstemmen van het juridisch en planologisch kader aan 

de natuurontwikkelingsvisie. 

9. Een uitvoeringsplan creëren voor natuur- en 

landschapsontwikkeling over een periode van 10 tot 15 jaar.Achtergrondinformatie

Om deze actie uit te voeren is er nood aan een vernieuwde havenstrategie en visie. Een denkoefening 
over de doorstart van de Havenstrategie werd opgestart. De havenstrategie is gericht op het aanvullen 
van de individuele strategieën van de havens en stuurt op drie doelstellingen: versterking van de 
concurrentiekracht, duurzame groei en ontwikkeling en verhoging van de toegevoegde waarde. In 
dat kader zijn gesprekken lopende of gepland met de betrokken overheden en havens.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen 

Bestaande initiatieven 
 

Te betrekken actoren
• Defensie

• Departement Omgeving

• Stad Oostende

• Stad Brugge

• gemeente Nieuwpoort

• gemeente Blankenberge

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• Bedrijvenkoepels (VOKA, APZI, OPUA, Nautiv, Nautebel)

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk plan

• Wet Marien Milieu

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• PRUP Strand en Dijk

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Interreg. projecten (Vedette, SARCC, …).

• Onderzoeksproject Testerep

• ROP Westkust

• Habitatpotentiekaart 2023

• Masterplan Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre 

 

Te betrekken actoren
• Operationeel Directoraat Natuur (Dienst Marien Milieu)

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

• Departement Omgeving

• Waterbouwkundig Laboratorium

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

• Agentschap onroerend erfgoed

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO, VLIZ, INBO)

• Kustgemeenten

• 4 Sea

• Natuurpunt

• Kustwerkgroep

• West-Vlaamse milieufederatie

• Externe expertise (Ugent, studiebureaus, ...)

• Westtoer

2030

 !

 !
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Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• PRUP Strand en Dijk

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Planologisch Onderzoek Kustvisie

• Bestaande natuurbeheerplannen voor duingebieden

• Kustfundament in Nederland

• Afsprakenkader Duin voor dijk Westende

• Proper Strandlopers

• Masterplan Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre 

 

Te betrekken actoren
• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

• Departement Omgeving

• Provincie West-Vlaanderen

• Kustgemeenten

• Agentschap onroerend erfgoed (AOE)

• De Lijn

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• 4 Sea

• Natuurpunt Kustwerkgroep

• West-Vlaamse milieufederatie

Het uitwerken van een beheervisie en afsprakenkader voor 
het kansrijke kustbeschermingslint.

ACTIE #7 — Uitwerken van een beheervisie

Doelstelling
Het vertalen van de continue visievorming voor kansrijkheid 

(actiefiche #4) naar een geïntegreerde beheervisie 

met aandacht voor het onderhoud van de kansrijke 

kustbeschermingsmaatregelen, natuurdoelstellingen, recreatief-

economisch medegebruik en leefbaarheid. 

Het uitwerken van een afsprakenkader en regelgeving voor de 

implementatie van de geïntegreerde beheervisie.

Hoofdcategorie
Visievorming

Subcategorieën
Juridisch en bestuurlijk fundament

Terreinacties

Kennisopbouw en -deling

Actiehouders
Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK)

Subacties

1. Het in kaart brengen van de bestaande afspraken en 

regelgeving voor beheer in de strandzones. 

2. Het onderzoeken van randvoorwaarden voor beheer 

en onderhoudsbeperkende maatregelen in functie van 

het behoud van bestaande en toekomstige kansrijke 

kustbeschermingsmaatregelen.  

3. Het opstellen van een geïntegreerde beheervisie voor 

de strandzones vanuit de continue visievorming voor 

kansrijkheid (actiefiche 4). 

4. Het uitwerken en juridisch omkaderen van een 

afsprakenkader en regelgeving die de geïntegreerde 

beheervisie implementeert voor de verschillende betrokken 

partijen en handhavingskaders aanrijkt (bv. richtlijnen voor 

strandnivellering, strandreiniging of (tijdelijke) beperking op 

betreding om de spontane aangroei van duinen mogelijk te 

maken en de stabiliteit van duin-voor-dijk te waarborgen).

Achtergrondinformatie

Vandaag bestaan er al heel wat richtlijnen 
en handhavingskaders die het beheer 
van stranden en duinen vorm geven. 
Deze worden niet altijd gerespecteerd 
en bepaalde onderhoudsmaatregelen ten 
behoeve van recreatief gebruik verhinderen 
de spontane ontwikkeling van duinen.
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Hoofdcategorie
Terreinacties

Subcategorieën
Visievorming

Kennisopbouw en -deling

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

TERREINACTIES

#8 Optimale timing strandzones

#9 Ontwerp en realisatie strandzones

#10 Optimale timing commerciële havens

#11 Optimale timing recreatieve havens

#12 Ontwerp en realisatie commerciële havens

#13 Ontwerp en realisatie recreatieve havens

#14 Omgaan met archeologisch erfgoed

#15 Omgaan met bouwkundig erfgoed

Het bepalen van de optimale timing van aanpassingen 
aan de zeewering voor de strandzones.

ACTIE #8 — Optimale timing strandzones

Doelstelling
Het uitbouwen van de kustbrede zeewering op een duurzame, 

efficiënte en effectieve manier vanuit inzicht in het morfologisch 

kustsysteem. 

Nieuwe investeringen en koppelkansen maximaal entten op 

Kustvisie en ze zo toekomstbestendig maken in het licht van 

klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Subacties
1. Het opmaken van een kustbrede inventaris van de huidige 

zeewering inzake staat, veiligheid, ..., en eindelevenscyclus. 

2. Het bepalen van kantelpunten, kritieke momenten 

en toekomstige ingrepen voor de huidige zeewering, 

infrastructuur en de impact op aanwezige activiteiten.  

3. Het opmaken van een oprekbaarheidsanalyse van de 

(bouwtechnische) aanpasbaarheid van de huidige zeewering.  

4. Detaillering van het gekozen alternatief in het licht van de 

locatiespecifieke kansrijke kustbeschermingsmaatregelen.  

5. Het uitwerken van een faseringplan voor de aanleg en het 

onderhoud van de kustbrede zeewering vanuit de inzichten in 

de morfologie van het kustsysteem. 

6. Het continu bijwerken van het faseringsplan en het 

integreren van nieuwe investeringen en koppelkansen. 

7. Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen. 

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk plan

• Wet Marien Milieu

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Masterplan Kustveiligheid

• PRUP Strand en Dijk

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Stappenplan Kustvisie 

• Masterplan Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre 

 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

• Agentschap Natuur en Bos (ANB)

• Provincie West-Vlaanderen

• Kustgemeenten
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Hoofdcategorie
Terreinacties

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Het ontwerpen en realiseren van de zeewering 
voor de strandzones.

ACTIE #9 — Ontwerp en realisatie strandzones

Doelstelling
Het tijdig bereiken van het gewenste beschermingsniveau met een 

continue aandacht voor kansrijkheid en integraliteit.

Subacties
1. Het opstellen van een projectprogramma op basis van 

het faseringsplan, budgetten in de tijd en de aanwezige 

stakeholders.  

2. Het opzetten van kansrijke kustbeschermingsprojecten 

volgens het projectprogramma. 

 

Aandachtspunten:

• Bewaken van onderlinge afstemming tussen projecten binnen  

het bredere kansrijke kustbeschermingslint. 

• Het toetsen van projecten aan Kustvisie en bijkomende 

visievorming

• Een continue aandacht voor koppelkansen. 

• Het continu evalueren van het projectprogramma vanuit 

voortschrijdend inzicht.

• Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen. 

3. Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien ruimtelijk plan

• Wet Marien Milieu,

• KB’s zandwinning BCP

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Masterplan Kustveiligheid

• PRUP Strand en Dijk

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven 

 

 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

• Departement Omgeving

• Agentschap Natuur en Bos

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO, VLIZ, INBO)

• Kustgemeenten
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Hoofdcategorie
Terreinacties

Subcategorieën
Visievorming

Kennisopbouw en -deling

Actiehouders
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Het bepalen van de optimale timing en beschermingsniveau 
van aanpassingen in de commerciële havens.

ACTIE #10 — Optimale timing commerciële havens

Doelstelling
De continuïteit van activiteiten in de commerciële havens 

maximaliseren, vandaag en in het licht van klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. 

Nieuwe investeringen en koppelkansen maximaal entten op 

Kustvisie en ze zo toekomstbestendig maken in het licht van 

klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Subacties
1. Het opmaken van inventarissen per haven die de aanwezige 

haveninfrastructuur (bouwwerken en kunstwerken) en 

activiteiten vaststellen. 

2. Het opmaken van een eindelevenscyclusanalyse en analyse 

van de bouwtechnische aanpasbaarheid voor de aanwezige 

infrastructuur. 

3. Het onderzoeken en bepalen van het optimale 

beschermingsniveau voor de aanwezige infrastructuur en 

activiteiten.  

4. Het bepalen van kantelpunten, kritieke momenten en nodige 

ingrepen voor de aanwezige haveninfrastructuur en de 

impact op aanwezige activiteiten.  

5. Het uitwerken van een faseringsplan voor geplande ingrepen 

met als doel de continuïteit van aanwezige activiteiten 

maximaliseren.  

6. Het continu bijwerken van het faseringsplan en het 

integreren van nieuwe haveninvesteringen en koppelkansen.  

7. Het continu onderzoeken van mogelijke milderende 

maatregelen om de impact op havenactiviteiten te ontlasten. 

8. Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Wet Marien Milieu

• KB’s zandwinning BCP

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Havendecreet

• Masterplan Kustveiligheid

• Aanpassingen aan afwateringsconstructie door De Vlaamse 

Waterweg 

 

Bestaande initiatieven
• Havenstrategie 

 

 

Te betrekken actoren
• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• Havengebruikers

• Kustgemeenten

• Bedrijvenkoepels (VOKA, APZI, OPUA, Nautiv, Nautebel)

Hoofdcategorie
Terreinacties

Subcategorieën
Visievorming

Kennisopbouw en -deling

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Het bepalen van de optimale timing en beschermingsniveau 
van aanpassingen in de recreatieve havens.

ACTIE #11 — Optimale timing recreatieve havens

Doelstelling
De continuïteit van activiteiten in de recreatieve havens 

maximaliseren, vandaag en in het licht van klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. 

Nieuwe investeringen en koppelkansen maximaal entten op 

Kustvisie en ze zo toekomstbestendig maken in het licht van 

klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Subacties
1. Het opmaken van inventarissen per haven die de aanwezige 

haveninfrastructuur (bouwwerken en kunstwerken) en 

activiteiten vaststellen. 

2. Het opmaken van een eindelevenscyclusanalyse en analyse 

van de bouwtechnische aanpasbaarheid voor de aanwezige 

infrastructuur. 

3. Het onderzoeken en bepalen van het optimale 

beschermingsniveau voor de aanwezige infrastructuur en 

activiteiten.  

4. Het bepalen van kantelpunten, kritieke momenten en nodige 

ingrepen voor de aanwezige haveninfrastructuur en de 

impact op aanwezige activiteiten.  

5. Het uitwerken van een faseringsplan voor geplande ingrepen 

met als doel de continuïteit van aanwezige activiteiten 

maximaliseren.  

6. Het continu bijwerken van het faseringsplan en het 

integreren van nieuwe haveninvesteringen en koppelkansen.  

7. Het continu onderzoeken van mogelijke milderende 

maatregelen om de impact op havenactiviteiten te ontlasten. 

8. Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Wet Marien Milieu

• KB’s zandwinning BCP

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Havendecreet

• Masterplan Kustveiligheid

• Aanpassingen aan afwateringsconstructie door De Vlaamse 

Waterweg 

 

Bestaande initiatieven
• Havenstrategie 

 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• Havengebruikers

• Gemeenten

• Bedrijvenkoepels (VOKA, APZI, OPUA, Nautiv, Nautebel)

Achtergrondinformatie

De vier Vlaamse kustjachthavens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge 
dragen bij tot de aantrekkingskracht van onze kust in al haar facetten. Ze zijn de uitvalsbasis 
voor zowel zeilscholen, sportzeilers, pleziervaart als toervaart. Ook zeehengelaars, 
zeescouts, wandelaars en fietsers hebben er een plek. In het licht van de klimaatverandering 
en zeespiegelstijging is het nodig om te blijven inzetten op basisinfrastructuren in de 
kustjachthavens zoals steigers, scheepshellingen en staketsels en de nodige voorzieningen 
voor hun degelijk gebruik en comfortabele uitbating.
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Hoofdcategorie
Terreinacties

Actiehouders
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Het ontwerpen en realiseren van kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen in de commerciële havens.

ACTIE #12 — Ontwerp en realisatie commerciële havens

Doelstelling
Het tijdig bereiken van het gewenste beschermingsniveau met 

een continue aandacht voor kansrijkheid en integraliteit in de 

commerciële havens.

Subacties
1. Het opstellen van een projectprogramma op basis van het 

faseringsplan, de toekomstvisies voor de havens, budgetten in 

de tijd en de aanwezige stakeholders. 

2. Het opzetten van kansrijke kustbeschermingsprojecten 

volgens het projectprogramma. 

 

Aandachtspunten:

• Bewaken van onderlinge afstemming tussen projecten binnen het 

bredere kansrijke kustbeschermingslint en de eigen commerciële 

haven.

• Het toetsen van projecten aan Kustvisie en bijkomende 

visievorming

• Een continue aandacht voor koppelkansen. 

• Het continu evalueren van het projectprogramma vanuit 

voortschrijdend inzicht.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Wet Marien Milieu

• KB’s zandwinning BCP

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Havendecreet 

• Masterplan Kustveiligheid

• Aanpassingen aan afwateringsconstructie door De Vlaamse 

Waterweg. 

 

Bestaande initiatieven 

 

 

Te betrekken actoren
• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

• Te betrekken actoren zijn afhankelijk van project tot project.

Hoofdcategorie
Terreinacties

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Het ontwerpen en realiseren van kansrijke 
kustbeschermingsmaatregelen in de recreatieve havens.

ACTIE #13 — Ontwerp en realisatie recreatieve havens

Doelstelling
Het tijdig bereiken van het gewenste beschermingsniveau met 

een continue aandacht voor kansrijkheid en integraliteit in de 

recreatieve havens.

Subacties
1. Het opstellen van een projectprogramma op basis van het 

faseringsplan, de toekomstvisies voor de havens, budgetten in 

de tijd en de aanwezige stakeholders. 

2. Het opzetten van kansrijke kustbeschermingsprojecten 

volgens het projectprogramma. 

 

Aandachtspunten:

• Bewaken van onderlinge afstemming tussen projecten binnen  

het bredere kansrijke kustbeschermingslint en de eigen  

recreatieve haven.

• Het toetsen van projecten aan Kustvisie en bijkomende 

visievorming.

• Een continue aandacht voor koppelkansen. 

• Het continu evalueren van het projectprogramma vanuit 

voortschrijdend inzicht.

• Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen.

• Het onderzoeken en plannen van compensatie conform de 

Europese habitat- en vogelrichtlijnen.

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Wet Marien Milieu

• KB’s zandwinning BCP

• Gewestplan, verordeningen, structuurplannen en ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Havendecreet 

• Masterplan Kustveiligheid

• Aanpassingen aan afwateringsconstructie door De Vlaamse 

Waterweg. 

 

Bestaande initiatieven 

 

 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

• Te betrekken actoren zijn afhankelijk van project tot project.
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Hoofdcategorie
Terreinacties

Subcategorieën
Kennisopbouw en -deling

Actiehouders
Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Hoofdcategorie
Terreinacties

Subcategorieën
Kennisopbouw en -deling

Actiehouders
Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Omgaan met (ongekende) archeologische erfgoedwaarden 
binnen het kansrijke kustbeschermingslint. 

Omgaan met (beschermd) bouwkundig erfgoed 
op het strand en in de havens.

ACTIE #14 — Omgaan met archeologisch erfgoed ACTIE #15 — Omgaan met bouwkundig erfgoed

Doelstelling
Het maximaal in kaart brengen, beschermen en vrijwaren van 

(ongekende) archeologische erfgoedwaarden binnen het kansrijke 

kustbeschermingslint. 

Het tijdig afstemmen van de uitvoering van kansrijke  

kustbeschermingsmaatregelen met potentieel noodzakelijk 

archeologisch onderzoek.

Doelstelling
Maximaal behouden en beschermen van de erfgoedwaarden 

van het bouwkundig erfgoed binnen het kansrijke 

kustbeschermingslint.

Subacties Subacties
1. De opmaak van een archeologische verwachtingskaart 

voor het kansrijke kustbeschermingslint van het gekozen 

voorkeursalternatief voor de hele kustlijn. 

2. Het onderzoeken van directe en indirecte effecten van 

kansrijke kustbescherming smaatregelen op archeologisch 

erfgoed. 

Voorbeeld:

• Onderzoek naar impact van suppleties op de bewaringstoestand 

van archeologisch erfgoed. 

3. Het opmaken van een programma van maatregelen 

afhankelijk van het type ingreep en de locatie.

1. Het opzetten van afwegingskaders voor types bouwkundig 

erfgoed.  

2. Het uitvoeren van ontwerpend onderzoek in functie van 

maximaal behoud van bouwkundige erfgoedwaarden in het 

licht van het voorkeursalternatief voor:

• De staketsels van Oostende

• De pier van Blankenberge

• Het staketstel van Blankenberge

Beslist beleid  
 

 

Bestaande initiatieven
• SeArch project – VLIZ

• Testerep  

 

Te betrekken actoren
• Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO, VLIZ, INBO)

• Provincie West-Vlaanderen

• Kustgemeenten

Beslist beleid  
 

 

Bestaande initiatieven 

 

 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

• Kustgemeente(n)

• Haven van Oostende

• Haven van Blankenberge

• Kusterfgoedcel
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Hoofdcategorie
Kennisopbouw en -deling

Subcategorieën
Visievorming

Terreinacties

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK)

KENNISOPBOUW
EN -DELING

#16 Monitoringsprogramma

#17 Onderzoeksprogramma

#18 Delen van kennis

#19 Zandbeschikbaarheid en -behoefte

#20 Omgaan met verzilting

#21 Verzekeren van afwatering

Het verderzetten en uitbreiden van de monitoring 
van het zeewerende kustsysteem.

ACTIE #16 — Monitoringsprogramma

Doelstelling
Inzicht vergroten in het functioneren van het brede zeewerende 

kustsysteem, inclusief havens en kunstwerken. 

Het maximaal faciliteren van de nodige onderzoeken in functie 

van kansrijke kustbescherming.

Subacties

1. Het inventariseren en identificeren van de noodzakelijke 

parameters voor de monitoring van het huidige en 

toekomstige zeewerende kustsyteem. 

2. Het monitoren van de zeespiegelstijging, meteo-oceaandata, 

hydrodynamische en andere parameters. 

3. Het monitoren van bathymetrie, topografie, bodemdaling, 

morfologie, bodemsedimentatie en andere parameters. 

4. Het monitoren van biologische en ecologische parameters.  

5. Het onderzoeken en opzetten van datadelen en 

opensourcemodellen voor het monitoringsysteem. 

6. Het recurrent uitvoeren van de veiligheidstoetsing voor 

kustlijn en havens.

Achtergrondinformatie

Vandaag wordt al heel wat data 
verzameld  in het Meetnet Vlaamse 
Banken en de Vlaamse Hydrografie. 
Daarnaast voert MDK zesjaarlijks 
de veiligheidstoetsing uit volgens 
een vastgelegde methodologie. De 
methode toetst de veiligheid van de 
volledige Vlaamse zeewering tegen een 
1000-jarige stormvloed (overslagdebieten, 
bresvorming …). Daarnaast wordt ook de 
stabiliteit van de zeedijk en van minimale 
strandprofielen onderzocht.

Beslist beleid 
• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Pilootprojecten: Oosteroever Oostende, Raverszijde, 

Middelkerke en Knokke

• Pilootproject: MANABAS 
 

Te betrekken actoren
• Operationeel Directoraat Natuur (DMM & BMM)

• Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken

• Waterbouwkunig Laboratorium

• Agentschap Natuur en Bos

• Departement Omgeving

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO, VLIZ, INBO)

• Kenniscentrum Klimaat
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Beslist beleid 
• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Lopende onderzoeksprojecten: Coastbusters, MOZES, ROP 

Westkust (ecologische ontsnippering) …

• Europese projecten (Vedette, SARCC, MANABAS COAST, 

DUNEFRONT …)

• … 
 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

• Agentschap Natuur en Bos

• Departement Omgeving

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO, VLIZ, INBO)

• Provincie West-Vlaanderen, kustgemeenten

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• Blauwe Cluster

• 4Sea

Beslist beleid 
• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Seawatch.be.

• Coastsnap.

• Project Horizon 

• Proper strandlopers

• Ocean Literacy project Unesco 
 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

• Universiteiten en onderzoeksinstellingen 

• Onderwijs

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO, INBO)

• Toerisme Vlaanderen

• Westtoer

• Gemeentelijke en provinciale overheid

• 4 Sea

• De Blauwe Cluster

• Bezoekerscentra

Hoofdcategorie
Kennisopbouw en -deling

Subcategorieën
Visievorming

Terreinacties

Actiehouders
Waterbouwkundig Laboratorium (DMOW)

Hoofdcategorie
Kennisopbouw en -deling

Subcategorieën
Juridisch en bestuurlijk fundament

Actiehouders
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Het opzetten, uitvoeren en opvolgen van een 
wetenschappelijk onderzoeksprogramma over  
het zeewerend kustsysteem.

Het delen van kennis rond kansrijke kustbescherming.

ACTIE #17 — Onderzoeksprogramma ACTIE #18 — Delen van kennis

Doelstelling
Het aanpakken van leemtes in de kennis over het zeewerend 

kustsysteem. 

Bijdragen tot de best mogelijke kansrijke kustbescherming met 

aandacht voor kansrijke synergieën met andere maatschappelijke 

meerwaarden.

Doelstelling
Zoveel mogelijk Vlamingen hebben kennis van kansrijke 

kustbescherming en de expertise die daarover in Vlaanderen 

bestaat. 

Het stimuleren van alle betrokken actoren om eigen expertise 

te delen ter bevordering van het voortschrijdend inzicht rond 

kansrijke kustbescherming.

Subacties Subacties

1. Het afbakenen van prioritaire onderzoekstopics voor 

beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek over het 

zeewerend kustsysteem uit te voeren in de eerste vijf jaar 

2025-2030. 

2. Het opstarten, uitvoeren en opvolgen van het 

onderzoeksprogramma voor de eerste periode van vijf jaar 

2025-2030. 

3. Het evalueren van de onderzoeksresultaten van de eerste 

periode en het opstarten, uitvoeren en opvolgen van het 

onderzoek van de tweede periode 2030-2035.

1. Het opzetten van kennisdeling rond Kustvisie specifiek of 

rond kansrijke kustbescherming in het algemeen voor het 

brede publiek, en/of het aanhaken van deze kennisdeling aan 

bestaande initiatieven. 

Voorbeelden:

• Het organiseren van een jaarlijks evenement.

• Het opmaken van lespakketten voor scholen.

• Het opzetten van burgerwetenschapsprojecten. 

• Infozuilen, infomarkten, opstellingen in de openbare ruimte.

• Het bundelen van informatiekanalen rond kustwerken, kansrijke 

kustbescherming, pilootprojecten. Bijvoorbeeld het Noordzeeloket 

in Nederland, een integrale website of landingspagina. 

2. Het opzetten van een lerend netwerk waarin alle betrokken 

actoren kunnen leren van pilootprojecten, vergaarde kennis 

en elkaar. 

Voorbeelden:

• Het organiseren van een jaarlijkse conferentie.

• Het opzetten van een kustmonitoring naar analogie met de 

ScheldeMonitor.

• Het opzetten van een expertennieuwsbrief waarin belangrijke 

resultaten gedeeld worden. 

• Het organiseren van netwerkmomenten met andere domeinen waar 

kansrijke kustbescherming raakvlakken mee heeft (bijvoorbeeld 

onderwijs, toerisme, recreatie, erfgoed).

Achtergrondinformatie

De multidisciplinaire technisch-
wetenschappelijke commissie onder 
leiding van het VLIZ gaf advies bij het 
studiewerk ter onderbouwing van de 
redelijke alternatieven. Hun adviserende 
rol wordt in de fase van uitvoering van het 
actieplan bestendigd voor het definiëren 
van prioritaire onderzoekstopics.

De belangrijke leemten in kennis 
uit het plan-MER, MKBA en 
ondersteunende onderzoeken zullen 
meegenomen worden bij het bepalen 
van prioritaire onderzoekstopics van het 
onderzoeksprogramma 2024-2035.
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Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Marien Ruimtelijk Plan

• Wet Marien Milieu

• KB’s zandwinning BCP

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Onderzoeksproject SUSANA

• Continue monitoring zandgebieden BCP

• Onderzoek in exploratiegebied

• Zandbeschikbaarheid in Stortplaats S1 
 

Te betrekken actoren
• FOD Leefmilieu – Dienst Marien Milieu

• Raadgevende commissie zandwinning

• Waterbouwkundig Labo 

• Onderzoeksinstellingen (KBIN, ILVO …)

Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Decreet Integraal Waterbeleid

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Duin voor dijk pilots (Westende, Raversijde, Spinoladijk, 

Rubensplein) 

 

Bestaande initiatieven
• Veerkrachtige landschappen

• Databanken van VMM en VLM

• Geïntegreerd grondwatermodel VMM

• Monitoring via peilbuizen van ANB

• TOP soil project 
 

Te betrekken actoren
• Alle waterbeheerders

• Departement Omgeving

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

• Vlaamse Land Maatschappij

• Landbouw en Visserij

• Agentschap Natuur en Bos

• Natuurverenigingen 

• Drinkwatermaatschappijen

• Landbouwverenigingen

• Kustgemeenten

• Bouwsector

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• Rioolbeheerders

• Onderzoeksinstellingen

Hoofdcategorie
Kennisopbouw en -deling

Subcategorieën
Terreinacties

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

FOD Economie - Dienst Contentaal Plat

Afdeling Maritieme Toegang (DMOW)

Hoofdcategorie
Kennisopbouw en -deling

Subcategorieën
Terreinacties

Afstemming

Actiehouders
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Inzicht vergroten in de zandbeschikbaarheid voor en 
zandbehoefte van kansrijke kustbeschermingsmaatregelen.

Omgaan met verzilting.

ACTIE #19 — Zandbeschikbaarheid en -behoefte ACTIE #20 — Omgaan met verzilting

Doelstelling
Efficiënt en duurzaam omgaan met zandbeschikbaarheid en 

zandbehoefte voor kansrijke kustbescherming bij een stijgende 

zeespiegel.

Doelstelling
Toenemende verzilting ten gevolge van klimaatverandering en 

zeespiegelstijging binnen aanvaardbare grenzen houden en waar 

nodig waterbeheer, watergebruik en landgebruik bijsturen.  

Het maximaal beschermen van de zoetwaterlenzen.

Het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid voor grond- en 

oppervlaktewater.

Subacties

Subacties

1. Helder inzicht krijgen in de zandbehoefte voor zowel de 

zandige zeewering als de bouw van de kunstwerken in de 

havens met aandacht voor de korrelgrootte van het zand.  

2. Het opzetten en actueel houden van een langetermijnplan 

voor de zandvraag van Kustvisie. 

3. Het opzetten en actueel houden van een langetermijnvisie 

rond zandwinning om aan de behoeften van Kustvisie en 

andere gebruikers te voldoen.  

4. Het detecteren en inzetten van geschikte en beschikbare 

alternatieve zandbronnen die vrijkomen in grote 

infrastructurele, haven-, constructie- of baggerwerken.  

5. Het opmaken en afstemmen van technische, juridische en 

milieuhygiënische kaders voor het hergebruik van het zand en 

het invoeren van primair zand uit het buitenland.

1. Het verfijnen en uitbreiden van digitale waterkwaliteit- en 

waterkwantiteitmonitoring, -analyse en -modellering, en een 

gebiedsdekkende kartering met specifieke aandacht voor de 

duinen en uitwateringspunten van kanaalsluizen.  

2. Het aanpassen van het waterbeheer (inclusief peilbeheer) in 

functie van het voorkomen van verzilting waar ongewenst. 

3. Het uitbouwen van inzicht rond de kwetsbaarheid van 

zoetwaterlenzen voor verzilting en de potentie om ze te 

vergroten. 

4. Het nastreven van win-wins tussen het omgaan met verzilting 

en zachte en harde kansrijke kustbeschermingsmaatregelen. 

5. Het vergroten van inzicht in de interactie tussen 

watersysteem en landgebruik in het licht van 

klimaatverandering en zeespiegelstijging.  

6. Het verder onderzoeken en promoten van duurzaam 

watergebruik in het tegengaan van verzilting (o.a. bemalingen 

in kustgebied).  

7. Het uitwerken van een actieplan in samenspraak met 

belanghebbenden om zoetwaterlenzen maximaal te 

beschermen, zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten en 

het waterbeheer en landgebruik optimaal af te stemmen in 

functie van het tegengaan van de ongewenste effecten van 

verzilting.

Achtergrondinformatie

De Raadgevende Commissie Zand 
zorgt voor de coördinatie tussen de 
administraties die betrokken zijn bij het 
beheer van de exploratie en exploitatie 
van het Belgische deel van de Noordzee. 
De commissie wordt voorgezeten door 
de FOD economie, dienst Continentaal 
Plat. Langs Vlaamse kant zijn het ILVO, 
MDK afdeling Kust, DMOW aMT en 
het departement Landbouw en Visserij 
vertegenwoordigd. De commissie komt 
meerdere malen per jaar samen.
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Beslist beleid 
• Habitat en vogelrichtlijnen (natura 2000 & 

instandhoudingsdoelstellingen)

• Natuurdecreet, VEN & IVON, vegetatiebesluit, 

natuurbeheerplannen

• Decreet Intergraal Waterbeleid

• Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

 

Bestaande initiatieven
• Weerbaar waterland 

• Strategisch project Ijzer- en Handzamevallei

• Waterlandschap Ijzer- en Handzamevallei

• Actieplan Oudlandpolder

• Sigmaplan 
 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

• Agentschap Natuur en Bos (ANB)

• Alle waterbeheerders

• Onderzoeksinstellingen (ILVO, KBIN, VLIZ, INBO)

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

Hoofdcategorie
Kennisopbouw en -deling

Subcategorieën
Terreinacties

Afstemming

Actiehouders
Bekkenbestuur (Ijzerbekken en Brugse Polders)

Het verzekeren van afwatering binnen het 
kansrijke kustbeschermingslint.

ACTIE #21 — Verzekeren van afwatering

Doelstelling
Afstemming en koppelkansen verzekeren en aanjagen tussen 

kansrijke kustbescherming en het beheer van de waterlopen.

Subacties

1. Het blijvend afstemmen van de mogelijkheden van 

hoogwaterafvoer van waterlopen in het hinterland op 

Kustvisie en de kansrijke kustbeschermingsmaatregelen. 

2. Maximaal rekening houden met toekomstige 

afwateringsscenario’s binnen Kustvisie om toekomstige 

vermindering van gravitaire afwateringsmogelijkheden 

maximaal tegen te gaan. 

3. Inzicht verhogen in huidige afwateringssystemen via gerichte 

metingen en het inzetten van modellen. Bijvoorbeeld: het 

in kaart brengen van gravitair geloosde debieten door 

bijkomende metingen.  

4. Het bepalen van het huidige overstromingsrisico 

vanuit het hinterland in relatie tot zeespiegelstijging, 

klimaatverandering, de getijden (hoofzakelijk doodtij) en 

storm. 

5. Het bepalen van een aanvaardbaar risiconiveau voor 

overstromingen in het kustpoldergebied rekening houdende 

met de effecten van klimaatverandering.  

6. Bepalen en onderbouwen waar, welke en wanneer extra 

maatregelen nodig zijn om het overstromingsrisico binnen 

de hierboven bepaalde grenzen te houden (zoals bijkomende 

ruimte voor berging van piekneerslag, lokale bescherming …) 

en dit afstemmen op het ontwerp en realisatie van kansrijke 

kustbeschermingsmaatregelen.  

7. Het nastreven van win-wins tussen het verzekeren 

van afwatering en zachte en harde kansrijke 

kustbeschermingsmaatregelen.  

8. Het ruimtelijk beleid aanvullen met flankerende maatregelen 

voor het beperken van overstromingsrisico. Bijvoorbeeld: 

meer ruimte voor water voorzien in combinatie met de 

ontwikkeling van natte natuur.
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AFSTEMMING

#22 Afstemming MPKV-Kustvisie

#23 Restrisico bepalen

#24 Uitwateringspunten naar zee

Beslist beleid 
• Masterplan Kustveiligheid 

 

Bestaande initiatieven 
 
 

Te betrekken actoren
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken

• Kustgemeenten

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

• De havengebruikers

Hoofdcategorie
Afstemming

Subcategorieën
Terreinacties

Actiehouders
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Zorgen voor een optimale afstemming van 
het Masterplan Kustveiligheid en Kustvisie. 

ACTIE #22 — Afstemming MPKV - Kustvisie

Doelstelling
Het blijvend verzekeren van de basisveiligheid zoals voorzien in 

het Masterplan Kustveiligheid. 

De inzichten van Kustvisie maximaal meenemen in de uitrol en 

het beheer van de (resterende) kustbeschermingsmaatregelen.

Subacties

1. Het detailleren van de nog uit te voeren maatregelen 

van het Masterplan Kustveiligheid om te voldoen aan de 

basisveiligheid.  

• Kustvisie maximaal meenemen in de nog op te maken toetsing van 

sluizen en stuwen.  

2. Het onderzoeken van de locaties waar maatregelen genomen 

worden in het kader van het Masterplan Kustveiligheid 

en deze aftoetsen aan de tijdslijn van het gekozen 

voorkeursalternatief.

• Een meer gedetailleerde oprekbaarheidsnota maken van de 

maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid als input voor de 

verdere uitwerking van het stappenplan van Kustvisie. 

3. Het communiceren over de afstemming van het Masterplan 

Kustveiligheid en Kustvisie.



5958

Beslist beleid  
 
 

Bestaande initiatieven 
 
 

Te betrekken actoren
• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

• Alle waterbeheerders

• Port of Antwerp Bruges

• Haven van Oostende NV

• Jachthaven Nieuwpoort

• Jachthaven Blankenberge

Beslist beleid 
• Bijzonder Nood en Interventieplan Overstromingen  

vanuit zee (BNIP)

• Noodplanning gemeentes en provincie 

 

Bestaande initiatieven
• Studie eerstelijnsbebouwing aan de Vlaamse kust 

 

Te betrekken actoren
• Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

• Departement Omgeving

• Waterbouwkundig Laboratorium

• Kustwacht

• Noodplanningscoördinatoren kustgemeenten

Hoofdcategorie
Afstemming

Subcategorieën
Terreinacties

Actiehouders
De Vlaamse Waterweg (DVW)

Afdeling Maritieme Toegang (DMOW)

Hoofdcategorie
Afstemming

Actiehouders
Gouverneur West-Vlaanderen

Het borgen van uitwateringspunten naar Zee.Het maximaal beperken van de impact van restrisico 
door overstroming vanuit zee.

ACTIE #24 — Uitwateringspunten naar zeeACTIE #23 — Restrisico beperken

Doelstelling
Praktisch afstemmen en uitwerken van koppelkansen tussen 

Kustvisie en lopende of toekomstige infrastructuurwerken aan 

afwateringspunten van het binnenland naar zee. 

Het verzekeren van voldoende capaciteit voor waterafvoer vanuit 

het hinterland naar zee, doorheen het kustbeschermingslint, en 

dit zowel op gravitaire als op getij-onafhankelijke manier.

Doelstelling
Inzetten op protectie, preventie en paraatheid in het kader van 

Meerlaagse Waterveiligheid om de gevolgen van het restrisico 

maximaal te beperken. 

Subacties

Subacties

De maatregelen die De Vlaamse Waterweg en/of 

infrastructuurbeheerders op vandaag al nemen of gepland 

hebben worden afgestemd op Kustvisie. Dit gaat onder meer 

om maatregelen die genomen worden om de betrouwbaarheid 

en beschikbaarheid te blijven garanderen voor bijkomende 

bescherming tegen wateroverlast in het binnenland:

• De versteviging van en herstellingen aan de middendijk tussen 

het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal zodat de 

piekopbouw opwaarts de keersluis van Beernem kan worden 

opgevangen, de maximale afvoercapaciteit via het Afleidingskanaal 

van de Leie naar zee kan worden ingezet en een optimale 

waterzekerheid kan worden gewaarborgd door een optimale 

waterbuffering (DVW). 

• Herstellingswerken en beschermingswerken aan de ondergrondse 

infrastructuur en de schuiven van de uitwateringskokers van het 

Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal in Zeebrugge en Heist. Deze 

kokers spelen een cruciale rol in de waterhuishouding van Oost- en 

West-Vlaanderen. 

• Renovatieproject van Sas Slijkens om de uitwatering meer 

bedrijfszeker en robuust te maken. Er wordt ook onderzocht of extra 

afvoercapaciteit kan worden ingezet (DVW).

• Renovatie- en vernieuwingswerken aan het sluizencomplex Ganzepoot 

te Nieuwpoort (DVW).

• Renovatie- en instandhoudingswerken aan de Vandammesluis (aMT 

DMOW).

• Bouw nieuwe sluis Zeebrugge (aMT DMOW).

• Nieuwe initiatieven tot het toekomstgericht verzekeren van voldoende 

(getij-onafhankelijke) uitwateringsmogelijkheden naar zee. (DVW).

1. Protectie: de modellen rond overstromingsrisico van het 

actuele kustbeschermingsniveau bij realisatie vankansrijke  

kustbeschermingsmaatregelen aanpassen en afstemmen op 

noodplanning.  

2. Preventie: juridisch afdwingbare bouwvoorschriften opmaken 

in functie van preventieve maatregelen voor het beperken 

van de gevolgen van overstromingen (zee, fluviaal en 

pluviaal).  

3. Paraatheid: de noodplanning afstemmen op wijzigingen 

in het restrisico ten gevolge van de uitvoer van kansrijke 

kustbeschermingsmaatregelen.

Achtergrondinformatie

Het verzekeren van de waterafvoer naar zee is essentieel bij een normale 
waterhuishouding maar cruciaal bij extreme wateroverlast. De afvoercapaciteit 
wordt in hoofdzaak bepaald door de bedrijfszekerheid van het sluizencomplex 
te Nieuwpoort (de Ganzepoot) voor de IJzer, het Lokanaal en het kanaal 
Plassendale-Nieuwpoort, de uitwatering via Oostende (Sas Slijkens) voor 
Kanaal Gent-Oostende, de uitwateringskokers te Zeebrugge/Heist voor 
het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal, en de afvoer naar 
Duinkerke (FR).
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Afkortingen Te Betrekken Actoren

ANB  Agentschap Natuur en Bos

AOE  Agentschap Onroerend Erfgoed

APZI  Association Port of Zeebrugge Interests

DMM  Dienst Marien Milieu – Federale Overheidsdienst Leefmilieu

DMOW  Departement Mobiliteit en Openbare Werken

DVW  De Vlaamse Waterweg

ILVO Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek

INBO  Instituut voor Natuur en Bosonderzoek

KBIN  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – Operationeel Directoraat Natuur

KMI  Koninklijk Meteorologisch Instituut

MDK  Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

OPUA  Ostend Port Users Assosiation

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

VLIZ  Vlaams Instituut voor de Zee

VLM  Vlaamse Land Maatschappij

VMM  Vlaamse Milieu Maatschappij

VOKA  Vlaams Netwerk van Ondernemingen
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