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A. ALGEMEEN 

De nummers van de artikels waarnaar verwezen wordt, stemmen overeen met de nummers van de 

artikels van de onderstaande wetgeving, in de versie zoals van toepassing op de desbetreffende 

opdracht: 

- de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten (Wet 2016) 

(BS 14/07/2016) 

- het koninklijk besluit van 18/04/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

(K.B. plaatsing) 

(BS 09/05/2017) 

- het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten (AUR)  

(BS 14/02/2013) 

 

Indien in het kader van de uitvoering van onderhavige opdracht door de opdrachtnemer 

persoonsgegevens worden verwerkt, dan dient dit op aantoonbare wijze te gebeuren conform aan 

de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679) en aan de 

bepalingen van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens van 30.06.2018. 

 

 

 

 

Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels (AUR) conform art. 9, §4 AUR 

De artikels van dit standaardbestek die van de algemene uitvoeringsregels afwijken, zijn: 

- artikel 76 Uitvoeringstermijn (ingeval van een opdracht gerangschikt in categorie C of één 

van de ondercategorieën); 

- art. 82, §2 Tegenproeven; 

- art. 92 Opleveringen en waarborg; 

- art. 95 Betalingen. 
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B. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN 

17/06/2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 2016) (BS 

14/07/2016) 

Titel 1. - Inleidende bepaling, definities en algemene beginselen 

Hoofdstuk 2. - Algemene beginselen 

ART. 12 BETALING VOOR VERSTREKTE EN AANVAARDE PRESTATIES 

De voorraden die aangelegd zijn voor de uitvoering en die door de aanbesteder zijn goedgekeurd, 

worden niet beschouwd als verstrekte en aanvaarde prestaties zolang deze voorraden niet op de 

plaats van verwerking zijn toegekomen, tenzij dit uitzonderlijk anders wordt beslist door de leidend 

ambtenaar.  

ART. 13 VERTROUWELIJKHEID 

De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot 

informatie waarvan zij kennis krijgen bij het ontvangen van de opdrachtdocumenten en bij de 

uitvoering van de opdracht. Die informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de 

aanbesteder meegedeeld worden aan derden. De gekozen opdrachtnemer mag deze opdracht wel 

opgeven als referentie. 

De plannen, documenten en voorwerpen, ter beschikking gesteld door de aanbesteder, mogen door 

de opdrachtnemer niet worden gereproduceerd of verspreid, noch voor enig ander gebruik dan in 

het kader van de uitvoering van de opdracht aangewend worden, dan met de voorafgaande en 

schriftelijke toestemming van de aanbesteder. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden 

verbonden. 

ART. 14 REGELS BETREFFENDE DE COMMUNICATIEMIDDELEN 

De communicatie tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van het indienen van 

offertes, dient elektronisch te verlopen. Voor de nadere regels met betrekking tot het indienen van 

digitale offertes, wordt verwezen naar art. 84 K.B. Plaatsing. Andere communicatie dan het indienen 

van offertes gebeurt enkel rechtsgeldig via het e-mailadres en/of faxnummer vermeld in de 

opdrachtdocumenten. 

Indien in de opdrachtdocumenten de indiening van bepaalde maquettes, modelstukken of monsters 

wordt gevraagd en deze stukken zijn niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen over te 

maken, mogen de inschrijvers de vereiste maquettes, modelstukken of monsters op niet-digitale 

wijze aan de aanbesteder bezorgen. Deze stukken dienen vóór de uiterste datum voor ontvangst van 

de offertes bij de aanbesteder toe te komen met een duidelijke verwijzing naar de betrokken 

overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden ingediend. 

Titel 2. - Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

Hoofdstuk 4. - Verloop van de procedure 

Afdeling 1. - Voorbereiding 

ART. 53 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Elke verwijzing naar technische specificaties in de opdrachtdocumenten dient te worden gelezen als 

aangevuld met “of gelijkwaardig”. 
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Voor alle in dit standaardbestek en in de opdrachtdocumenten vermelde technische specificaties en 

normen dient de opdrachtnemer die versies toe te passen die ten laatste tien dagen vóór de datum 

van de uiterste ontvangstdatum van de offertes geldig zijn: 

- in het geval van normen (NBN, NBN-EN of NBN-ISO, …) geldt de datum van homologatie van de 

norm of bij ontstentenis van zijn registratie; 

- in het geval van technische specificaties (STS) gepubliceerd in toepassing van het KB van 1 

februari 2018, geldt de publicatiedatum  door de bevoegde Federale Overheidsdienst Economie, 

KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, afdeling Kwaliteit en 

Innovatie; 

- In het geval van technische voorschriften (PTV) geldt de uitgiftedatum door een technisch 

bevoegde en erkende instelling (sectoraal operator). 

Voor de in dit standaardbestek en in de opdrachtdocumenten vermelde technische specificaties en 

normen die geheel of gedeeltelijk ingetrokken en vervangen worden door andere technische 

specificaties en normen, gelden de vervangende technische specificaties en normen die ten laatste 

tien dagen vóór de datum van de uiterste ontvangstdatum van de offertes geldig zijn. 

Het bovenstaande geldt niet: 

- voor niet-geharmoniseerde normen waarbij in de opdrachtdocumenten een jaartal wordt 

vermeld. Voor die normen blijft de versie vermeld in de opdrachtdocumenten van toepassing; 

- indien de CE-markering wettelijk verplicht wordt voor een bouwproduct. In dit geval moet de 

opdrachtnemer steeds de technische specificaties in acht nemen die de basis vormen voor de CE-

markering van het betreffende product, evenals de bijhorende nationale aanvullingen of 

toepassingsnormen. 

ART. 56 VARIANTEN EN OPTIES 

Indien varianten zijn toegestaan of worden vereist, dienen zowel de basisofferte als elke variante via 

een afzonderlijk offerteformulier te worden ingediend. 

Afdeling 3. - Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 

ART. 67-69 UITSLUITINGSGRONDEN 

Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de 

Europese bekendmaking. 

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring 

dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016. 

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor 

meer informatie over het UEA). 

Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking. 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 

te bevinden, zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016. 

Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: 

- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt 

door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en 

waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 

Wet 2016 en art. 61 K.B. Plaatsing. De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de 

Belgische inschrijvers zijn niet ouder dan zes maanden op de limietdatum voor ontvangst van de 

offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn 

afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst;  
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- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 

zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt 

werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten 

laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum 

voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 

- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers: 

- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij 

gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen 

voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 62 K.B. Plaatsing; 

- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene 

in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig 

art. 68 Wet 2016 en art. 63 K.B. Plaatsing; 

- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van 

het betrokken land. 

Indien de inschrijver, die zich in een uitsluitingsgeval bevindt, zich op corrigerende maatregelen wil 

beroepen, moeten deze genomen maatregelen expliciet in de offerte worden beschreven. 

ART. 73 UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT 

Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels 

voor de Europese bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbesteder als 

voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de 

inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria. 

De inschrijver moet tevens: 

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen 

die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens 

draagkracht de inschrijver beroep doet; 

- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer 

aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbesteder toe, in deel II.B 

van het UEA. 

De aanbesteder kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste 

ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het 

goede verloop van de procedure. 

ART. 73, §4 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 

De aanbesteder vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op: 

1) Attest inzake sociale zekerheid; 

2) Attest niet-faillissement; 

3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw; 

4) Bewijs van erkenning. 

ART. 78 BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN 

Indien de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, moet de behoorlijk 

ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden. Deze 

verbintenis vermeldt steeds voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht. 
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C. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KB VAN 

18/04/2017 INZAKE PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE 

KLASSIEKE SECTOREN (K.B. PLAATSING) (BS 09/05/2017) 

Titel 1. Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 4. - Prijsvaststelling en -prijsbestanddelen 

ART. 25 PRIJSWEERGAVE 

De eenheidsprijzen moeten zowel in cijfers als in letters worden geschreven. 

Bij vermoedelijke en forfaitaire hoeveelheden moeten de eenheidsprijzen tot op 5 decimalen na de 

komma worden afgerond. De totaalprijzen voor deze posten moeten worden afgerond tot op 2 

decimalen na de komma. 

Bij een globale prijs moet worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma. 

ART. 29 ALLERLEI HEFFINGEN 

De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de samenvattende 

opmeting vermeld en wordt bij de prijs van de offerte gevoegd. 

ART. 31 KEURINGS- EN OPLEVERINGSKOSTEN 

Alle handelingen die vereist zijn voor de voorgeschreven onderzoeken, alsook de eventuele 

herstellingen die na de controle noodzakelijk blijken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

Alle keuringskosten en alle kosten voor de proeven, de voorbereiding en de verzending van de 

monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd (aan BENOR en ATG) gelijkwaardige 

producten, zoals bepaald in artikel 41 AUR, zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer ongeacht de 

plaats waar de proeven uitgevoerd worden. 

De keuringskosten omvatten de reis- en verblijfskosten, het loon van de leidend ambtenaar (of zijn 

vervanger) en alle kosten om de proeven uit te voeren. 

De reis- en verblijfskosten van het met de keuring belaste personeel worden aangerekend conform 

de van toepassing zijnde omzendbrieven zoals opgenomen in de opdrachtdocumenten. 

De vergoeding van het met de keuring belaste personeel is het product van de bestede tijd (afgerond 

naar boven in een aantal uren) en de bezoldiging per uur. Deze bezoldiging per uur (exclusief btw) is 

het gemiddelde van deze die vastgesteld is door de KVIV-FABI Commissie voor een technicus met een 

ervaring tussen 5 en 10 jaar. Dit tarief wordt herzien en periodiek gepubliceerd op de internetsite: 

https://ie-net.be. 

De reis- en verblijfkosten en vergoeding van het met de keuring belast personeel, zijn alleen ten laste 

van de aanbesteder, indien de keuring door het met de keuring belast personeel kan uitgevoerd 

worden zonder overnachting op de keuringslocatie. 

In het tegenovergestelde geval vallen de hierboven gedefinieerde keuringskosten ten laste van de 

opdrachtnemer. 

Indien de keuring, door het met de keuring belaste personeel en/of de leidend ambtenaar (of zijn 

vervanger), niet kan uitgevoerd worden zonder overnachting in de keuringsplaats of indien het met 

de keuring belaste personeel wegens omstandigheden (epidemieën, gebrek aan inzetbaar personeel 

voor tijdrovende verre verplaatsingen, langdurige keuring in het buitenland) de keuring niet kan 

uitvoeren, zal de opdrachtnemer op zijn kosten een geaccrediteerde keuringsinstelling aanstellen om 

de keuring uit te voeren. Deze geaccrediteerde keuringsinstelling dient op voorhand voorgesteld te 

worden aan en aanvaard te worden door de aanbesteder. De geaccrediteerde keuringsinstelling 

rapporteert hierover aan de aanbesteder. 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 4.0 6 

 

De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, 

worden ten laste van de opdrachtnemer aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde 

kostprijs. 

De kosten van de prestaties die de opdrachtnemer in verband met de opleveringen zelf uitvoert, 

blijven te zijnen laste. 

ART. 32, §1 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN BEGREPEN ZIJN 

De opdrachtnemer is verplicht op zijn kosten alle ondergeschikte werken en leveringen uit te voeren 

die niet expliciet vermeld zijn in een post van de samenvattende opmeting, maar die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van de aanneming zoals bepaald in de opdrachtdocumenten en/of voor de 

uitvoering van die post. 

De levering, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de in de opdrachtdocumenten 

voorgeschreven materialen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

Alle werken, leveringen en bijkomende werken die inherent zijn aan de uitvoering van de algemene 

maatregelen van art. 79 AUR (inclusief de bepalingen van het SB 250 2-13 en 2-14), zijn begrepen in 

de aannemingssom. 

Zijn in de prijs inbegrepen: 

- de bijdrage verschuldigd aan het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW); 

- de bijdrage verschuldigd aan het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het 

Bouwbedrijf (WTCB). 

De kosten ten gevolge van het storten van afval dienen begrepen te zijn in de eenheidsprijs van de 

respectievelijke posten, tenzij er afzonderlijke posten voorzien zijn. 

Het tijdelijk stockeren van uitgegraven bodem binnen of buiten de werf is een last van de 

aanneming, tenzij er afzonderlijke posten voorzien zijn. 

Art. 32, §1, 3° K.B. Plaatsing wordt aangevuld als volgt: 

Volgende kosten zijn eveneens ten laste van de opdrachtnemer, tenzij hiervoor een aparte post in de 

samenvattende opmeting werd voorzien: 

- het aanpassen van de fasering en planning van de werken aan de definitieve verplaatsingen 

van nutsleidingen die nog tijdens de uitvoering van de werken dienen te gebeuren; 

- het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de 

omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om 

deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; 

- de eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 

bijhorende installatie; 

- De kosten voor de opmaak van alle detail- en werktekeningen die tijdens de uitvoering nodig 

zijn; 

- Het plaatsen en uitvoeren van alle maatregelen ter bescherming van de bestaande vegetatie; 

- Alle kosten van verzekeringen; 

- De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de 

intellectuele eigendomsrechten waarvan de opdrachtnemer niet de eigendomsrechten 

heeft. 

Hoofdstuk 9. Percelen 

ART. 50 PERCELEN 

Het is niet toegestaan prijskortingen of verbeteringsvoorstellen aan te bieden in geval meerdere of 

alle percelen aan één en dezelfde inschrijver worden toegekend. 
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Hoofdstuk 11 Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes 

Afdeling 2 Indieningsmodaliteiten voor de aanvragen tot deelneming en offertes 

ART. 53, §1 TAALGEBRUIK 

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie 

met de aanbesteder. 

Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de aanbesteder een vertaling 

eisen. De vertaling gebeurt op kosten van de inschrijver. De vertaling is het enige rechtsgeldige. 

Afdeling 4 Verbintenistermijn 

ART. 58 VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig 

kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. 

Deze bepaling is eveneens van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten. 

Titel 2 Gunning bij openbare of niet-openbare procedures 

Hoofdstuk 1 Vorm en inhoud van de offerte  

ART. 77 VORM VAN DE OFFERTE 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en zijn samenvattende 

opmeting moet invullen op de bij de opdrachtdocumenten gevoegde formulieren. 

ART. 78 INHOUD VAN DE OFFERTE 

Bij het offerteformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 

1) De samenvattende opmeting (zie art. 79 K.B. Plaatsing); 

Indien in de samenvattende opmeting geen veld voorzien is voor prijsvermeerderingen of -

verminderingen (toeslagen of kortingen), dienen deze onmiddellijk in de prijs te worden 

verrekend. Bij niet-naleving hiervan kan de aanbesteder de prijsvermeerderingen of -

verminderingen (toeslagen of kortingen) als ongeschreven beschouwen; 

2) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie art. 66 en volgende Wet 2016 en art. 59 en 

volgende K.B. Plaatsing); 

3) De documenten die vereist zijn voor de gunning (zie art. 81 Wet 2016); 

4) De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd 

zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 44 K.B. Plaatsing). Dit 

gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één van de volgende 

documenten: 

- uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals 

verschenen in het BS, houdende benoeming van de bestuurders of zoals het 

gepubliceerd werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de 

onderneming zijn maatschappelijke zetel heeft; 

- volmacht om de onderneming te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven 

aan een ander persoon; 

- voorleggen van benoemingsbesluit van de bestuurder; 

- andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 
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De aandacht wordt er op gevestigd dat, volgens de rechtspraak, het ondertekenen van offertes 

geen daad van dagelijks bestuur kan zijn. 

5) Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in art. 30, tweede lid, 1° en 2° van het 

KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name  

1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver 

beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit 

veiligheids- en gezondheidsplan; 

2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en 

gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de 

buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen. 

Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte. 

De inschrijver maakt voor deze documenten gebruik van de invulformulieren die bij de 

opdrachtdocumenten worden gevoegd. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle 

verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende 

documenten met deze invulformulieren; 

6) Een nota waarin de sluitingsperiode van de inschrijver voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen 

en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve 

arbeidsovereenkomst werden bepaald, wordt vermeld, alsook de nodige bewijsstukken (zie o.a. 

art. 27, §1 AUR); 

7) In geval van een procedure met meerdere gunningscriteria bij kunstwerken: 

1. Een uitgebreid werkprogramma met grafisch tijdschema, uitgedrukt in werkdagen, voor het 

verwezenlijken van de voorziene werken. 

2. Voorontwerptekeningen van het kunstwerk (funderingen, pijlers, landhoofden, bovenbouw, 

opleggingen, brugdekvoegen), ondersteund door een duidelijke berekeningsnota, waarvan 

de berekeningen eenvoudig kunnen worden gevolgd. In deze nota worden de gevolgde 

methodes, evenals de eigenschappen van de gebruikte materialen, voldoende beschreven. 

De voorontwerptekeningen en de berekeningsnota mogen eventueel rechtstreeks door het 

ingenieursbureau worden ingediend, mits uitdrukkelijke verwijzing van de inschrijver naar dit 

laatste; in dit geval worden de plannen en de berekeningsnota door het ingenieursbureau 

gedateerd en ondertekend. 

3. Een nota waarin de naam en het adres is vermeld van de burgerlijk ingenieur (het 

ingenieursbureau), die (dat) verantwoordelijk is voor de studie van het ontwerp waarop de 

offerte gebaseerd is. 

In een offerte mag per discipline (betonconstructies of staalconstructies) slechts één enkel 

ingenieursbureau of burgerlijk ingenieur worden vermeld. 

Het is de inschrijver niet toegelaten zich na de uiterste ontvangstdatum van de offertes tot 

een ander burgerlijk ingenieur of ingenieursbureau te wenden zonder de toestemming van 

de aanbesteder. 

4. Een beschrijving van het voorziene systeem voor: 

- de voorspanning; 

- de funderingen; 

- de oplegtoestellen; 

- bij paalfunderingen: de afmetingen van de schacht en van de eventuele verbrede voet, 

alsmede het totaal nuttig draagvermogen Qn; 

- de samenstelling van het tegengewicht. 

Het is de inschrijver niet toegelaten na de uiterste ontvangstdatum van de offertes andere 

systemen aan te wenden zonder de toestemming van de aanbesteder; 
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8) In geval van staalconstructies: 

1. een nota met de eenheidsprijs voor het radiografisch onderzoek met X-stralen van de lassen 

(euro per strekkende meter radiografisch onderzoek); 

2. een nota met de eenheidsprijs voor het ultrasoon onderzoek van de lassen (euro per 

strekkende meter ultrasoon onderzoek); 

3. een nota met de eenheidsprijs voor het penetrant onderzoek van de lassen (euro per 

strekkende meter penetrant onderzoek); 

4. een nota met de eenheidsprijs voor het magnetisch onderzoek van de lassen (euro per 

strekkende meter magnetisch onderzoek). 

Deze eenheidsprijzen gelden gedurende de hele duur van de opdracht en zijn niet voor 

herziening vatbaar. 

Hoofdstuk 2 Samenvattende opmeting en inventaris 

ART. 79 SAMENVATTENDE OPMETING 

§1 In de samenvattende opmeting gaat de post vergezeld: 

a) van de vermelding “GP”, globale prijs, als de hoeveelheid niet aangegeven is; 

b) van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid; 

c) van de vermelding “FH”, forfaitaire hoeveelheid; 

d) van de vermelding “VS”, voorbehouden som; 

e) van de vermelding “GS”, geraamde som; 

f) van de vermelding “AS”, aanpasbare som. 

De somposten (VS, GS en AS) geven de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling, noch op het 

bedrag dat eventueel besteld wordt. Het is enkel een indicatie van het budget dat voor dergelijke 

uitgaven gereserveerd is. De aanbesteder beslist over de uitgaven die met deze posten betaald 

worden. 

Indien een voorbehouden som voor onvoorziene werken, leveringen en diensten voorzien is, dan is 

dit bedrag gereserveerd voor werken, leveringen en diensten nodig voor de uitvoering van 

aanpassingswerken ten gevolge van onverwachte situaties of voor de oplossing van ad hoc 

problemen die niet vooraf konden worden vastgesteld en waarvoor geen specifieke posten in de 

opmeting voorzien zijn. 

§2 De vermoedelijke hoeveelheden in de samenvattende opmeting mogen niet verbeterd worden. 

De forfaitaire hoeveelheden mogen niet verbeterd worden in de samenvattende opmeting, maar 

enkel in een apart document dat hij voegt bij zijn offerte ter verantwoording van deze verbeteringen. 

Hoofdstuk 3 Interpretatie, fouten en leemten 

ART. 80 VOORRANGSORDE OPDRACHTDOCUMENTEN 

In afwijking van art. 80 K.B. Plaatsing is bij genormaliseerde posten de volgende voorrangsorde 

bepalend voor de interpretatie ingeval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten: 

1) de plannen; 

Voorrangsorde bij tegenspraak ingeval van tegenstrijdigheden op de plannen: 

- de detailplannen hebben voorrang op de algemene plannen; 

- in geval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben 

de maten voorrang. 

2) de samenvattende opmeting; 

3) het bestek. 
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In geval van tegenstrijdigheden tussen het codenummer en de omschrijving van de gebruikte 

genormaliseerde post, heeft het codenummer voorrang. 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de beschrijvende en de samenvattende opmeting heeft de 

beschrijvende opmeting voorrang. 

Genormaliseerde posten zijn posten die in de catalogus voorkomen. Zij omvatten steeds één 

bewerking en/of levering. Elke genormaliseerde post heeft: 

1)  een codenummer; 

2) een omschrijving van de werken; 

3) een verwijzing naar de overeenkomstige bepaling in het Standaardbestek (“volgens”). 

Niet-genormaliseerde posten zijn: 

- ofwel posten die niet in de catalogus voorkomen en waarvoor een logisch opgebouwd 

codenummer gebruikt wordt; 

- ofwel posten die wel in de catalogus voorkomen maar waarvan de inhoud van de post 

gewijzigd werd. Deze posten worden met een * aangeduid in de opmeting. 

Voor de niet-genormaliseerde posten geldt de voorrangvolgorde zoals bepaald in art. 80 K.B. 

Plaatsing. 

Hoofdstuk 4 Indiening en opening 

ART. 84 ELEKTRONISCHE INDIENING OFFERTES 

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering website 

https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van art. 14, §7 

Wet 2016. 

Meer informatie kan verkregen worden op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-

procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00. 

De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar 

pdf-formaat. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan worden 

opgesplitst in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter 

zijn dan 350 MB. 

De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver 

maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit 

bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de 

grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een 

afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en 

ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand 

geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige 

rechtsgeldige. 

Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is 

beschikbaar ophttp://www.expertisebetonenstaal.be/standaardbestekken/.  

 

U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een 

gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie 

herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale 

handtekening ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf 

garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

- Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale 

handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze 

private actoren, kunt u terecht op e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)478 23 13 84. Er 
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dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met 

uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. 

- Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de 

handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de 

voorwaarden van art. 14, §7 Wet 2016. Deze elektronische handtekening moet aldus conform 

zijn met de regels van het Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake 

de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij 

deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een 

handtekening. 

Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te 

voegen opdat de aanbesteder kan nagaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en 

conform is met de bepalingen in de regelgeving. 

D. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 14/01/2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE 

UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN (AUR) (BS 

14/02/2013) 

Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten 

Afdeling 1 Algemeen kader 

ART. 11 LEIDEND AMBTENAAR 

De leidend ambtenaar of zijn gemachtigde is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de 

aanbesteder in haar betrekking met de opdrachtnemer. 

Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een ambtenaar 

(zowel contractueel als statutair) van de aanbesteder, bestaat het mandaat van de leidend 

ambtenaar uit: 

- de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring 

van de detail- en werktekeningen en de berekeningsnota’s, tot en met de definitieve 

oplevering; 

- desgevallend het nazicht van de certificatiestaat; 

- de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 

- het nazicht van de vorderingsstaten en van de facturen; 

- het opstellen van de processen-verbaal; 

- de voorlopige en definitieve oplevering; 

- het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. 

Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon buiten 

de aanbesteder, wordt de draagwijdte van zijn mandaat in de opdrachtdocumenten omschreven. 

ART. 12 ONDERAANNEMERS 

De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam, contactgegevens en 

wettelijke vertegenwoordigers van al zijn onderaannemers mee. Hij voegt tevens een uittreksel uit 

het strafregister toe van deze onderaannemers. Hij doet dat ten laatste bij de aanvang van de 

uitvoering van de opdracht, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. In het andere 

geval moet hij deze gegevens meedelen ten laatste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de 

overeenstemmende werken, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 

kalenderdagen kan ingekort worden. Tijdens de volledige looptijd van de opdracht is de 

opdrachtnemer tevens verplicht alle wijzigingen aan de boven vermelde gegevens mee te delen. 
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De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de betrokken onderaannemer voldoet 

aan de wetgeving inzake de erkenning van aannemers voor dat deel van de opdracht dat die 

onderaannemer zal uitvoeren. 

Zolang dat bewijs niet is overgelegd, mag een onderaannemer de werkzaamheden niet aanvatten. 

De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het hem toevertrouwde deel van de opdracht in 

het bezit zijn van de vereiste erkenning. 

Omwille van het feit dat de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de keuze van de in te zetten 

onderaannemers, staat hij zelf ook in voor elke vorm van tijdsverlies die ontstaat doordat een 

onderaannemer werd voorgesteld die niet bleek te beantwoorden aan de vereisten vervat in art. 12 

t.e.m. 13 en 78 AUR.  In dergelijke gevallen kan de opdrachtnemer dan ook geen aanspraak maken 

op een schorsing of verlenging van de uitvoeringstermijnen. 

In geval van door de opdrachtnemer uit te voeren studies, is het de opdrachtnemer niet toegelaten 

zich na de sluiting tot een ander burgerlijk ingenieur of ingenieursbureau te wenden, tenzij een 

gelijkwaardige ingenieur of ingenieursbureau wordt voorgesteld, waarvan de gelijkwaardigheid 

vooraf en schriftelijk wordt aanvaard door de aanbesteder. 

De opdrachtnemer wordt gewezen op het feit dat de onderaannemer beroep kan doen op art. 1798 

van het Burgerlijk Wetboek. 

Afdeling 2 Intellectuele rechten 

ART. 19 GEBRUIK VAN DE RESULTATEN 

§1 De aanbesteder verwerft de volle en exclusieve eigendom op de uitvindingen die gedaan en 

ontwikkeld worden bij of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht. 

De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich ertoe de specifieke uitvindingen die 

noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter 

beschikking te stellen van de aanbesteder en alle andere diensten, departementen en entiteiten die 

ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbesteder onderscheiden 

rechtspersoon. 

§4 De opdrachtnemer kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming door de aanbesteder, de 

algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten aanwenden 

voor commercieel of ander gebruik. 

ART. 20 METHODES EN KNOWHOW 

De aanbesteder verkrijgt niet de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, 

ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. 

De opdrachtnemer deelt de aanbesteder ten laatste bij de voorlopige oplevering mee welke 

knowhow nodig is voor het gebruik van het werk, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het 

aanvragen van een octrooi of niet. 

De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich er wel toe de methodes en knowhow die 

noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter 

beschikking te stellen van de aanbesteder en alle andere diensten, departementen en entiteiten die 

ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbesteder onderscheiden 

rechtspersoon. 

Afdeling 3 Financiële garanties 

ART. 24, §1 VERZEKERINGEN 

1. Algemeen. 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 4.0 13 

Onverminderd de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer, zoals bepaald in artikel 84 AUR, 

verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de hierna genoemde verzekeringspolissen af te sluiten. 

Wanneer in de samenvattende opmeting een afzonderlijke post/afzonderlijke posten voorzien is/zijn 

voor het afsluiten van verzekeringspolissen “alle bouwplaatsrisico’s” en “tienjarige 

aansprakelijkheid”, dan zullen deze polissen beantwoorden aan de hiernavolgende bepalingen van 

punten 4 en 5. Bij ontstentenis van deze afzonderlijke post/posten beperkt de verplichting van de 

opdrachtnemer zich tot de verplichte verzekeringen van artikel 24, §1 AUR, conform de 

onderstaande bepalingen. 

De polissen moeten voldoen aan de bepalingen van de wet van 14 april 2014 betreffende de 

verzekeringen. De polissen moeten een clausule bevatten, die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, 

opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de verzekeraar onmiddellijk per 

aangetekende zending of per elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van 

de verzending waarborgt  ter kennis wordt gebracht van de aanbesteder. De schorsing kan ten 

vroegste 5 werkdagen na kennisgeving ingaan. 

De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij zich, na 

uitkering, in geen enkel geval tot de aanbesteder kan richten om de gedane uitkering te verhalen. 

De vermelde te verzekeren kapitalen houden geen beperking van verantwoordelijkheid in. Alle 

hierna vermelde uitgesloten risico’s, bedragen van de vrijstellingen en schadevergoedingen die de 

verzekerde kapitalen overtreffen, blijven ten laste van de betrokken opdrachtnemers en kunnen 

onder geen enkel beding gerecupereerd of verhaald worden bij de aanbesteder. 

De opdrachtnemer legt voor de aanvang van de werken, het bewijs voor dat de ondervermelde 

polissen afgesloten zijn conform de onderstaande bepalingen. Dit bewijs wordt geleverd aan de hand 

van het als bijlage bij dit bestek gevoegde modeldocument (in te vullen door de 

verzekeraar/gemachtigde makelaar). Voor elke dag vertraging wordt een dagelijkse straf toegepast 

zoals bepaald in art. 45. 

Op eenvoudig verzoek van de aanbesteder levert de opdrachtnemer het bewijs van premiebetaling. 

De opdrachtnemer dient zelf te bepalen van welke bouwkundige constructies gelegen langs het tracé 

der werken hij vóór de werken aan tegensprekelijke plaatsbeschrijving wil laten opmaken. Deze 

beschrijvingen vormen een aannemingslast.  

2. Verzekeringen 

2.1. Arbeidsongevallen 

De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de opdrachtnemer tijdens de 

uitoefening van hun activiteit op de bouwplaats en voor de ongevallen op de weg van en naar het 

werk. 

De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid mocht één van zijn onderaannemers niet 

beschikken over een passende dekking. 

Deze polis voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de 

aanbesteder en/of haar aangestelden en/of haar gevolmachtigden. 

2.2. Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Het minimaal verzekerde kapitaal per schadegeval bedraagt: 1.250.000,00 euro voor lichamelijk 

letsel, materiële schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd 

op de artikels 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 

Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn: 

- voor de schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, inbegrepen voor de 

contractuele overdracht, een dekking van minimum 500.000,00 euro per schadegeval 

inbegrepen in het kapitaal zoals hierboven vermeld; 
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- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door trillingen, de verlaging van de 

grondwaterstand, het wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen 

ervan; 

- zonder sublimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, 

en alle gevolgen van deze schade; 

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de opdrachtnemer en door 

het door hem gehuurd materieel; 

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, 

bouwplaats- en hijstoestellen; 

- de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 250.000,00 euro per 

schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel 

roerende als onroerende, dewelke aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, waaraan op het 

ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, 

eigendom van de aanbesteder of waarvoor zij verantwoordelijk is, waaraan op het ogenblik 

van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van derden; 

- voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water wordt een minimum verzekerd 

kapitaal van 1.250.000,00 euro voorzien. 

De in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum 5.000,00 euro per schadegeval bedragen 

voor andere dan letselschade. 

2.3. Motorrijtuigen 

Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle geïmmatriculeerde 

voertuigen die toegang hebben tot de werf. Niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, bouwplaats- 

en hijstoestellen die enkel ingezet worden op de afgesloten werf, dienen verzekerd te zijn onder de 

polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie punt 2). 

De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid mocht één van zijn onderaannemers niet 

beschikken over een passende dekking. 

2.4. Verzekering “Alle bouwplaatsrisico’s” 

Verzekerden: 

- de aanbesteder, inclusief haar aangestelden en personeel; 

- de opdrachtnemer en zijn onderaannemers; 

- de architect, het studiebureau, de raadgevend ingenieur; 

- de veiligheidscoördinator; 

- alle andere partijen waarvan de aanwezigheid op de werf gewenst of nodig is met het oog op 

de vooruitgang van de werken. 

Duurtijd: vanaf de aanvang van de werken tot 12 maanden dan wel 24 maanden na de voorlopige 

oplevering, afhankelijk van de duur van de waarborgperiode van de opdracht. 

2.4.A Zakenverzekering 

2.4.A.1 De verzekerde goederen: 

Deze verzekering zal dekking verlenen voor elke beschadiging aan en elk verlies van: 

- de definitief opgetrokken werken die het voorwerp van de aannemingscontracten vormen, 

daarin begrepen: de materialen, bouwelementen en uitrustingen (d.w.z. machines, 

toestellen en installaties) bestemd om erin te worden verwerkt; 

- de (eventuele) voorlopige werken bepaald in de aannemingscontracten of nodig voor de 

uitvoering ervan; 

- het bestaand goed, d.w.z. de eigendommen toebehorende aan de aanbesteder of waarvoor 

deze verantwoordelijk is. 

2.4.A.2 De waarborgen: 
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- tijdens de bouw-, montage- en testtermijn:  

1. Elke beschadiging en elk verlies van de verzekerde goederen; 

2. Elke beschadiging en elk verlies te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, 

in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, aan een 

defect, aan een mechanische of elektrische storing of breuk (foutief gedeelte); 

3. De waarborg bestaand goed omvat alle materiële beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering 

van de werken en mag niet beperkt zijn tot gehele of gedeeltelijke instorting. 

- tijdens de periode van 12 maanden dan wel 24 maanden vanaf de voorlopige oplevering:  

1. beschadiging van de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en 

uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) die zich voordoet tijdens de 

uitvoering van de werken door de verzekerden, waartoe zij na de voorlopige oplevering krachtens 

hun aannemingscontract verplicht zijn; 

2. beschadiging aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en 

uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) die tijdens deze periode vastgesteld 

wordt en te wijten is aan een schadeverwekkend feit op de bouwplaats tijdens de bouw-, 

montage- en proeftermijn. 

2.4.A.3 Algemeenheden: 

De herstelling van een beschadigd goed dient op eenvoudig verzoek van de aanbesteder, door de 

opdrachtnemer wiens goed beschadigd is, te worden uitgevoerd. 

2.4.B Aansprakelijkheid ten aanzien van derden 

De waarborgen van deze afdeling komen in aanvulling en na uitputting van de bestaande 

aansprakelijkheidsverzekeringen van de deelnemers aan de verzekerde werken. 

2.4.B.1 Verzekerde bedragen: 

Deze verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het 

Burgerlijk Wetboek met volgende specifieke voorwaarden: 

- verzekerd kapitaal: 1.250.000,00 euro per schadegeval voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke 

gevolgschade vermengd; 

- inbegrepen is de dekking voor schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. De 

minimale waarborg bedraagt 500.000,00 euro per schadegeval. 

2.4.B.2 Vrijstelling per schadegeval: 

- De waarborgen en kapitalen van de polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de 

verschillende deelnemers gelden als eigen risico, met een absoluut minimum van 50.000,00 

euro. 

- In geval van tussenkomst in eerste rang: 50.000,00 euro. 

- Voor de aanbesteder: 2.500,00 euro. 

- Voor artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek: 2.500,00 euro. 

- Voor lichamelijke schade : 0,00 euro. 

Bij tussenkomst na uitputting van de polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de deelnemers boven 

50.000,00 euro, wordt er geen bijkomende vrijstelling meer in rekening gebracht. 

De aanbesteder verkrijgt een rechtstreeks vorderingsrecht als derde-begunstigde t.a.v. de 

verzekeringsmaatschappij. 

2.4.B.3 Is in de verzekeringsdekking inbegrepen: 

- De schade ten gevolge van trillingen, het verlagen van de grondwaterstand, het ontbreken, 

verwijderen of verzwakken van steunen. 

- De schade aan kabels en leidingen met inbegrip van de eventuele gevolgschade. 

- De gekruiste aansprakelijkheid onder de verzekerden; dit houdt in dat de verzekerden 

onderling als derden ten aanzien van elkaar beschouwd worden. 
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2.4.C Definitie van schadegeval 

Onder schadegeval wordt begrepen: het geheel der schade en/of verlies voortkomend uit éénzelfde 

oorzakelijk feit welke in tijd (max. 3 maanden) en ruimte (bouwplaats) beperkt is. 

Afdeling 4 Opdrachtdocumenten 

ART. 35 PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT DOOR DE AANBESTEDER 

In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen en documenten van de opdracht 

wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand 

slechts bij wijze van inlichtingen gegeven worden. De opdrachtnemer is ertoe gehouden zich vooraf 

persoonlijk te vergewissen over de uitvoeringsvoorwaarden van zijn prestaties. 

ART. 36 DETAIL- EN WERKTEKENINGEN OPGEMAAKT DOOR DE OPDRACHTNEMER 

De goedkeuring en/of aanvaarding van de documenten opgemaakt door de opdrachtnemer, heeft 

niet tot gevolg dat de verantwoordelijkheid en het risico voor onder meer de kwaliteit van de 

materialen en de uitvoering van de werken worden overgedragen op de aanbesteder. De 

opdrachtnemer behoudt de uitsluitende en volledige aansprakelijkheid en het volle risico voor de 

goede uitvoering van de werken conform de bestekeisen en hij blijft ook na goedkeuring en/of 

aanvaarding van modellen, uitvoeringstekeningen, rekennota’s door hem gemaakt/opgesteld, de 

volledige verantwoordelijkheid hiervoor dragen. 

Afdeling 5 Wijzigingen aan de opdracht 

ART. 38/7, §1 PRIJSHERZIENING 

1. Algemeen  

Het prijsherzieningsmechanisme wordt gerealiseerd door toepassing van parametrische formules die 

algemeen van de volgende vorm zijn: 

� = � × ��� × ��	� + �� ×
��
	� +⋯+ �
 × �
	
 + �� 

waarbij: 

P : de herziene prijs, geldig voor de prestatieperiode; 

P : de oorspronkelijke prijs, geldig op het moment van de uiterste 

ontvangstdatum van de offerte; 

a1, a2, …, an : de wegingscoëfficiënten; 

x1, x2, …, xn : de prijsherzieningsparameters met parameterwaarden geldig voor de 

prestatieperiode (met inachtname van de referentietermijn); 

X1, X2, …, Xn : de prijsherzieningsparameters met parameterwaarden geldig op de uiterste 

ontvangstdatum van de offerte (met inachtname van de referentietermijn); 

C : de vaste term, het gedeelte van de prijs dat niet voor prijsherziening in 

aanmerking komt. 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 4.0 17 

en: 

���



���
+ � = 1 

Bij de berekening wordt eerst iedere breuk herleid tot een getal met 5 decimalen. Hiertoe wordt de 

vijfde decimaal vermeerderd met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan 5. 

Vervolgens wordt ieder aldus berekend getal vermenigvuldigd met de overeenkomstige coëfficiënt. 

De verkregen producten worden op dezelfde wijze als hierboven beschreven afgerond op de vijfde 

decimaal. 

De prestaties worden maandelijks herzien (d.w.z. vaste herzieningsfrequentie van één maand). 

De herzieningsperiodes vallen samen met de in art. 66 bepaalde betalingsperiodes. 

Voor de berekening van de prijsherziening wordt voor iedere prestatie in de vorderingsstaat 

nagegaan binnen welke herzieningsperiode de prestatie aanvangt. De startdatum van de bekomen 

herzieningsperiode is de referentiedatum waarop de referentietermijn van iedere parameter in de 

prijsherzieningsformule zal worden toegepast. De bekomen datum bepaalt welke paramaterwaarde 

zal worden gebruikt in de berekening van de prijsherziening. 

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten worden in onderstaande tabel 

volgende onderscheiden referentietermijnen gedefinieerd: 

Categorie Parameters 

Referentietermijn 

parameterwaarden voor 

de uiterste 

ontvangstdatum offerte 

(noemer) 

Referentietermijn 

parameterwaarden voor 

prestatieperiode (teller) 

Lonen – Bouw S1 t.e.m. S32 

Sp en Sp2 

Sk1 t.e.m. Sk4 

 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

Lonen – Metaal Sm en Sw 

 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

Lonen – Diversen Sem en Ssch 

 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

Lonen – Diversen Sb en Sb(F) 

 

-3 maanden -3 maanden 

Materialen, 

materieel, 

brandstoffen en 

energie 

  

OWxxx 

 

-1 maand -1 maand 

Materialen, 

materieel, 

brandstoffen en 

energie 

 

Afzetprijsindexen  

(ISTI xxx) 

-3 maanden -3 maanden 

Materialen Ic, Ig en CPI 09.13000 -1 maand -1 maand 

    

Op posten met als aard “VS” (Voorbehouden Som) en “GS” (Geraamde Som) is geen prijsherziening 

van toepassing. 

2. Specifieke formules 
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Onderstaande specifieke formules zijn richtinggevend. De opdrachtdocumenten kunnen steeds van 

deze formules afwijken. 

De parameters die gebruikt worden in onderstaande prijsherzieningsformules worden gespecifieerd 

in de tabel gevoegd als bijlage bij de opdrachtdocumenten. 

De coëfficiënten die gebruikt worden in onderstaande prijsherzieningsformules worden bepaald in 

de opdrachtdocumenten. 

a) Formule voor het aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen: 









+⋅+⋅×= c

K

k
a

SSS

sss
aPp

2

22
29/25/13

29/25/13
1  

b) Formule voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen, slemlagen en bestrijkingen: 









+⋅+⋅++⋅×= c

bisOW

bisow
a

OW

ow
a

OW

ow
a

SSS

sss
aPp

550

550
4

111

111
3

564

564
.2

29/25/13

29/25/13
1  

c) Formule voor beplantingswerken en arbeidsintensieve werken: 









+⋅+⋅×= c

I

i
a

SSS

sss
aPp 2

29/25/13

29/25/13
1  

d) Formule voor herstellings- en verbeteringswerken aan onbevaarbare en bevaarbare 

waterlopen: 









+⋅+⋅×= c

I

i
a

SSS

sss
aPp 2

29/25/13

29/25/13
1  

e) Formule voor ruimingswerken aan onbevaarbare en bevaarbare waterlopen: 









+⋅×= c

SSS

sss
aPp

29/25/13

29/25/13
1  

f) Formule voor grond-, bagger- en afbraakwerken: 









+⋅+⋅+⋅×= c

I

i
a

bisOW

bisow
a

SSS

sss
aPp 3

550

550
2

29/25/13

29/25/13
1  

g) Formule voor damplanken: 









+⋅+⋅⋅= c

OW

ow
a

Sw

sw
aPp

226

226
21  

h) Formule voor wapeningsstaal: 









+⋅++⋅⋅= c

I

i
a

OW

ow
a

SSS

sss
aPp 3

224

224
.2

29/25/13

29/25/13
1  

i) Formule voor staalconstructies: 

A. Prijsherziening van de staalconstructie in de werkplaats 
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a. Gewalst staal en smeedstaal, inclusief de in de werkplaats en op de bouwplaats te verwerken 

bouten en klinknagels 









+⋅+⋅⋅= c

OW

ow
a

Sw

sw
aPp

212

212
21  

b. Vormgietstaal en gietijzer inclusief de bewerking, de modelkosten, de bevestigingsbouten, enz. 









+⋅+⋅⋅= c

OW

ow
a

Sw

sw
aPp

228

228
21  

c. Schommeling van de prijs voor de proefmontage van de constructie in de werkplaats 









+⋅×= c

Sw

sw
aPp 1  

B. Schommeling van de prijs van het monteren van de constructie op de bouwplaats 









+⋅×= c

Sm

sm
aPp 1  

C. Schommeling van de prijs voor het voorbereiden van de oppervlakken en voor de bescherming 

tegen corrosie 









+⋅+⋅×= c

I

i
a

Sw

sw
aPp 21  

j) Formule voor elektrische en elektromechanische uitrustingen: 























++

+++

=

c
NACE

nace
a

NACE

nace
a

NACE

nace
a

NACE

nace
a

S

s
a

Pp
em

em

2800_

2800_
5

2700_

2700_
4

2600_

2600_
3

500_

2500_
21

 

k) Formules voor werken onder het SB250: 

Deze formules zijn terug te vinden als bijlage bij dit standaardbestek. 

ART. 38/11 FEITEN VAN DE AANBESTEDER EN VAN DE OPDRACHTNEMER  

In toepassing van artikel 38/11, laatste lid wordt volgende herzieningsclausule inzake de modaliteiten 

voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de aanbesteder of de ondernemer 

ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij 

kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden, voorzien. De herziening kan 

bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: 

- de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de 

uitvoeringstermijnen; 

- een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. 

 

Indien de schorsing, de vertraging of het nadeel dat de opdrachtnemer heeft geleden, toe te 

schrijven is aan een nalatigheid, een vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de 

opdrachtnemer de (overige) schadeverwekkende gevolgen ervan kan verhalen, bijvoorbeeld in geval 

van de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen, kan hij enkel aanspraak maken op een verlenging 
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van de uitvoeringstermijn en dus geen andere vorm van aanpassing van de contractuele bepalingen, 

een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht bekomen. 

 

ART. 38/12, §2 SCHORSING OP BEVEL VAN DE AANBESTEDER 

In toepassing van artikel 38/12, §2 AUR geeft de schorsing op bevel van de aanbesteder in 

onderstaande gevallen geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de opdrachtnemer: 

1) wanneer zij, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, door een sociaal 

inspecteur ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de 

onderaannemer van deze laatste en zo verder, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn 

verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben; of  

2) wanneer zij, overeenkomstig artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek, door een sociaal 

inspecteur ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de 

onderaannemer van deze laatste en zo verder, één of meer illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen tewerkstelt. 

ART. 38/18 NAZICHT VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN 

De aanbesteder heeft het recht één of meerdere personen aan te wijzen, die de boekhoudkundige 

stukken verifiëren en ter plaatse onderzoeken uitvoeren om de juistheid van de door de 

opdrachtnemer verstrekte inlichtingen te onderzoeken. 

Afdeling 6 Toezicht en controle opdracht 

ART. 41 SOORTEN KEURINGEN 

Onafhankelijke instanties 

De hieronder vermelde instanties worden door de aanbesteder als onafhankelijk, zoals bedoeld in 

art. 41 AUR, erkend: 

- voor alle producten waarvoor een “Benormerk” bestaat, de sectororganismen erkend door 

vzw Benor, Lombardstraat 42, 1000 Brussel, tel. 02/511 65 95, fax. 02/514 18 75; 

www.benor.be  

- voor alle betonproducten waarvoor geen “Benormerk” bestaat, de vzw Probeton, 

Aarlenstraat 53 bus 9, 1040 Brussel, tel. 02/237 60 20; www.probeton.be 

- voor alle andere producten, de vzw Copro, Z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 Zellik 

(Asse), tel. 02/468 00 95, fax. 02/469 10 19; www.copro.eu  

- voor GFT-compost, de vzw Vlaco, Kanunnik de Dekkerstraat 22-26, 2800 Mechelen, tel. 

015/20 83 20, fax. 015/20 32 75; www.vlaco.be  

- voor de aflevering van bodembeheerrapporten (ter attestering van de conformiteit van 

uitgegraven bodem), de vzw Grondbank, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, tel. 

02/545 58 48, fax 02/545 58 54, e-mail: grondbank@grondbank.be, 

http://www.grondbank.be/; 

- voor de aflevering van bodembeheerrapporten (ter attestering van de conformiteit van 

uitgegraven bodem), de Grondwijzer vzw, Polderdijkweg 16 - Haven 407, 2030 Antwerpen, 

tel. 03/545 87 58, fax. 03/545 87 39, e-mail: grondwijzer@grondwijzer.be, 

http://www.grondwijzer.be/. 

- voor het NTMB-zorgsysteem: 

 - de vzw BCCA, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, tel. 02/238 24 11, www.bcca.be; 

 - BQA nv, Technologiepark 7, 9052 Gent-Zwijnaarde, tel. 09/395 12 60, www.bqa.be; 

- voor meststoffen, grondverbeteringsmiddelen, teelaarde, bestrijdingsmiddelen voor 

landbouwkundig gebruik e.d., het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV), Administratief Centrum Kruidtuin, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, tel. 
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02/211 82 11 (de adressen van de Provinciale Controle-eenheden zijn beschikbaar op 

www.favv-afsca.be); 

- voor het beheer van de sloopopvolging, de VZW Tracimat, Lombardstraat 34-42, 1000 

Brussel, 02/545 58 60, www.tracimat.be; 

- voor uitvoeringscertificatie: 

 - de VZW Copro, Z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 Zellik (Asse), tel. 02/468 00 95, 

www.copro.eu; 

 - de VZW BCCA, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, tel. 02/238 24 11, www.bcca.be. 

Als de opdrachtnemer plant om producten te verwerken die tijdens hun productie door een 

conformiteitsbeoordelingsinstantie werden gecontroleerd, dan legt de opdrachtnemer minstens 15 

dagen voor de verwerking van deze producten deze producten ter goedkeuring voor aan de 

aanbesteder. Ten laatste 7 dagen voor de verwerking van deze producten keurt de aanbesteder dit 

voorstel goed of af. 

Gelijkwaardige certificatieprocedure 

Een andere certificatieprocedure in de zin van art. 54 en 55 Wet 2016 kan door de aanbesteder als 

gelijkwaardig met de certificatieprocedure van een erkende onafhankelijke instelling worden 

bevonden indien het vertrouwen dat gesteld kan worden in de overeenkomstigheid van het product 

met de vooropgestelde eisen onder de andere certificatieprocedure, even groot is als onder het 

erkend productcertificatiesysteem. Daartoe dient de opdrachtnemer aan te tonen dat onder de 

andere certificatieprocedure minstens aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

- de andere certificatieprocedure bevestigt de overeenkomstigheid met minstens alle eisen die 

onder het erkend product-, systeem- of uitvoeringscertificatiesysteem voor het betreffende 

product, systeem of uitvoering worden bevestigd; 

- de certificatie-instelling van de andere certificatieprocedure, beantwoordt aan de eisen van 

NBN-EN ISO/IEC 17065 voor productcertificatie en NBN EN ISO/IEC 17067 voor 

systeemcertificatie  en is hiertoe geaccrediteerd door een organisme dat lid is van de EA 

(European Accreditation) en dat erkend wordt door de Belgische accreditatie-instelling 

BELAC; 

- de andere certificatieprocedure is opgesteld in de zin van ISO/IEC GUIDE 67; 

- de andere productcertificatie-instelling voert minstens de volgende taken uit, voor zoverre 

deze ook een onderdeel vormen van de erkende certificatieprocedure voor het betreffende 

product: 

- de monsterneming van het product in de fabriek of op de plaats van productie; 

- de vaststelling van de kenmerken van het product door beproeving, keuring of nazicht 

van het ontwerp; 

- de beoordeling van de overeenkomstigheid van het gecertificeerd product met de 

geldende eisen; 

- een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, 

opschorting of intrekking van het certificaat; 

- de vergunning om het certificaat of merk te gebruiken; 

- het toezicht om de doorlopende overeenkomstigheid van het gecertificeerde product 

met de geldende eisen vast te stellen; 

- de beoordeling, de certificatiebeslissing en de vergunning worden door de certificatie-

instelling zelf verricht en niet uitgegeven aan derden; 

- het toezicht omvat minstens de volgende elementen, voor zoverre deze elementen ook deel 

uitmaken van de erkende certificatieprocedure: 

- beproeving of keuring van monsters ontnomen op de markt en/of in de fabriek; 

- toezicht op het productieproces van grondstoffen en materialen tot eindproduct en, in 

het voorkomend geval, toezicht op het kwaliteitssysteem dat de productie ondersteunt. 

De systemen 4 en 5 volgens  NBN EN ISO/IEC 17067 voldoen aan deze bepalingen; 
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- alle elementen die deel uitmaken van het doorlopend toezicht op de 

overeenkomstigheid, worden onder de andere certificatieprocedure gecontroleerd in de 

fabriek of op de plaats van productie met een controlefrequentie, die minstens even 

groot is als deze die vereist is onder de erkende certificatieprocedure; 

- de andere certificatieprocedure is volledig gedocumenteerd zodat de vermelde 

voorwaarden kunnen worden nagegaan; 

- de andere uitvoeringscertificatie-instelling voert minstens de volgende taken uit, voor zoverre 

deze ook een onderdeel vormen van de erkende certificatieprocedure voor de betreffende 

uitvoering:  

- de vaststelling van de kenmerken van de uitvoering door beproeving, keuring of nazicht 

van het ontwerp;  

- de beoordeling van de overeenkomstigheid van de gecertificeerde uitvoering met de 

geldende eisen; 

- een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, 

opschorting of intrekking van het certificaat;  

- de vergunning om het certificaat of merk te gebruiken;  

- het toezicht om de doorlopende overeenkomstigheid van de gecertificeerde uitvoering 

met de geldende eisen vast te stellen; 

- de beoordeling, de certificatiebeslissing en de vergunning worden door de certificatie-

instelling zelf verricht en niet uitgegeven aan derden; 

- het toezicht op de uitvoering omvat minstens de volgende elementen, voor zoverre deze 

elementen ook deel uitmaken van de erkende certificatieprocedure; 

- beproeving of keuring van monsters ontnomen op de uitvoeringslocatie; 

- toezicht op de het tot stand komen van de uitvoering van grondstoffen en materialen tot 

eindproduct en, in het voorkomend geval, toezicht op het kwaliteitssysteem dat de uitvoering 

ondersteunt; 

- alle elementen die deel uitmaken van het doorlopend toezicht op de overeenkomstigheid, 

worden onder de andere certificatieprocedure gecontroleerd op de uitvoeringslocatie met een 

controlefrequentie, die minstens even groot is als deze; 

- de andere certificatieprocedure is volledig gedocumenteerd zodat de vermelde voorwaarden 

kunnen worden nagegaan. 

Alle documenten ter staving van de gelijkwaardigheid van de andere certificatieprocedure moeten 

originele documenten zijn met een Nederlandse vertaling. 

Het volledig dossier aangaande de certificatieprocedure dient ten minste 30 kalenderdagen voor de 

aanwending van de betrokken materialen te worden overgemaakt aan de aanbesteder, bij gebreke 

waaraan het product, het systeem of de uitvoering automatisch als niet-gelijkwaardig wordt 

beschouwd. 

De leidend ambtenaar beslist om de producten, de systemen of de uitvoeringen al dan niet te 

aanvaarden op basis van een beoordeling van de gelijkwaardigheid. Dergelijke beoordeling wordt per 

werk uitgevoerd en betekent geen automatische gelijkwaardigheid voor andere werken. 

Alle kosten verbonden aan voormelde procedure zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

De certificatieprocedure kan in geen geval aanleiding geven tot enige schorsing van de werken of 

verlenging van uitvoeringstermijn. 

Certificatiestaat 

De certificatiestaat is een overzicht van alle afgeleverde producten die voorafgaand gekeurd werden 

door een conformiteitsbeoordelingsinstantie. De volgende producten zijn opgenomen in de 

certificatiestaat: 

- met bindmiddel geschikt gemaakte aangevoerde grond volgens Hoofdstuk 4; 

- onderfunderingen volgens Hoofdstuk 5; 
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- funderingen volgens Hoofdstuk 5; 

- betonmengsels voor cementbetonverhardingen volgens Hoofdstuk 6 en 12; 

- bitumineuze mengsels volgens Hoofdstuk 6 en 12; 

- rioleringsonderdelen en rioolkolken van gietijzer volgens 3-12.4; 

- buizen en hulpstukken voor rioleringen volgens 3-24; 

- afdichtingsringen en krimpmoffen volgens 3-25; 

- materialen voor draineerleidingen volgens 3-26; 

- metselstenen volgens 3-27;  

- draineerelementen van poreus beton volgens 3-28; 

- betonnen toegangs- en verbindingsputten volgens 3-33; 

- segmenten voor afzinkputten volgens 3-34; 

- gresinspectieputten volgens 3-35; 

- inspectieputten van kunststof volgens 3-36; 

- kokers van gewapend beton volgens 3-37; 

- huisaansluitputjes volgens 3-38; 

- dienstputten van gres volgens 3-39; 

- betonnen bakken voor straat- en trottoirkolken volgens 3-40; 

- kop- en keermuren van gewapend beton volgens 3-41; 

- betonmengsels voor ter plaatse gestorte lijnvormige elementen volgens Hoofdstuk 8; 

- afschermende constructies volgens 3-82 en/of 8-2; 

- zand-cement of granulaatcement volgens Hoofdstuk 9; 

- schraal beton volgens Hoofdstuk 9; 

- beton volgens Hoofdstuk 9; 

- markeringsproducten volgens Hoofdstuk 10.  

De opdrachtdocumenten vermelden eventuele andere producten die opgenomen moeten worden in 

de certificatiestaat. 

Maandelijks maakt de opdrachtnemer een certificatiestaat op van de producten die in de loop van de 

voorgaande maand verwerkt werden en legt die, samen met de vorderingsstaat, ter goedkeuring 

voor aan de leidend ambtenaar. 

De certificatiestaat omvat per post van de opmeting of per genormaliseerde post minstens de 

volgende gegevens: 

- de (genormaliseerde) post van de opmeting; 

- identificatie van het geleverde product; 

- de leverancier of de producent; 

- de conformiteitsbeoordelingsinstantie die verantwoordelijk was voor de voorafgaande keuring; 

- de identificatie van de leveringsbon; 

- de datum van de levering;  

- de omvang van de levering; 

- de omvang van wat effectief verwerkt werd; 

- desgevallend een omrekeningsfactor indien de eenheid van de hoeveelheden op de 

leveringsbon verschilt van die van de meetstaat; 

- desgevallend de omgerekende omvang van wat effectief verwerkt werd. 

Indien voor de uitvoering van een post op- of afbraakmaterialen afkomstig van deze aanneming 

herbruikt worden, dan wordt de omvang van die herbruikte hoeveelheden mee opgenomen in de 

certificatiestaat onder de desbetreffende post van de opmeting met de vermelding “afkomstig van 

herbruik” als de “leverancier of de producent”. 

De certificatiestaat wordt aangevuld met kopieën van alle leveringsbonnen die vermeld staan op de 

certificatiestaat. 
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Voor de opmaak van de certificatiestaat wordt een post voorzien. De bijdrage voor het maken van de 

certificatiestaat bedraagt 750,00 EUR per maand. Bij ontstentenis van deze post, dient geen 

certificatiestaat opgemaakt te worden. 

Burgerlijke bouwkunde 

De producten in de sector burgerlijke bouwkunde waarvoor een merk van overeenkomstigheid 

BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een 

kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de aanbesteder erkende onpartijdige instelling, 

worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. 

De aanbesteder behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een 

geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen 

worden medegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met 

de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. 

Wanneer door de opdrachtnemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige 

producten voorgesteld wordt, toont de opdrachtnemer, voor de start van de uitvoering en op zijn 

kosten, de gelijkwaardigheid aan, door middel van een gemotiveerde nota opgesteld in het 

Nederlands. Deze nota omvat alle stavingstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, enz.  

Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbesteder, zal deze overgaan tot een 

volledige partijkeuring ten laste van de opdrachtnemer. De betrokken producten mogen niet eerder 

worden verwerkt dan nadat alle resultaten positief zijn. De opdrachtnemer heeft in dit geval geen 

recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

ART. 42 VOORAFGAANDE KEURINGEN 

1. Keuringsaanvraag 

Voor het verkrijgen van iedere voorafgaande keuring moet de opdrachtnemer schriftelijk een 

verzoek indienen in de vorm van een formulier dat in volgorde de volgende inlichtingen vermeldt: 

- het werk; 

- de titel en het nummer van de opdrachtdocumenten; 

- het nummer van het perceel en/of van de partij; 

- de naam van de opdrachtnemer; 

- de naam en de firma die de bestelling plaatste bij de leverancier; 

- de referentie en de datum van de bestelling; 

- de technische voorschriften van de opdrachtdocumenten waaraan het te keuren product of 

werk moet voldoen; 

- de posten van de opmeting waarin het te keuren product of werk is voorgeschreven; 

- de referentie van de leverancier; 

- de aard van de te keuren materialen, de hoeveelheden, de nummers van de posten van de 

opmeting; 

- de te verrichten controles en/of proeven en de plaats waar ze moeten verricht worden;  

- de datum waarop de levering gereed is voor keuring; 

- het bewijs dat de verwerkte producten, hetzij het merk van overeenkomstigheid dragen, hetzij 

tijdens de fabricage, hetzij op de opslagplaats van de fabrikant of leverancier, overeenkomstig 

de voorschriften van AUR en/of van de opdrachtdocumenten, door een 

conformiteitsbeoordelingsinstantie werden nagezien. Het verzoek wordt in het geval van 

overhandiging genotificeerd in het dagboek der werken. 

2. Keuringskosten 

De laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of de te bereiden 

monsters, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 
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De opdrachtnemer draagt ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 

3. Leveringsbon 

Bij elke levering moet de opdrachtnemer aan de gemachtigde van de aanbesteder een leveringsbon 

voorleggen, opgesteld door de fabrikant en/of de leverancier waarin wordt vermeld: 

- identificatie van de leveringsbon; 

- de datum van de levering; 

- de omvang van de levering; 

- in voorkomend geval, het bewijs van overeenkomstigheid met het toepasselijke 

Standaardbestek aan de hand van: 

- het certificaat van de conformiteitsbeoordelingsinstantie die het product heeft nagezien; 

- het attest van de conformiteitsbeoordelingsinstantie die de partijkeuring heeft nagezien. 

4. Aanvoer van grond 

Bij aanvoer van grond (uitgegraven bodem) wordt volgende keuring voorzien: 

- keuring voor toepassing op de plaats van bestemming (voorafgaande keuring). 

Uitgegraven bodem mag alleen aangevoerd worden indien deze geattesteerd is op basis van een 

grondverzettoelating. 

Bij aflevering van de uitgegraven bodem op de bouwplaats dient de opdrachtnemer 

vrachtdocumenten te leveren aan de afgevaardigde van de aanbesteder. Deze documenten tonen 

aan dat de aangevoerde uitgegraven bodem overeenstemt met de grond waarop de resultaten van 

de voorafgaande keuring van toepassing zijn. 

Wanneer gronden dienen aangevoerd te worden, dient de opdrachtnemer in te staan voor de 

vrachtdocumenten waaruit blijkt dat de grond voldoet aan de milieuhygiënische eisen. 

5. Aanplantingen 

Voor het uitvoeren van aanplantingen, inclusief het aanbrengen van levend materiaal zoals 

uitschietend rijshout, e.d., zowel bij aanleg- als bij onderhoudswerken als bij vervangingen, wordt al 

het plantgoed verplicht vooraf ter keuring aangeboden. Deze voorafgaande technische keuring van 

plantgoed wordt uitgevoerd in het plantseizoen. Hiervoor dient de opdrachtnemer een schriftelijke 

keuringsaanvraag in en stelt een keuringsdatum voor (= datum vanaf wanneer de planten gekeurd 

kunnen worden). De keuringsaanvraag moet o.a. de plaats van bewaring en/of inkuiling en 

gedetailleerd het aantal planten per soort met de maten omschrijven. 

De keuring van planten gebeurt op de plaats van bewaring en/of inkuiling, welke moet gelegen zijn 

op/of in de nabijheid van de bouwplaats en aanvaard door de aanbesteder. De keuringen gebeuren 

in geen geval in de kwekerij noch bij de (groot)handel. De controles gebeuren door de leidend 

ambtenaar aan de hand van de aangeleverde technische fiches, de toepassingshandleiding en de 

conformiteitsattesten. 

De keuring van plantgoed in het plantseizoen sluit geen voorafgaandelijk nazicht uit in de kwekerij 

gedurende het groeiseizoen. Dit voorafgaandelijk nazicht geeft geen enkele verbintenis of vrijstelling 

voor de verplichte keuring van plantgoed in het plantseizoen. 

De resultaten van de keuring worden medegedeeld met een keuringsverslag. De aanbesteder kan in 

de opdrachtdocumenten, in afwijking van de AUR, een kortere termijn bepalen voor kennisgeving. 

Indien de aanplantingen opgelijst zijn in tabel 3-0-1: 

- ten laatste 15 dagen voor  levering meldt de opdrachtnemer aan de aanbesteder: 

- met welke leverancier/producent hij zal werken. Hij bezorgt tevens het NTMB-certificaat of 

gelijkwaardig van de leverancier/producent; 

- welke materialen van deze leverancier/producent hij zal aanplanten. Hij levert voor elk van deze 

materialen de technische fiche, de toepassingshandleiding en het conformiteitsattest 
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overeenkomstig het gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig van de 

leverancier/producent en overeenkomstig de voorschriften van de algemene uitvoeringsregels 

en/of van de opdrachtdocumenten. 

- de controles gebeuren door de leidend ambtenaar aan de hand van de aangeleverde technische 

fiches, de toepassingshandleiding  en de conformiteitsattesten voorgeschreven door de 

voorschriften van het NTMB-zorgsysteem. 

Voor NTMB-materialen opgelijst in tabel 3-0-1, andere dan deze gebruikt voor aanplantingen: 

- ten laatste 15 dagen voor  levering meldt de opdrachtnemer aan de aanbesteder: 

- met welke leverancier/producent hij zal werken. Hij bezorgt tevens het NTMB-certificaat of 

gelijkwaardig van de leverancier/producent; 

- welke materialen van deze leverancier/producent hij zal gebruiken. Hij levert voor elk van deze 

materialen de technische fiche, de toepassingshandleiding en het conformiteitsattest 

overeenkomstig het gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig van de 

leverancier/producent en overeenkomstig de voorschriften van de algemene uitvoeringsregels 

en/of van de opdrachtdocumenten. 

- de opdrachtnemer dient een schriftelijke keuringsaanvraag in en stelt een keuringsdatum voor (= 

datum vanaf wanneer de NTMB-materialen gekeurd kunnen worden). De keuringsaanvraag moet 

o.a. de plaats van bewaring omschrijven. 

- de controles gebeuren door de leidend ambtenaar aan de hand van de aangeleverde technische 

fiches, de toepassingshandleiding en de conformiteitsattesten voorgeschreven door de 

voorschriften van het NTMB-zorgsysteem. 

Afgekeurd plantgoed moet binnen de 24 uur afgevoerd worden van de plaats van bewaring en/of 

inkuiling en vervangen door nieuw materiaal, dat opnieuw ter keuring moet aangeboden worden. 

De voorafgaande keuring van het plantgoed in het plantseizoen sluit de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer niet uit wat hergroei, inwendige kwaliteit en echtheid van de planten betreft. 

6. Uitvoeringscertificatie 

In tabel 1-4-1 wordt aangegeven voor welke uitvoeringen een keurmerk vereist is. Voor deze 

uitvoeringen dient een geldig certificaat voorgelegd te worden. Een certificaat wordt afgeleverd door 

de conformiteitsbeoordelingsinstantie vermeld in tabel 1-4-1 of is daarmee gelijkwaardig verklaard 

zoals beschreven in Art. 41. Dertig dagen voor aanvang van het desbetreffende werk dient het 

passende certificaat door de opdrachtnemer aan de aanbesteder te worden bezorgd. 
 

 

 
Uitvoering 

 

Keurmerk 

Conformiteits- 

 beoordelings- 

 instantie 

7-2  Doorpersingen BCCA.EXE BCCA 

 7-8  Draineringen en infiltratievoorzieningen  COPRO.EXE COPRO 
 

 BCCA.EXE  BCCA 7-11  Rioolrenovatie d.m.v. guniteermortel 
 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-17  Rioolrenovatie d.m.v. GVP-panelen 

 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-18  Waterdichting d.m.v. injectieharsen 

 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-23     Rioolrenovatie d.m.v. HDPE/grout liner 

 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-24   Rioolrenovatie d.m.v. glasvezelversterkt kunsthars 

 8-2.2  Afschermende constructies in staal of in 
geprefabriceerd beton 

 COPRO.EXE  COPRO 

 8-2.2  Afschermende constructies in ter plaatse gestort beton  COPRO.EXE  COPRO 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 4.0 27 

 32-21 Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. 
Gietasfalt 

 COPRO.EXE  COPRO 

 32-21 Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. 
Membranen 

 BCCA.EXE  BCCA 

 32-21 Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. harsen  BCCA.EXE  BCCA 

Tabel 1-4-1 

Mits akkoord en onder verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar mag ook een geldig attest 

van projectkeuring voorgelegd worden. Dit attest wordt opgemaakt per werk. De projectkeuring 

dient steeds te gebeuren volgens de bepalingen van de opdrachtdocumenten en de bijhorende PTV. 

Het attest kan uitgereikt worden door de desbetreffende certificatie-instelling. De geldige attesten 

worden bezorgd aan de leidend ambtenaar (kopieën zijn niet toegelaten). 

ART. 43 A POSTERIORI UITGEVOERDE KEURINGEN 

1. Keuringskosten 

De laboratoriumkosten betreffende de monstername, de voorbereiding van de monsters en/of de te 

bereiden monsters, zijn voor rekening van de aanbesteder. 

De aanbesteder draagt ook de kosten van het transport van de monsters naar de laboratoria en van 

het nazicht in deze laboratoria. 

2. Keuringstermijnen 

Art. 43 §2 AUR wordt vervangen door de navolgende bepalingen.   

Voor de uitvoering van de controles en de proeven, die na voltooiing van de gezamenlijke werken 

niet meer uitgevoerd kunnen worden, beschikt de aanbesteder over een termijn van maximum vijf 

werkdagen ingaande de dag na het ontvangen van het verzoek van de opdrachtnemer tot controles 

en de proeven over te gaan. 

Voor de uitvoering van andere controles en proeven en de kennisgeving van de goedkeuring of 

afkeuring streeft de aanbesteder ernaar om dit uit te voeren binnen de zestig kalenderdagen, 

ingaande de dag na de voltooiing van het geheel van de werken. 

Deze termijn wordt vermeerderd met dertig kalenderdagen indien de keuringsverrichtingen een 

onderzoek in een laboratorium met zich brengen. 

Bovendien moeten de te keuren producten of werken dertig kalenderdagen voor het verstrijken van 

de termijn waarbinnen de aanbesteder tot keuring moet overgaan, voldoende ouderdom hebben om 

het onderzoek in het laboratorium te kunnen verrichten. Zo niet wordt de termijn overeenkomstig 

aangepast. 

Afdeling 7 Actiemiddelen aanbesteder 

ART. 44 IN GEBREKE BLIJVEN EN SANCTIES 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 

van de opdracht voor een opdrachtnemer of een onderaannemer die een illegaal verblijvende 

onderdaan van een derde land tewerkstelt, zoals blijkt uit een kennisgeving van de 

arbeidsinspectie: 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 

49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in 

kennis wordt gesteld dat zij één of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in 

België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 

uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te 

geven, en wel tot de aanbestedende overheid een bevel in andere zin zou geven. 
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Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 

wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 

heeft op deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij één of meerdere illegaal verblijvende 

onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 

onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 

betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 

artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer 

een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 

tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd 

de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 

de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 

verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

Wanneer de aanbesteder vaststelt of er kennis van heeft dat de opdrachtnemer of een 

onderaannemer één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, wordt 

de verweertermijn teruggebracht tot 2 werkdagen. 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 

van de opdracht voor een opdrachtnemer of onderaannemer die een werkgever blijkt te zijn die op 

zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 

tijdig te betalen, zoals blijkt uit een kennisgeving van de arbeidsinspectie: 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 

49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving 

waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de 

verplichting om haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij 

zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 

betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de 

aanbestedende overheid dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 

 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid , dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, 

van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze 

onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 

onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 

betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 

artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer 

op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 

tijdig uit te betalen; 
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2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 

tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 

gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 

de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 

verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

Wanneer de aanbesteder ervan in kennis gesteld wordt dat de opdrachtnemer of een 

onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers 

tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, wordt de verweertermijn teruggebracht tot 5 

werkdagen.  

ART. 45, §1 BIJZONDERE STRAFFEN 

De aanbesteder heeft het recht om de straffen even vaak toe te passen als: 

- de inbreuk is gepleegd; 

- er werknemers zijn die het voorwerp uitmaken van de inbreuk. 

Afdeling 10 Einde van de opdracht 

ART. 65, §2 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER TOT DE DEFINITIEVE OPLEVERING 

Inzake groenaanleg en natuurtechnische werken aan waterlopen vervangt de opdrachtnemer, tijdens 

de waarborgtermijn, op zijn kosten de dode, slecht opkomende en niet-echte planten en levend 

materiaal, zoals uitschietend rijshout, e.a. en dit gedurende elk plantseizoen telkens vóór 31 

december. 

In de overeenstemmende posten van de opmeting zijn de onderhoudswerken opgenomen die tijdens 

de waarborgtermijn uitgevoerd worden voor rekening van de aanbesteder. 

De werken worden tijdens de waarborgtermijn jaarlijks onderworpen aan een keuring die aanleiding 

geeft tot het opstellen van een proces-verbaal van vaststelling. Deze keuring gaat uit van de 

aanbesteder en heeft plaats in de periode van 16 augustus tot 30 september. Ze gebeurt in 

aanwezigheid van de opdrachtnemer nadat hij tenminste 15 kalenderdagen voor de aanvang van de 

keuring behoorlijk bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen. Het proces-verbaal vermeldt 

alle dode, slecht opkomende en niet-echte planten die het volgend plantseizoen moeten vervangen 

worden. 

Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden 

ART. 66 BETALINGEN 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de werken betaald in maandelijkse 

betalingen in mindering. 

De begindag van de eerste afbetalingsperiode is de startdatum zoals bepaald in het aanvangsbevel. 

Deze afbetalingsperiode heeft een vaste periodiciteit van één maand en blijft onveranderd 

gedurende de hele aanneming. 

De staten van de uitgevoerde onderhoudswerken van de beplantingswerken tijdens de 

waarborgperiode slaan op driemaandelijkse perioden, die vervallen op de datum van een maand, 

welke overeenstemt met de datum van de voorlopige oplevering. 

Een post tegen globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte. 

ART. 69 INTREST VOOR LAATTIJDIGE BETALING 
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Er wordt uitdrukkelijk afgeweken van de bepalingen van art. 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake 

de toerekening van de betalingen. Elke betaling wordt dan ook bij voorrang toegerekend op de 

hoofdsommen, en pas daarna op de intresten. 

ART. 71 KORTING WEGENS MINDERWAARDE 

In het algemeen is de korting wegens minderwaarde de som van specifieke kortingen wegens 

minderwaarde voor de onderscheiden afwijkingen. 

De korting wegens minderwaarde wordt niet aangerekend indien ze lager is dan 50 euro. 

De specifieke kortingen wegens minderwaarde mogen 100 percent van de aannemingssom niet 

overschrijden. 

Indien een specifieke korting wegens minderwaarde berekend wordt op basis van de resultaten van 

een tegenproef op grond van een dubbel aantal stalen en proefstukken, dan wordt de specifieke 

korting wegens minderwaarde berekend voor de beide resultaten. De resulterende specifieke korting 

wegens minderwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de twee specifieke kortingen wegens 

minderwaarde. 

Voor de a posteriori uitgevoerde technische keuring worden die specifieke kortingen wegens 

minderwaarde voor sommige afwijkingen bepaald door formules gegeven in de toepasselijke 

technische bepalingen. 

Wanneer afwijkingen op de kwaliteit, het gewicht, de afmetingen en de andere criteria tot 

beoordeling van het voor keuring aangeboden product of werk worden vastgesteld, is de 

aanbesteder gerechtigd die formules toe te passen voor zover: 

- de afwijkingen, volgens het oordeel van de aanbesteder, onbelangrijk zijn en geen ernstige 

tekortkomingen bij het gebruik, het verwerken en ten aanzien van de levensduur zouden 

kunnen teweegbrengen; 

- de korting wegens minderwaarde voor het voor keuring aangeboden product of werk in een 

deelvak of een vak, 100 percent van de offerteprijs ervan niet overschrijdt. 

Zo niet, wordt het voor keuring aangeboden product of werk door de aanbesteder geweigerd. 

Afdeling 12 Rechtsvorderingen 

ART. 73 BEVOEGDE RECHTBANK 

Elke rechtsvordering van de opdrachtnemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische 

rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 

Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 

Afdeling 1 Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 

ART. 79 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

1. Installaties van concessiehoudende maatschappijen of nutsmaatschappijen 

Voor de te nemen maatregelen en op te vragen inlichtingen bij grondwerken verwijzen wij naar de 

website van het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP): zie www.klip.be. 

De opdrachtnemer is verplicht: 

- alle nodige maatregelen en voorzorgen te nemen om schade aan deze installaties te 

voorkomen. Om precies te zijn, wint hij de nodige inlichtingen in over de aanwezigheid van 

de installaties (ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, verlichtingsinstallaties en 

verlichte verkeerssignaleringsinstallaties en de toebehoren ervan, enz.) en over de ligging 

ervan; 
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- tijdig zowel aan de aanbesteder als aan de concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen de 

perioden mee te delen waarin de voorlopige en definitieve verleggingen moeten 

plaatshebben en hun zijn werkschema te verantwoorden; 

- in alle geval de nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor de coördinatie van zijn 

werken met die van de concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen. 

De kosten van verlegging van de diverse installaties zijn niet voor rekening van de opdrachtnemer, 

behalve indien de verleggingen enkel noodzakelijk zijn om de opdrachtnemer in staat te stellen een 

door hem vrij gekozen bijzondere uitvoeringsmethode toe te passen. 

Enkel de peilingen die uitgevoerd worden in opdracht van de leidend ambtenaar of zijn 

afgevaardigde zijn voor rekening van de aanbesteder. Dit soort peilingen wordt beperkt tot singuliere 

plaatsen. 

2. Schade of hinder aan nutsvoorzieningen - merktekens 

Voor ieder werk dat een mogelijke oorzaak van schade of stoornis kan zijn, waarop door de 

aanbesteder de aandacht van de opdrachtnemer is gevestigd of dat bij de uitvoering als zodanig 

blijkt, geeft de opdrachtnemer, ten minste vijftien kalenderdagen voordat met het uitvoeren van dat 

werk begonnen wordt, schriftelijk bericht tegen ontvangstbewijs aan: 

Nationaal Geografisch Instituut 

Abdij ter Kameren 13 

1000 Brussel. 

Grenspalen en merktekens 

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de te behouden bakens, grenspalen en merktekens waarop zijn 

aandacht gevestigd werd, onaangeroerd blijven. Op minder dan een halve meter ervan worden de 

eventuele werken verplicht met handgereedschap verricht. Wanneer de opdrachtnemer op andere 

bakens, grenspalen of merktekens stuit, dient hij onmiddellijk de werken in de nabijheid ervan stop 

te zetten en de aanbesteder om uitsluitsel te vragen. 

Indien voorzien in de opdrachtdocumenten, zal de opdrachtnemer vóór de aanvang der werken alle 

grenspalen opzoeken, die zich bevinden op de betreffende percelen binnen de zone der werken. Hij 

neemt hiervoor contact op met de betrokken eigenaars. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten omvat de zone der werken: 

- de zone ingenomen door de werken; 

- de voorziene werkzone. 

De opdrachtnemer laat door een landmeter-expert een verslag en een plan opmaken met de 

aanduiding en vastlegging van de gevonden grenspalen. De gevonden grenspalen worden 

vastgemeten met maatcijfers aan drie vaste punten, voorkomend op het grondplan van de 

bestaande toestand. 

Indien er geen drie vaste punten gevonden worden binnen een straal van 50 m, dan worden de 

respectieve coördinaten van de grenspalen op het plan vermeld. De coördinaten worden ingemeten 

t.o.v. de ter plaatse aanwezige polygoonpunten. 

Voor de percelen waar grenspalen ontbreken, legt de opdrachtnemer een door de betrokken 

eigenaars voor akkoord getekende verklaring voor waaruit de afwezigheid van deze palen blijkt. 

Hij duidt de gevonden palen (genummerd) op het plan aan, evenals de namen van de verschillende 

eigenaars en de scheidingen waar geen grenspalen gevonden werden. 

Het volledig dossier wordt vóór de datum vermeld in het bevel van aanvang in twee exemplaren aan 

de aanbesteder bezorgd. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn het opstellen en voorleggen van voormelde 

bescheiden een last van de aanneming. 
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Wanneer tijdens de uitvoering van de werken te behouden grenspalen uitgegraven of weggenomen 

worden, dienen deze herplaatst door een beëdigd landmeter op kosten van de opdrachtnemer. 

De landmeter herplaatst deze palen in het bijzijn van de betrokken eigenaars en stelt een proces-

verbaal van de herafpaling op, dat hij door de betrokken eigenaars laat ondertekenen. Na uitvoering 

van deze werkzaamheden, laat hij dit proces-verbaal van herafpaling registreren en maakt hij een 

kopie ervan over per aangetekend schrijven aan de betrokken eigenaars en de aanbesteder. 

Wanneer in de opdrachtdocumenten voorzien wordt in het voorlopig wegnemen, terugplaatsen 

en/of verplaatsen van grenspalen in het kader van de uitvoering der werken, wordt dezelfde 

procedure gehandhaafd als hierboven vermeld, met dien verstande dat de hiertoe vereiste kosten 

(per grenspaal) aan de opdrachtnemer vergoed worden aan de hand van de post hiertoe opgenomen 

in de samenvattende opmeting. 

3. Communicatie 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt er op gevestigd dat alleen de aanbesteder communiceert 

over de in uitvoering zijnde of uitgevoerde werkzaamheden. 

4. Publiciteit en reclame op de werf 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat het overeenkomstig het KB van 14 

december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken (BS 

04/01/1960) ten stelligste verboden is om publiciteit of reclame te maken op de werf. Publicitaire 

boodschappen (zoals voor het huren van materieel) zijn in alle gevallen verboden. 

5. Taalgebruik op de werf 

De ploegleider op de bouwplaats is vlot Nederlandstalig. Met de ploegleider wordt bedoeld, diegene 

die op de bouwplaats de ploeg leidt en ter plaatse tijdens de leveringen en werken aanwezig is. De 

aandacht van de opdrachtnemer wordt er uitdrukkelijk op gevestigd dat alle vergaderingen en 

opleveringen steeds in het Nederlands gehouden worden. De opdrachtnemer mag zo nodig een tolk 

inschakelen. De kosten, verbonden aan het inschakelen van een tolk, zijn een last van de aanneming 

en worden door de aanbesteder niet afzonderlijk vergoed. 

6. Voorlopige installaties 

Alle voorlopige installaties moeten onmiddellijk worden weggenomen na het beëindigen van de 

werken waarvoor die installaties noodzakelijk waren. 

7. Veiligheid 

De opdrachtnemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen na te leven. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 

verplichtingen van de opdrachtnemer uit hoofde van de Welzijnswet, het KB Tijdelijke of Mobiele 

Bouwplaatsen alsook het veiligheids- en gezondheidsplan dat deel uitmaakt van de 

opdrachtdocumenten. Indien de opdrachtnemer, diens aangestelden of onderaannemers deze 

verplichtingen niet of gebrekkig nakomen, kan de aanbesteder de nodige maatregelen nemen inzake 

veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op kosten van de in gebreke 

gebleven opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer stelt de wettelijke en reglementaire veiligheidsuitrustingen ter beschikking van de 

ambtenaren belast met het toezicht op de werken, zowel in de werkplaats, een laboratorium als op 

de bouwplaats. 

Voor zover als nodig wordt de aandacht van de opdrachtnemer gevestigd op artikel 2 van de 

collectieve arbeidsovereenkomst d.d. 10 februari 2011 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, 

algemeen verbindend verklaard door het KB d.d. 4 oktober 2011 (BS 22 november 2011) waardoor 

de opdrachtnemer instaat voor de melding van de werken van deze aanneming aan het Nationaal 
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Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, met huidig adres: Koningstraat 132 te 

1000 Brussel. De inlichtingen moeten voor de aanvang van de werken verstrekt worden. 

8. Verkeersveiligheid en signalisatie 

De werken die nodig zijn om het verkeer vlot te laten verlopen en de veiligheid van de gebruikers te 

verzekeren, zijn ten laste van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtdocumenten daarvoor een aparte 

post bevatten. 

Toegang tot de aangrenzende eigendommen en handhaving van het voetgangersverkeer. 

In alle gevallen is de opdrachtnemer verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om de toegang 

tot de aangrenzende eigendommen mogelijk te maken en om het voetgangersverkeer te handhaven. 

Afhankelijk van de aard van de werken en de ligging van de bouwplaats kunnen de maatregelen 

omvatten: het begaanbaar houden van de voetpaden, het overbruggen van de sleuven, het maken 

van voorlopige toegangen, het proper houden van het openbaar domein, het stapelen van de 

materialen. Deze maatregelen worden verder beschreven in de opdrachtdocumenten. 

Signalisatie 

De signalisatie van de werken moet in overeenstemming zijn met het ministerieel besluit van 

7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg 

(BS 21 mei 1999) en met de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie en de latere 

aanvullingen ervan. 

Alvorens het plaatsen van de signalisatie, moet de opdrachtnemer altijd beschikken over: 

- de nodige toelatingen in overeenstemming met artikel 78.1.1 van het KB van 1 december 

1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 

gebruik van de openbare weg (BS 9 december 1975); 

- de toelating voorzien in het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg (BS 21 mei 1999); 

- het akkoord van de wegbeheerder. 

De opdrachtnemer blijft in alle geval aansprakelijk voor de gehele signalisatie van de werken. 

Verwijderen van signalisatie 

Buiten de werkuren, zowel 's avonds als tijdens de weekends en telkens als het werk op de 

bouwplaats gedurende een bepaalde periode onderbroken wordt, moeten, in overleg met de leidend 

ambtenaar, de verkeerstekens die niet absoluut noodzakelijk zijn voldoende afgedekt of 

weggenomen worden. 

Als gedurende die perioden geen hinder of gevaar voor het verkeer bestaat, dienen alle tekens met 

inbegrip van de gevaartekens die de bouwplaats aangeven, afgedekt of verwijderd te worden. 

De verkeerstekens, gebruikt bij de signalisatie van de bouwplaats en van eventuele omleggingen, 

moeten, zodra de verkeersveiligheid het mogelijk maakt, geleidelijk weggenomen worden. Na de 

volledige beëindiging van de werken moet de volledige signalisatie van de bouwplaats onmiddellijk 

weggenomen worden door de opdrachtnemer. 

Omlegging 

De opdrachtnemer dient in samenspraak met de lokale politie te voorzien in een omlegging of dient 

zo mogelijk ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen zodat wandelaars en fietsers op een veilige 

wijze hun weg om de werken heen kunnen vervolgen. 

9. Voorzorgsmaatregelen kwartsstof 

Bij de uitvoering van alle werken op de werf neemt de opdrachtnemer alle mogelijke 

voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van fijn stof te vermijden. In het bijzonder bij werken 

waarbij mogelijk kwartsstof vrijkomt (zoals bij afbraakwerken, gebruik van slijpschijven, …) zorgt de 
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opdrachtnemer er voor dat de arbeiders hiertegen beschermd worden en dat de verspreiding ervan 

vermeden wordt. 

10. Schade aan de wegen door het wagenpark van de opdrachtnemer 

Als het wagenpark van de opdrachtnemer schade kan toebrengen aan de weg of aan zijn 

aanhorigheden, dient de opdrachtnemer de weg te volgen die na voorafgaande goedkeuring van de 

leidend ambtenaar werd bepaald in overleg met de wegbeheerder, of de weg die werd bepaald in de 

opdrachtdocumenten. 

De opdrachtnemer is verplicht de aan het eerste vervoer vooraf vastgelegde reiswegen nauwgezet te 

volgen. 

Voorafgaand aan het eerste vervoer wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld. 

De onderhoudswerken die moeten worden uitgevoerd om de omlegging te handhaven, die in geval 

van overmacht of op bevel van de aanbesteder werd opgelegd, zijn ten laste van de opdrachtnemer 

gedurende de hele duur van het werk. 

11. Netheid van de wegen 

De opdrachtnemer moet op zijn kosten, gedurende de volledige duur van de werken, de wegen die 

hij gebruikt voor de uitvoering van de opdracht ontdoen van slijk, stof en andere materialen. Er moet 

doeltreffend worden opgeruimd. Mechanisch borstelen met opzuiger, gebruik van spuitlansen onder 

hoge druk, enz. kan verplicht worden. 

Alle maaisel moet onmiddellijk worden verwijderd na het maaien. Er mag onder geen enkele 

voorwaarde maaisel op de wegenis blijven liggen. 

12. Beplantingswerken 

De opdrachtnemer neemt op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn kosten al de maatregelen die 

onontbeerlijk zijn om de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande 

beplantingen te verzekeren, alsook, wanneer de opdracht ook bezaaiings- en/of beplantingswerken 

bevat, al de maatregelen ter bestrijding van onkruid, insecten en schadelijke dieren, op de plaatsen 

waar deze werken worden uitgevoerd. 

Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de opdrachtnemer verplicht dit onmiddellijk te 

melden aan de aanbesteder. Eventuele maatregelen die moeten genomen worden om grotere 

schade en vervolgschade aan de boom te beperken, dienen uitgevoerd te worden door een 

gecertificeerde boomverzorger (European Tree Worker/ISA Certified Arborist ) en volgens de 

voorschriften van het SB250 Hoofdstuk 11. 

13. Gelijktijdig uit te voeren werken 

De opdrachtnemer mag geen bezwaar maken als de aanbesteder andere werken doet of laat 

uitvoeren door andere opdrachtnemers, aan de grens of binnen de begrenzing van de bouwplaats of 

opdracht. 

De opdrachtnemer kan zich tegen deze werken niet verzetten wegens de doortocht of de tijdelijke 

bezetting van zijn bouwplaats voor zover de aanbesteder die doortocht of bezetting toestaat of 

beveelt. 

De opdrachtnemer mag de uitvoering van de door de leidend ambtenaar bevolen of toegestane 

andere werken op geen enkele wijze belemmeren, zelfs al zijn die werken niet vermeld op de 

tekeningen. 

Als verschillende werken gelijktijdig worden uitgevoerd op de bouwplaats of als de doortocht of 

gedeeltelijke bezetting van de bouwplaats door andere opdrachtnemers noodzakelijk is, maken de 

betrokken opdrachtnemers onderling afspraken om de gelijktijdig uit te voeren werken te 
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coördineren. Voor de aanvang van de werken lichten zij dan de leidend ambtenaar in over de 

gezamenlijk voorgestelde maatregelen. 

Als geen vergelijk bereikt kan worden of als bezwaren bestaan over de onderlinge afspraak of als de 

maatregelen die de opdrachtnemer voorstelt niet kunnen worden aangenomen of moeten worden 

aangevuld, dan geeft de leidend ambtenaar aan welk uitvoeringsprogramma gevolgd dient te 

worden en welke veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. De opdrachtnemers 

moeten die aanwijzingen stipt volgen. 

14. Topografische gegevens en uitzetgegevens  

Al het materiaal moet van het courante type en in perfecte staat zijn. Ingeval van twijfel over de 

preciesheid heeft de aanbesteder het recht de controle ervan te eisen in een labo naar keuze. Als 

aangetoond wordt dat het materiaal inderdaad aan precisie te wensen overlaat, zijn de daaraan 

verbonden kosten ten laste van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer staat zelf in voor het uitzetten op het terrein van alle topografische en andere 

gegevens die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de werken volgens de tekeningen. Hij doet 

dat geheel op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid. Overal waar de aanbesteder dat nodig 

acht, moeten piketten, bakens, profiellatten, en dergelijke worden geplaatst. Het feit dat de 

aanbesteder die uitzetgegevens eventueel naziet, ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn 

verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering. 

Ook alle kosten voor het opnemen van profielen en voor de uitvoering van tegensprekelijke in- en 

uitpeilingen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer stelt daarvoor zelf het 

nodige materiaal en personeel ter beschikking, tot volledige voldoening van de aanbesteder. 

De aanbesteder mag de vervanging eisen van piketten of bakens door definitieve merkpalen die ze 

aan de opdrachtnemer levert. 

Alle eventuele betwistingen over de bij de aanbesteding opgegeven profielen (langs- en 

dwarsprofielen) die dienen voor het vaststellen van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden over de 

hele uitgestrektheid van het werk, moet de opdrachtnemer vóór de aanvang van de uitvoering van 

de werken aan de aanbesteder meedelen. Een opmeting wordt in dit geval tegensprekelijk 

opgemaakt door de opdrachtnemer en de aanbesteder. Hetzelfde wordt toegepast voor iedere 

plaats waarvan de bestaande toestand volgens één van de partijen onvoldoende in de 

opdrachtdocumenten is beschreven. 

15. Non-discriminatieclausules 

De opdrachtnemer verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren 

op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 

levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 

eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of 

etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn 

personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe 

medewerkers, … 

De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag 

van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de 

participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 

juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid). 

De opdrachtnemer verbindt er zich toe de werken steeds uit te voeren in overeenstemming met het 

besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, 

externe medewerkers, … mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van 

discriminerende aard. 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 4.0 36 

Indien een personeelslid van de opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig 

maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachtnemer 

de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in 

eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het 

naleven van dit engagement. 

Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachtnemer, zal deze zijn volledige medewerking 

verlenen aan een eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt 

discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. 

De opdrachtnemer vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, 

geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, 

onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die 

slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een 

klant of een derde, om af te zien van een eventuele indiening van een klacht of inleiding van een 

vordering voor de rechtbank in dit verband. 

De opdrachtnemer ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de 

opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 

ART. 80 WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT 

Meldingsplicht 

De opdrachtnemer licht de aanbesteder onverwijld, en uiterlijk de eerst volgende werkdag na de 

vaststelling, in wanneer hij eender welke feiten of omstandigheden vaststelt die al dan niet onder 

toepassing van artikel 80, §2 AUR vallen. 

De meldingsplicht geldt ongeacht of de aanbesteder op de hoogte is van de feiten of 

omstandigheden. De meldingsplicht vervalt enkel indien de wijziging in de uitvoering het gevolg is 

van een wijzigingsbevel zoals omschreven in artikel 80, §1 AUR. 

De opdrachtnemer vermeldt in de melding minstens de motivering waarom hij de mening is 

toegedaan dat er sprake is van een wijziging in de zin van artikel 80, §2 AUR. Indien mogelijk bevat de 

melding reeds een bondige toelichting van de invloed die de wijziging zou kunnen hebben op het 

verloop en de kostprijs van de opdracht. 

Indien geen of geen tijdige melding van de wijziging werd gedaan vervalt het recht op betaling van 

het deel van de uitgaven dat redelijkerwijze niet meer kan vastgesteld of gecontroleerd worden. 

De melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Indien de melding mondeling gebeurt, zal een 

aantekening worden gemaakt in het dagboek der werken. De opdrachtnemer moet ofwel de 

verzending kunnen bewijzen dan wel controleren dat de melding in het dagboek is gebeurd. De 

opdrachtnemer blijft aldus verantwoordelijk voor de melding. 

ART. 82, §1 CONTROLEMIDDELEN 

Wanneer voor bepaalde proeven of controles geen eigen laboratorium of minder dan drie 

geaccrediteerde laboratoria bestaan, kan de aanbesteder zelf een laboratorium aanwijzen 

(bijvoorbeeld: het referentielaboratorium, een universiteit, …). “Erkennen” moet dan gelezen 

worden als “aanvaarden”. De aanbesteder kan pas een laboratorium aanwijzen na zich zelf van de 

bekwaamheid van het laboratorium te hebben vergewist. 

Dit artikel wordt aangevuld met volgende bepalingen: 

1) Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a 

posteriori uitgevoerde technische keuringen 

a) Merken, bemonsteren, controles en proeven 
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De algemene regel is dat het merken, het bemonsteren en de controles betreffende het algemeen 

uitzicht, de afwerking, de afmetingen, de massa van de te keuren producten en de proeven voor 

zover ze in situ moeten worden uitgevoerd, op de bouwplaats: o.a. 

- de controle van het draagvermogen; 

- het profiel en de vlakheid van het(de) oppervlak(ken); 

- de dikte van de afgegraven bovenste bodemlaag en van de afdekkingslaag; 

- de verdichting; 

- de bodempeilen en -hellingen en dwarsafmetingen van sloten; 

- het tracé; 

- het lengteprofiel; 

- de waterdichtheid van de riolering volgens SB250-VII-1.3.4; 

- de video-inspectie 

of op de plaats van bestemming van de levering op tegenspraak worden verricht door de 

gemachtigde van de aanbesteder, d.w.z. in aanwezigheid van de opdrachtnemer of zijn gemachtigde 

en eventueel ook van de fabrikant of zijn gemachtigde, in het geval dat deze door de opdrachtnemer 

is uitgenodigd. Bij verstek is de gemachtigde van de aanbesteder gerechtigd de verrichtingen alleen 

uit te voeren. 

Evenwel kunnen de opdrachtdocumenten vermelden dat voor sommige producten de verrichtingen 

op andere plaatsen moeten gebeuren. 

Door bemiddeling van de opdrachtnemer worden kosteloos aan de aanbesteder de werkkrachten 

alsmede de gekalibreerde proefwerktuigen, gebruikelijke voorwerpen en gewaarmerkte 

meettoestellen die hierbij nodig zijn verstrekt. De te kalibreren toestellen moeten voorzien zijn van 

een kalibratiecertificaat met geldigheidsdatum. Voor het verrichten van de wegingen die nodig zijn 

voor het nazicht van de producten waarvoor een theoretische of een benaderende massa werd 

vooropgesteld, moeten behoorlijk geijkte weegtoestellen kosteloos ter beschikking van de 

aanbesteder gesteld worden. De kosten van de prestaties die in verband met de keuringen door 

derden geleverd worden, worden ten laste van de opdrachtnemer aangerekend tegen deze door 

derden gefactureerde kostprijs. 

De kosten van de video-inspectie van de riolen door een door de aanbesteder gekozen ISO 17025 

geaccrediteerd laboratorium, zijn voor rekening van de aanbesteder. De kosten van een nieuwe 

video-inspectie door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, na herstelling of kuisen van 

rioolgedeelten zijn steeds voor rekening van de opdrachtnemer. 

De kosten van de waterdichtheidsproeven van de riolen, zijn voor rekening van de aanbesteder. In de 

samenvattende opmeting wordt hiervoor een afzonderlijke post opgenomen. De kosten van nieuwe 

waterdichtheidsproeven van de riolen, na een eventuele herstelling van rioolgedeelten zijn steeds 

voor rekening van de opdrachtnemer. 

b) Vervangingsproducten en vervangingswerken 

De kosten van de voorbereiding van de monsters, van het vervaardigen van proefstukken en proeven 

betreffende vervangingsproducten en het dubbel nazicht van de producten en werken zijn voor 

rekening van de opdrachtnemer. 

De producten of werken die een eerste maal werden geweigerd doch na omwerking of behandeling 

opnieuw voor keuring worden aangeboden, worden insgelijks als vervangingsproducten of 

vervangingswerken beschouwd. 

Wanneer de a posteriori uitgevoerde keuring van de werken vaksgewijze gebeurt, moeten ze slechts 

vervangen, omgewerkt of behandeld worden voor zover als nodig, teneinde te voldoen aan de 

voorschriften van de AUR en/of van de opdrachtdocumenten. De aanbesteder verricht alsdan alleen 

een nazicht van de werken voor zover ze dienden vervangen, omgewerkt of behandeld te worden, 

d.w.z. dat de individuele proefresultaten vastgesteld bij het vroeger nazicht behouden blijven, 

behalve waar de werken moeten vervangen, omgewerkt of behandeld worden. De opdrachtnemer 
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wordt geacht hiermede impliciet akkoord te gaan. Zo niet dient hij, binnen de vijftien kalenderdagen 

nadat de weigering werd meegedeeld, de aanbesteder uitdrukkelijk te verzoeken de werken in het 

geweigerd vak aan een volledig nieuw nazicht te onderwerpen. 

Om te kunnen nagaan of de opdrachtnemer de werken voor zover als nodig vervangen, omgewerkt 

of behandeld heeft, teneinde te voldoen aan de voorschriften van de AUR en/of van de 

opdrachtdocumenten, verricht de aanbesteder in de betreffende deelvakken in voorkomend geval 

een dubbel nazicht, namelijk waar de werken niet werden vervangen, omgewerkt of behandeld en 

waar wel. 

De uitslag van elk nazicht afzonderlijk moet voldoening schenken. Voor het bepalen van eventuele 

rafacties worden als representatieve proefresultaten voor het betreffende deelvak, de gewogen 

gemiddelden van de individuele proefresultaten van het dubbel nazicht genomen, rekening 

houdende met de hoeveelheden van de wel en van de niet vervangen, omgewerkte of behandelde 

werken. 

2) Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a 

posteriori uitgevoerde technische keuringen 

De algemene regel is dat de andere dan in de algemene toepassingsmodaliteiten voorziene controles 

en proeven worden verricht in de laboratoria van de aanbesteder of in erkende laboratoria naar 

keuze van de aanbesteder. 

Onmiddellijk na het nemen en het merken van de monsters door de gemachtigde van de 

aanbesteder, van de te beproeven stukken of van de materialen voor het vervaardigen van de 

proefstukken, worden deze producten door bemiddeling van de opdrachtnemer kosteloos onder 

toezicht van de gemachtigde van de aanbesteder gezonden naar de laboratoria die met het nazicht 

zijn belast. 

a) de voorafgaande technische keuringen 

De laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of de te bereiden 

monsters, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer draagt ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 

Evenwel kunnen de opdrachtdocumenten vermelden dat, voor sommige producten, de andere 

controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de fabrikant, van de leverancier of van de 

opdrachtnemer of op de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering, indien de 

opdrachtnemer hierom verzoekt. 

Indien de andere controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de fabrikant of van de 

leverancier, worden de in gereedheid gebrachte proefmonsters of te onderzoeken stukken binnen de 

vijftien kalenderdagen na het merken, ter beschikking van de gemachtigde van de aanbesteder 

gesteld. Het nazicht gebeurt in aanwezigheid van deze gemachtigde. De proeven op de producten en 

de kosten van de voorbereiding van de monsters, zijn alsdan altijd voor rekening van de 

opdrachtnemer waar zij ook mogen plaatsvinden. 

Indien de andere controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de opdrachtnemer of op 

de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering, verstrekt de opdrachtnemer 

kosteloos aan de aanbesteder de werkkrachten alsmede de werktuigen en de gebruikelijke 

voorwerpen die voor het nazicht en de keuring van de producten nodig zijn. Hij stelt kosteloos 

gewaarmerkte meettoestellen en proefwerktuigen voor het verrichten van de proeven in zijn 

werkhuizen of op de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering ter beschikking van 

de aanbesteder. 

In het geval echter dat de opdrachtnemer kan aantonen dat de producten die hij zal aanwenden, 

hetzij tijdens de fabricage, hetzij op de opslagplaats van de fabrikant of leverancier, overeenkomstig 

de voorschriften van de AUR en/of van de opdrachtdocumenten, door een onpartijdige instelling 

werden nagezien, worden de andere controles en de proeven uitsluitend verricht in de laboratoria 

van een bestuur of in erkende laboratoria, naar keuze van de aanbesteder. Alsdan zijn de 
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laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of van de te bereiden 

monsters voor rekening van de aanbesteder en draagt de aanbesteder ook de kosten van het nazicht 

in deze laboratoria. 

Staalconstructies 

Wat betreft het gewalst staal, het gietstaal, het smeedstaal, het roestvast staal, het veredelstaal, het 

brons, het aluminium, het gietijzer, de klinknagels, de gewone bouten, de voorspanbouten, de 

lasproducten, de rubbers en de kunststoffen die tot een staalconstructie behoren, evenals de 

kwalificatie van lasprocedures, de lassers en de lasoperateurs worden de proeven en de controles 

verricht in de werkhuizen van de fabrikant. Bijgevolg zijn alle kosten betreffende die proeven en 

controles ten laste van de opdrachtnemer, waar ook die proeven en controles worden verricht, 

behalve indien zij worden verricht in de laboratoria van de aanbesteder. 

Wanneer de proeven, ten laste van de opdrachtnemer, uitgevoerd worden in een door de 

aanbesteder erkend laboratorium, wordt de proefaanvraag naar het laboratorium gestuurd door de 

aanbesteder. 

Vervangingsproducten 

De kosten voor de voorbereiding van de monsters, voor het vervaardigen van de proefstukken en 

voor het uitvoeren van de proeven zijn voor rekening van de opdrachtnemer.  

Niet-destructief onderzoek van lassen 

De kosten voor het niet-destructief onderzoek van de lassen zoals voorzien in SB 260-26-1 zijn ten 

laste van de opdrachtnemer. 

De inschrijver vermeldt in zijn offerte, de eenheidsprijs per strekkende meter te onderzoeken las 

d.m.v. penetrant onderzoek, magnetisch onderzoek, ultrasoon onderzoek, radiografisch onderzoek, 

teneinde een verrekening te kunnen opmaken indien het werkelijk uitgevoerde onderzoek verschilt 

van dit voorzien in SB 260-26-1. Deze prijzen zijn niet voor herziening vatbaar, noch volgens art. 38, 

§7 AUR noch volgens art. 81 AUR. 

De aanbesteder behoudt zich daarenboven het recht voor om, op eigen kosten, ander bijkomend 

niet-destructieve onderzoek uit te voeren of te laten verrichten door een controleorganisme. De 

opdrachtnemer mag nooit een niet-destructief onderzoek inroepen om een termijnverlenging of een 

vergoeding te eisen. 

Alle proeven en controles voor een keuring die in een laboratorium plaatsvinden, moeten gebeuren 

in een eigen laboratorium van de aanbesteder of in een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. 

Controle van gecertificeerde producten 

In het geval dat de opdrachtnemer aantoont dat de producten, overeenkomstig de bepalingen van 

de opdrachtdocumenten, tijdens hun productie door een conformiteitsbeoordelingsinstantie werden 

gecontroleerd, dan worden de proeven en controles uitsluitend verricht in de laboratoria van de 

aanbesteder of in geaccrediteerde laboratoria, naar keuze van de aanbesteder. Alsdan zijn de 

laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of van de te bereiden 

monsters voor rekening van de aanbesteder en draagt de aanbesteder ook de kosten van het nazicht 

in deze laboratoria. Indien een producent van een gecertificeerd product een niet-conformiteit meldt 

aan zijn klant, i.c. de opdrachtnemer, dan wordt deze melding onmiddellijk overgemaakt aan de 

aanbesteder. 

ART. 82, §2 TEGENPROEVEN 

In afwijking van art. 82, §2, 2° AUR omvat de tegenproef het onderzoek van alle eigenschappen die 

bij de eerste proef werden nagegaan. Al de resultaten van de tegenproef dienen voldoening te 

bieden.  Het resultaat van de tegenproef is dus slechts conform indien elk van de twee individuele 

resultaten van de twee labo’s conform is. 
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Alinea 2 wordt verder aangevuld als volgt: 

De tegenproef gebeurt altijd op grond van een dubbel aantal stalen en proefstukken dan het aantal 

waarop de aangevochten proef werd verricht. 

Elk van de partijen moet een laboratorium aanduiden waar de helft van de stalen en proefstukken 

voor de tegenproef wordt getest. Beide partijen mogen ook hetzelfde laboratorium kiezen. 

De partijen hebben geen verplichting om hun keuze van het laboratorium vooraf kenbaar te maken. 

Teneinde representatief te zijn, moeten de kenmerken van de monsters en proefstukken voor de 

tegenproef, zoveel mogelijk deze van de monsters en proefstukken voor de oorspronkelijke proef 

benaderen. Derhalve moet bij bemonstering in situ, de monsterneming voor de tegenproef verricht 

worden binnen een straal van 1 meter van de plaatsen waar de monsters voor de oorspronkelijke 

proef werden genomen. 

ART. 83 DAGBOEK VAN WERKEN 

Een dagboek van de werken moet bijgehouden worden op de bouwplaats. Zo nodig wordt een 

dagboek van de werken bijgehouden voor de verschillende delen van de bouwplaats. 

Verder levert de opdrachtnemer aan het toezichthoudend personeel van de aanbesteder, van zodra 

er materieel op de bouwplaats wordt ingezet, een fiche met de technische kenmerken van het 

ingezet materieel. 

Indien de aanbesteder erom verzoekt, stelt de opdrachtnemer, naast het dagboek van de werken op 

de bouwplaats, ook een dagboek van de werken ter beschikking in de constructiewerkplaats. 

Dit dagboek en de eventuele aantekeningen worden opgesteld in de vorm en volgens een werkwijze 

die te bepalen is door de aanbesteder. 

De uitvoering van de grondwerken wordt volgens de aard van de werken genoteerd in een dagboek 

van de grondwerken (dagrapportering), dat als bijlage gevoegd wordt bij het dagboek van de werken. 

In de dagrapportering moeten alle rapporten, attesten en verklaringen worden verzameld. 

ART. 84 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER 

Het staat de aanbesteder vrij om de herstellingen van de beschadigingen gedurende de 

waarborgperiode, die niet de schuld zijn van de opdrachtnemer, te laten uitvoeren door een derde. 

Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer dat de uniforme methode voor waardebepaling van 

straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein, zoals beschreven in SB250-2-11, als 

basis zal dienen voor de berekening van schade veroorzaakt aan bomen van het openbaar domein 

ingevolge zijn werken in de omgeving van bomen. 

Meer informatie over de waardebepaling van bomen kan gevonden worden op volgende website: 

http://www.vvog.info/default.asp?page=44. 

ART. 90 VONDSTEN TIJDENS DE WERKEN 

Onverminderd de bepalingen inzake toevalsvondsten van het decreet van 30 juni 1993 houdende 

bescherming van het archeologisch patrimonium moet de opdrachtnemer iedere vondst van enig 

archeologisch belang die aangetroffen is tijdens het graaf- en slopingswerk binnen drie dagen ter 

kennis te brengen aan de aanbesteder en aan de diensten bevoegd voor het onroerend erfgoed. 

De opdrachtnemer laat bij archeologische vondsten tijdens het werk de personeelsleden van de 

voormelde diensten bevoegd voor onroerend erfgoed en de door deze diensten opgeroepen 

deskundigen of met een opdracht gemandateerde medewerkers toe op het werk te komen. 

Als archeologische vondsten op het werk worden aangetroffen, kan de aanbesteder in afspraak met 

of onder toezicht van voormelde diensten de opdrachtnemer opdragen de voorlopige werken te 

verwezenlijken om de uitvoering van het terreingebonden archeologisch onderzoek mogelijk te 

maken en te vergemakkelijken. 
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De vergoeding voor deze voorlopige werken wordt in overleg tussen de opdrachtnemer en de 

aanbesteder overeengekomen. 

Wanneer de diensten bevoegd voor onroerend erfgoed in overleg met de aanbesteder met het oog 

op het terreingebonden archeologisch onderzoek extra werken noodzakelijk achten, moet de 

opdrachtnemer voormelde diensten laten beschikken over het personeel en het materiaal dat nodig 

is voor het verrichten van het wenselijk geacht onderzoek. Het arbeidsloon voor dat onderzoek en, 

ingeval daarvoor gespecialiseerd materiaal wordt gebruikt, de netto-kosten van dat materiaal, 

worden door de aanbesteder aan de opdrachtnemer vergoed. 

ART. 92 OPLEVERINGEN EN WAARBORG 

De opdrachtnemer dient per aangetekende zending of per elektronische zending die op vergelijkbare 

wijze de exacte datum van de verzending waarborgt aan de aanbesteder het einde der werken te 

melden en de voorlopige en definitieve oplevering van de werken aan te vragen. De termijn van 

oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

Op herstellingen die plaats hebben binnen de waarborgtermijn, wordt een nieuwe waarborgtermijn 

toegepast zoals vastgesteld in het proces-verbaal van de aanbesteder. 

De aanbesteder kan het aandeel van de borgtocht dat als garantie blijft tot het verstrijken van die 

bijkomende waarborgperiode bepalen in verhouding tot het belang van de herstelling. 

ART. 93 VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT 

Bij herstellingswerken binnen de waarborgtermijn bepaalt de aanbesteder het bedrag van de 

borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke waarborgtermijn van deze 

herstellingswerken voorzien in voormeld artikel 92. 

Indien evenwel de opdracht ook afzonderlijk op te leveren werken bevat, dan wordt het totale 

bedrag van de borgtocht verdeeld in sommen, die in verhouding staan tot de waarde van deze 

werken en van de andere werken. 

Het grootste aldus verkregen getal wordt naar het hoger tiental afgerond en het kleinste naar het 

lager tiental. Wat de vrijgave van de borgtocht betreft, worden de hierboven onderscheiden werken 

met een afzonderlijke opdracht gelijkgesteld en worden de hierboven afgeronde getallen als de 

bedragen van de overeenstemmende borgtochten beschouwd. 

ART. 95 BETALINGEN 

Algemeen: 

Zowel voor de betalingen in mindering, de betaling van het saldo als voor de eenmalige betaling van 

de opdrachtsom dient de opdrachtnemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering in te 

dienen die steunt op een gedetailleerde staat van de werken. 

Onder “betaling van het saldo van de opdracht” wordt verstaan de laatste betaling van de 

uitgevoerde en aanvaarde werken, met uitzondering van die werken die tijdens de waarborgtermijn 

moeten worden uitgevoerd. 

Enkel de prestaties waarvoor reeds een prijs werd bepaald, met name in de offerte of in een 

goedgekeurde verrekening, worden opgenomen in de staat van de gerealiseerde werken. Alle 

overige prestaties die binnen dezelfde betalingsperiode werden verricht en waarvoor nog geen prijs 

werd bepaald, moeten worden opgenomen in een bisstaat. De opname in deze (bis)staat houdt niet 

in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. 

De werken en prestaties, die in de staat van de gerealiseerde werken of bisstaat worden opgenomen, 

moeten uitgesplitst worden per bestelling of dienstbevel. 

Als de werken uitgevoerd zijn in verschillende perioden, moeten de gevorderde bedragen per 

periode uitgesplitst worden. 
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Zowel een staat van de gerealiseerde werken als een bisstaat moeten vergezeld zijn van de nodige 

verantwoordingsstukken. Met het oog op het nazicht door de aanbestedende overheid, moeten de 

verantwoordingsstukken worden genummerd en eenduidig gelinkt aan de desbetreffende prestaties. 

Daarnaast moet ingeval van een bisstaat steeds melding gemaakt worden van hetzij het 

wijzigingsbevel gegeven door de aanbestedende overheid hetzij van de melding van de wijziging door 

de opdrachtnemer. 

De prestaties die de aanbestedende overheid bij het nazicht van de schuldvordering niet voor 

betaling heeft weerhouden, bijvoorbeeld bij een gebrek aan verantwoordingsstukken, mogen niet 

meer in een nieuwe vorderingsstaat of bisstaat worden opgenomen. Eén en dezelfde prestatie kan 

dan ook niet het voorwerp van meerdere vorderingsstaten (reguliere staat of een bisstaat) uitmaken. 

Indien voor een prestatie die initieel niet voor betaling werd weerhouden, bijvoorbeeld naderhand 

alsnog de nodige verantwoordingsstukken worden bezorgd, zal tot betaling worden overgegaan 

rekening houdende met de datum van de initiële schuldvordering. 

De prestaties die niet voor betaling werden aanvaard en waarop de opdrachtnemer toch meent 

recht te hebben, moeten worden opgenomen in een door de opdrachtnemer actueel te houden 

Excel-bestand (conform het model dat als bijlage bij de opdrachtdocumenten is gevoegd) dat bij elke 

daaropvolgende schuldvordering aan de aanbestedende overheid wordt bezorgd. 

Verificatietermijn: 

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de gedateerde en ondertekende schuldvordering maakt de 

aanbesteder, op grond van haar eigen gegevens, de verbeterde staat op van de uitgevoerde 

prestaties die voor betaling aanvaard worden. Het voor betaling aanvaarde bedrag wordt 

opgenomen in een proces-verbaal. 

De prestaties die niet op dit proces-verbaal voorkomen, maar die wel door de opdrachtnemer 

gevorderd werden, dienen derhalve beschouwd te worden als prestaties die niet voor betaling in 

aanmerking komen. 

De opdrachtnemer vertrekt van de gegevens die de aanbesteder heeft aanvaard voor het opmaken 

van zijn volgende gedetailleerde staat van uitgevoerde werken. 

Binnen de verificatietermijn verricht de aanbesteder desgevallend het nazicht van de 

certificatiestaat. Indien discrepanties worden vastgesteld tussen de certificatiestaat en de ingediende 

staat van werken met betrekking tot de uitgevoerde hoeveelheden, zal dit aanleiding geven tot een 

vraag om verantwoording. 

Indien bepaalde documenten en verantwoordingsstukken ontbreken die nodig zijn voor de verificatie 

van de ingediende staat van de gerealiseerde werken of bisstaat, zal de opdrachtnemer worden 

verzocht deze stukken binnen de zeven kalenderdagen in te dienen. 

De verificatietermijn wordt in voorkomend geval verlengd met het aantal dagen dat de 

bovenvermelde termijn van zeven kalenderdagen voor de indiening van de ontbrekende 

documenten en verantwoordingsstukken wordt overschreden. 

Deze afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 

Het zou niet billijk zijn dat de aanbesteder gehouden is tot het betalen van verwijlintresten, wegens 

het verstrijken van de verificatietermijn zonder dat ze de mogelijkheid heeft gehad een controle uit 

te voeren. Deze controle is immers onmogelijk door het nalaten van de opdrachtnemer om de 

nodige verantwoordingsstukken in te dienen. 

Betalingstermijn: 

Van het bovenvermelde proces-verbaal wordt onmiddellijk een afschrift verstuurd naar de 

opdrachtnemer met de vraag om voor het aanvaarde bedrag binnen de 5 kalenderdagen een factuur 

in te dienen. 

De aanbesteder houdt zich het recht voor om voor eenzelfde factuuraanvraag meer dan één factuur 

te vragen aan de opdrachtnemer, telkens voor een gedeelte van het bedrag van de factuuraanvraag. 
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Dit kan niet leiden tot het vragen van een bijkomende vergoeding door de opdrachtnemer. De 

opdrachtnemer heeft uiteraard het recht om de verschillende facturen voor de deelbedragen 

gelijktijdig in te dienen. 

De betalingstermijn wordt in voorkomend geval geschorst met: 

1. het aantal kalenderdagen dat de bovenvermelde termijn van vijf kalenderdagen voor de indiening 

van de factuur wordt overschreden; 

2. het aantal kalenderdagen dat de opdrachtnemer nodig heeft om, in het kader van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid, de vragen van de aanbesteder inzake zijn fiscale en sociale schulden te 

beantwoorden. 
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