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Naam project/programma: Klik of tik om tekst in te voeren.
1 Algemeen
	Beleidsdomein  
	 

	Minister  
	 

	Betrokken entiteit  
	  

	Verantwoordelijke bij entiteit 
	  

	Andere betrokken entiteiten 
	 

	Gerelateerde projecten 
	 

	Classificatie  
	 

	Uitvoeringsvorm 
	 

	Looptijd contract 
	 

	Naam private partner 
	 

	Huidige fase van het project 
	 



2 Doelstellingen[footnoteRef:3] [3:  Actualiseer ook waar mogelijk op https://emoe.fenb.be/ ] 

a. Financiële kerngegevens (in Keuro)
	Initieel geraamde bouwkost voor contract close[footnoteRef:4] [4:  Bouwkost zoals in vorige zelfevaluatie werd opgenomen] 

	

	Bouwkost zoals initieel opgenomen in het contract
	

	Geactualiseerde bouwkost (excl. Btw)
	Bouwkost
	

	
	Studiekost
	

	
	Intercallaire intresten
	

	Bruto-beschikbaarheidsvergoeding[footnoteRef:5] [5:  Van het laatste volledige boekjaar] 

	

	Netto-beschikbaarheidsvergoeding[footnoteRef:6] [6:  Van het laatste volledige boekjaar] 

	






b. Timing
 



c. Kwaliteit
 


3 Bijzondere gebeurtenissen[footnoteRef:7] [7:  Actualiseer waar mogelijk ook op https://emoe.fenb.be/] 

Klik of tik om tekst in te voeren.

4 [bookmark: _Hlk55316968]Evaluatie
a. Zakelijke rechtvaardigheid
Klik of tik om tekst in te voeren.

	Besluit rond zakelijke rechtvaardiging

	☐	De zakelijke rechtvaardiging is actueel en onderbouwd. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.

	☐	De zakelijke rechtvaardiging is actueel en onderbouwd. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.

	☐	De zakelijke rechtvaardiging moet extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.

	☐	De zakelijke rechtvaardiging is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.

	☐	De zakelijke rechtvaardiging van het project is onvoldoende en kan binnen de huidige opzet van het project niet meer geremedieerd worden.



b. [bookmark: _Hlk55316736]Projectorganisatie
Klik of tik om tekst in te voeren.

	Besluit rond projectorganisatie

	☐	De projectorganisatie is aangepast en functioneert naar behoren. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.

	☐	De projectorganisatie is aangepast en functioneert naar behoren. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.

	☐	De projectorganisatie moet extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.

	☐	De projectorganisatie is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.

	☐	De projectorganisatie is onvoldoende en de betrokken entiteit heeft niet de middelen en/of de bevoegdheid om dit te remediëren.



c. Samenwerking en draagvlak
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Besluit rond samenwerking en draagvlak

	☐	De samenwerking en het draagvlak rond het project verloopt naar behoren. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.

	☐	De samenwerking en het draagvlak rond het project is voldoende. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.

	☐	De samenwerking en/of het draagvlak rond het project moeten extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.

	☐	De samenwerking en het draagvlak rond het project is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.

	☐	De samenwerking en/of het draagvlak rond het project is onvoldoende en dit kan binnen de huidige opzet van het project niet meer geremedieerd worden.



d. Risico’s

	Identificatie van de momenteel belangrijkste risico’s 

	Risico
	Beheersmaatregel

	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Klik of tik om tekst in te voeren.	 Klik of tik om tekst in te voeren.



Klik of tik om tekst in te voeren.
	Besluit rond risico’s en kansen

	☐	Het beheerssysteem voor risico’s en kansen is toereikend. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.

	☐	Het beheerssysteem voor risico’s en kansen is toereikend. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.

	☐	Het beheerssysteem voor risico’s en kansen moet extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.

	☐	Het beheerssysteem voor risico’s en kansen is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.

	☐	Het beheerssysteem voor risico’s en kansen is onvoldoende en dit kan binnen de huidige opzet van het project niet meer geremedieerd worden.



e. Overige
Klik of tik om tekst in te voeren.

5 [bookmark: _Hlk55817007]Lessen en aanbevelingen

	Nr.
	Jaar
	Aanbeveling/lessen/observaties
	Kritiek / essentieel / aanbevolen/leerpunt
	Streefdatum uitvoering
	Verantwoordelijke (projectspecifiek of algemeen)
	Opvolging/ Stand van zaken

	1
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	2
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	3
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	4
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	5
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	6
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
	7
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	[bookmark: _Hlk62819218]8
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
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	10
	
	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
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